
臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 112年 8月底執行進度：

1、 8月 3日召開第 8次週會。

2、 8月 10日召開第 8次雙週會。

3、 8月 17日召開第 9次週會。

4、 8月 17日更新爐 BOT案協調委員會成立。

5、 8月 24日召開第 9次雙週會。

6、 8月 31日召開第 10次週會。

7、 8月 1日函送修正後特種建築物 3項計畫書予環境部審查。

8、 7月 20日召開 112年第 2季工作檢討會。

9、民間機構 8月 3日提送出流管制計畫第 2次修正版予水利局審查。


