臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
截至112年12月底執行進度：
1、 12月7日召開第14次雙週會。
2、 12月14日備查細部設計圖說。
3、 12月15日召開第15次週會。
4、 12月21日召開月工作檢討會議。
5、 12月21日核准廢棄物清理計畫書。
6、 12月22日核准逕流廢水污染削減計畫。
7、 [bookmark: _GoBack]民間機構申報於12月28日開工。
