
二仁溪流域棄置場址辦理進度(統計至113.5.15)

場址名稱 二仁溪橋下
南萣橋上游 450

公尺

二行娘娘廟對岸-左 6

水門至左7水門間

管理機關
六河局/南市府工

務局
六河局 六河局

調查日期
111年(工研院調

查)

111年(工研院調

查)
111年(工研院調查)

場址特性

有害(重金屬、廢

電路板)

2992公噸

有害(戴奧辛、重

金屬、廢電路板)

1256公噸

有害(重金屬、廢電

路板) 384公噸

概估總量 5360公噸 3191公噸 2055公噸

現況及辦

理進度概

述

1.裸露廢棄物緊急

打包於109年間清

理完畢。

2.工務局108年底

灌漿固化，無廢棄

物裸露。

鄰近河道區域已

完成拋石加固，

大部分區域已被

植披覆蓋，小部

分區域有廢棄物

裸露情形。

未拋石加固但已全面

被茂密植披覆蓋，暫

無廢棄物裸露。

1. 原有4處場址，其中1處二行娘娘廟下游800公尺於108及

110年間完成清理(108年清理98.51公噸，110年清理

18.75公噸，總計清理117.26公噸)，目前剩餘3處場址尚

待清理。

2. 環管署111年 9月委託工研院辦理「二仁溪河道廢棄物場

址之環境調查及清理方案評估專案計畫」，廢棄物調查數

量如上所述，並擇定南萣橋上游450公尺場址為試辦場

址。

3. 環管署續補助本局「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計

畫」986萬 7,500元，本計畫執行期程112年 12月 26日至

113年 6月 25日，截至113年 5月 15日止，現場已完成便

道設置，刻正執行開挖及土方曝曬作業，分選設備安裝測

試中。另已於113年 3月 21日召開第一場次民間交流座談

會議，並於4月1日參與113年度第一次二仁溪污染整治民

間討論會暨二仁溪守護聯盟會議說明本計畫辦理進度，訂

於113年 5月 27日召開第二場次民間交流座談會議。


