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附表
2
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附件
1
)              水源不足地區增設消防栓或增闢替代水源進度管制總表
一、填報機關：臺南市政府消防局    
二、統計期間：103年1月至12月
	水源不足地區
	欲增設水源數
	預計辦理進度及執行情形
	完成期限
	已完成
設置數
	完成率(％)
	  備註

	本局(隊)所有水源不足地區共計112處，略以說明：
	地上式消防栓
	共101支
	103年11月底前完成101支
	103年11月30日
	0支
	     0  ％
	

	
	地下式消防栓
	共11支
	103年11月底前完成11支
	103年11月30日
	0支
	     0 ％
	



備註：
[bookmark: _GoBack]一、請於103年1月20日前完成(規劃103年度之預計措施)；103年4月5日、7月5日、10月5日及104年元月5日前將前季辦理情形函報本署(請附網站截圖影本)並公布於 貴局網站。
二、「預計辦理進度及執行情形」請按季填寫規劃進度；「完成期限」以近期(1至2年)能完成為主，未限制完成期限。
三、有列「其他水源」者，請於「備註欄」說明增列水源種類及數量合計情形。
三、增闢替代水源種類：指蓄水池、游泳池及深水井及其他與報署「消防水源」公務統計報表定義一致。
四、完成率：「已完成設置數」除以「欲增設水源數」。
五、聯絡人：李專員玉如、電話:02-81959119-6223、傳真：89114274、e-mail：ruru @nfa.gov.tw
