
112 年 臺南市七股科技工業區  

第二季（4月～6月）資訊公開 

上位計畫   

1 

可行性規劃報告

第一次變更 

111 年 05 月 24 日 經濟部工業局先行備查，後續依

據開發計畫變更及環境影響差異分析報告審查結果

修正後辦理審查。 

2 

第二次變更開發

計畫暨第一次變

更細部計畫書 

都發局112年6月5日召開第2次專案小組審查，目前

辦理審查意見修正中，預訂於 112年7月完成修正並

提送審議小組續審。 

3 

環境影響差異分

析報告 

環保署 112 年 5 月 3 日召開專案小組第 3次初審會

議，決議審核修正通過，目前於 112 年 6 月完成修

正並提送環評審查委員會續審。 

 

 

工程進度 預訂進度 實際進度 

1 假設工程（圍籬及工務所） 95.03 ％ 94.15 ％ 

2 河川疏濬取土工程 27.36 ％ 62.04 ％ 

3 整地工程 47.61 ％ 48.41 ％ 

4 材料暫置區 87.12 ％ 98.70 ％ 

 

 

     

整地開發中 洗車台 


