
112 年 臺南市七股科技工業區  

第一季（1月～3月）資訊公開 

上位計畫   

1 
可行性規劃報告

第一次變更 

111 年 05 月 24 日 經濟部工業局備查。 

2 

第二次變更開發

計畫暨第一次變

更細部計畫書 

都發局 112 年 2 月 23 日召開第1次專案小組審查暨

現地會勘會議，目前審查意見修正中，預訂於 112 

年 4 月 30 日完成修正並提送專案小組續審。 

3 

環境影響差異分

析報告 

環保署 112 年 1 月 4 日召開專案小組第 2次初審會

議，目前審查意見修正中，預訂於 112 年 3 月 31 

日完成修正並提送專案小組續審。 

 

 

工程進度 預訂進度 實際進度 

1 假設工程（圍籬及工務所） 95.03 ％ 94.15 ％ 

2 河川疏濬取土工程 14.00 ％ 42.55 ％ 

3 整地工程 39.98 ％ 40.13 ％ 

 

 

    

整地開發中 工務所 


