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【臺南市地方創生計畫目前辦理情形相關資料】 

資料更新至 110年 6月底 

一、目前成果與進度說明 

(一) 截至 110年 6月 30日本市提案 8案，已通過 5案(官田、左鎮、鹽水、新營、北區)，1 

案(東山)修改提案計畫中，1案(山上)已將修正後之計畫書提送國發會，1案(七股)等待國發

會召開研商會議，110年 5月 12日國發會來文通知於 110年 5月 24日舉行前述會議，惟於

110年 5月 18日再次接到國發會來文通知該會議因故延期，再另行通知會議時間。 

 (二) 國發會同意計畫總金額 26,388.89萬元，官田、左鎮、鹽水、新營、北區已向各部會

申請經費獲得 11,625.18萬元。 

 附表 1  

審核 

情形 

行

政

區 

區公所提案 國發會同意 各部會核定 

備註 事業

計畫 

經費 

(萬元) 

事業

計畫 

經費 

(萬元) 

事業

計畫 

經費 

(萬元) 

提

送

國

發

會 

(8

案) 

已

通

過

5

案 

官

田 
9 項 46,340 1 項 3,000 2 項 4,000 

 6 項目前無

申請經費 

 1 項經評估

不申請計畫 

左

鎮 
6 項 36,946.33 6 項 9,209.89 3 項 1,215.58 

 1 項自有資

金不足決定

撤案 

 2 項經評估

不申請計畫 

鹽

水 
2 項 11,788 2 項 1,465 1 項 1,588 

 1 項暫停計

畫 

新

營 
5 項 4,558 5 項 3,342 2 項 2,222 

 3 項討論提

案方向與執

行內容 

北

區 
5 項 14,989 5 項 9,372 4 項 2,599.6 

 1 項修正計

畫書及經費

仍在審核中 

總

計 
27 項 114,621.33 19 項 26,388.89 12 項 11,625.18  

國發會審查中 
七股、山上(110年 5 月 19日經發局已將修正後計畫書函

轉國發會) 

修改計畫中 東山 
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 附表 2 (淺黃底部分為通過提案) 

產發 5 附件-地方創生提案通過公所目前辦理進度 

資料更新至 110年 6月底 

行政區 事業計畫名稱 
中央對應部會計畫 

目前辦理情形 
中央部會 申請計畫 

官田 

(計 9項

/通過 2

項) 

菱殼炭行銷推廣計畫 國發會 國發基金 

目前無申請經費。 

菱殼炭創新應用研發

計畫 
國發會 國發基金 

菱殼炭應用材料研發

計畫 
國發會 國發基金 

官田烏金菱炭生活工

坊 
國發會 國發基金 

烏金產業聯合品牌創

新計畫 
經濟部 

台灣設計產業翱翔

計畫 

田間醫生-無人機應用

計畫 
經濟部 

普及智慧城鄉生活

應用計畫 
本案經評估不申請計畫。 

農業模式革新-能源牧

場實驗計畫 
國發會 國發基金 目前無申請經費。 

崑山 USR-以人才培育

為底蘊創生新官田 
教育部 

大學社會責任實踐

計畫(萌芽型) 

1. 根據 108年 9月 2日行政院地方創

生會報第 10 次工作會議紀錄，國

發會同意本提案，並請崑山科技大

學循程序提出申請補助，但內容並

未提及國發會同意經費之金額。 

2. 109年 1月 19日教育部核定通過 3

年 1,000萬元計畫。 

3. 110 年 1 月已完成第 1 年計畫，執

行成果報告送教育部，目前進行第

2年計畫。 

大隆田地景改造計畫 內政部 城鎮之心工程計畫 

1. 內政部核定 3,000 萬元，109 年 6

月 9日開工，預計工期 180天。 

2. 110年 1月 18日，廠商報竣工。 

3. 110年 1月 29辦理驗收，3月 3日

辦理複驗。 

4. 110年 3月 21辦理啟用典禮。 

5. 都發局已於 6 月 19 日將工程尾款

匯入廠商帳戶。 

左鎮 
左鎮農業生產加值事

業 
農委會 

青年回農村創新研

究計畫 

1. 行政院農業委員會水土保持局臺

南分局已於 109 年 3 月 20 日發文
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行政區 事業計畫名稱 
中央對應部會計畫 

目前辦理情形 
中央部會 申請計畫 

(計 6項

/通過 3

項) 

公館社區通過本計畫補助，80萬元

/年，補助 3年。 

2. 109 年 11 月 30 日計畫執行完成，

成果送農委會。 

3. 109年 12月底，水保局因計畫執行

成效不如預期，故發文終止後續計

畫。 

自然農法農村再造左

鎮地發創生計畫 
國發會 國發基金 自有資金不足決定撤案。 

企業投資故鄉遷廠計

畫 
國發會 國發基金 本案經評估不申請計畫。 

郡九街庄歷史老屋文

旅品牌營運計畫 
國發會 國發基金 本案經評估不申請計畫。 

郡九街庄歷史老屋保

存再生計畫 
文化部 

私有老建築保存再

生計畫 

1. 109年 9月 17日送細部計畫，至

109年 12月止，共通過 5間老屋

修繕，文化部同意補助 945萬元

(含文化局補助 270萬元)。 

2. 基於對左鎮老街區振興及當地人

的期許，在文化部委員的建議

下，許董仍為左鎮老街區提出 5

棟老屋的整修，總計需要

15,013,300元之整建經費，在提

案審查階段，文化部已同意補助

總整建經費 45%(6,755,885元)，

以及臺南市府文化局加碼

18%(2,702,354元)，共

63%(9,458,239元)的補助，必須

自籌 37%(5,555,061元)，以上整

建，還不包括裝潢及生財器具、

相關人事管銷之經費。若我司再

加上裝潢及生財器具(3棟是民

宿、2棟是餐飲空間)，預計必須

投入 750~800萬元左右資金。 

無人機飛行學校計畫-

左鎮國中 
教育部 

縣市科技教育推動

總體計畫 

1. 本案市府教育局 109年 4月 20日

核定通過左鎮國中無人機特色課

程計畫，一學年 30萬元。 

2. 109年 11月 30日計畫執行完畢，

成果送教育局。 

3. 左鎮國中以無人機社團方式向教
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行政區 事業計畫名稱 
中央對應部會計畫 

目前辦理情形 
中央部會 申請計畫 

育部國教署申請經費。 

鹽水 

(計 2項

/通過 2

項) 

打造月之美術館 

文化部 
台灣文化節慶升級

計畫 

1. 109年 11月 20日已提案給文化

部。 

2. 文化部已核定補助，金額 500萬

元。(含文化局 150萬元)。 

3. 相關計畫執行中，預計本年度 11

月底前執行完畢。 

文化部 
私有建築保存再生

計畫 

1. 截至 109年 7月至今已輔導 2戶

私有老屋申請相關補助，且已進

入修繕作業。 

2. 1戶已修繕完工並驗收完成，另 1

戶預計於 110年年底完工。文化

部核定約 858萬元，臺南市文化

局核定增額補助約 230萬元。 

文化部 

地方影視音體驗及

聚落發展計畫(岸內

糖廠影視基地) 

1. 本案於 110年 6月 17日申請「文

化部推動地方影視音發展計畫補

助」，仍在審查中。 

2. 岸內糖廠影視基地不申請地方創

生計畫。 

鹽水特色農產品研發

產銷計畫 
農委會 產學合作計畫 

本案因提案合作廠商無意願，爰暫停

計畫。 

新營 

(計 5項

/通過 2

項) 

多元教育與學習陪伴

中心 

勞動部 多元培力就業計畫 
盤點未來可以營運之項目和合作單

位。 

文化部 
青年村落文化行動

計畫 

配合建物修繕進度，預計 110年 11月

才會舉辦活動(經費來源：商業科-大

新營嘉年華)。 

創作者撐夢行動 文化部 

促進民間提供適當

空間供文化創意事

業使用補助 

1. 已與多位個人文創業者接洽，期

盼在統整資訊後 110年可以提出

完整計畫。 

2. 臺灣創藝生活行動協會籌備中 

新營市民學堂-探索教

育事業實驗計畫 

勞動部 多元培力就業計畫 討論提案方向與執行團隊分工。 

文化部 
青年村落文化行動

計畫 
討論提案方向與執行內容期程。 

「警察宿舍再利用微

型創新教育體驗學院」

營造計畫 

內政部 城鎮之心工程計畫 
1. 內政部城鎮之心計畫 109年 3月 14

日核定通過 2,000萬元。 
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行政區 事業計畫名稱 
中央對應部會計畫 

目前辦理情形 
中央部會 申請計畫 

2. 109 年 10 月公所辦理設計監造簽

約中。 

3. 109年 11月 26日工程公告上網。 

4. 109年 12月 23日舉辦施工前會議。 

5. 110年 1月 3日開工。 

6. 110年 3月 15日實際進度 15.46%。 

7. 110年 4月 12日預定進度 14.4%，

實際進度 24.41%。 

8. 110年 5月 31日預定進度 27.1%，

實際進度 32.88%。 

9. 110年 6月 20日預定進度 41.08%，

實際進度 60.06%。 

新營區微型創新教育

體驗基地空間整備活

化 

國發會 
地方創生公有建築

空間整備活化計畫 

1. 國發會於 110 年 5 月 18 日核定通

過補助經費 222萬 7,360元。 

北區 

(計 5項

/通過 4

項) 

臺南市長照創新整合

型服務據點 
衛福部 

加速推動地方創生

計畫－地方創生長

照衛福據點整備 

1. 本案於 109年 4月 29日國發會輔導

會議衛福部同意以 2,915 萬元為補

助上限，實際補助金額視審查結果

而定(整體建設費用 4,025萬元，地

方自籌 1,110萬元)。 

2. 衛福部於 109年 10月 6日輔導會議

表示本案修正後同意補助 2915 萬

元，相關經費來源由 110 年度經費

核列。 

3. 本案現由本府社會局協助編列相關

配合款，確認後計畫送衛福部。 

4. 11 月份計畫修正完成，已轉送衛福

部，等待核准函文。 

5. 國發會 110年 3月 11日召開工作審

查會議，衛服部同意補助 2,777 萬

元為上限，並請社會局修正計畫。 

6. 110 年 6 月底仍未收到中央核定經

費的公文。 

7. 原定中央核准 3層樓，經討論後，修

正為 5層樓(整體建設費用 9,642萬

元，地方自籌 6,865萬元)，目前修

正計畫書及經費修正陳核中。 

8. 本案於 110年 6月 22日綜簽各局處

意見陳核，原地上 3 層樓修正為地
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行政區 事業計畫名稱 
中央對應部會計畫 

目前辦理情形 
中央部會 申請計畫 

上 5層樓及地下 1層樓，(工務局依

建物係 F-1 類組需設置防空避難設

備增建地下 1層樓)，目前修正計畫

書及經費陳核中。 

整建長照衛福據點-新

建臺南市北區勝安社

區活動中心 

衛福部 

加速推動地方創生

計畫－地方創生長

照衛福據點整備 

1. 本案國發會於 109年 11月 23日

開研商會議，獲國發會同意納入

地方創生專案。 

2. 國發會 110年 3月 11日召開工作

審查會議，衛服部同意補助 2,400

萬元為上限，並請公所修正計畫

期程。 

3. 北區區公所於 110年 3月 31日檢

送修正計畫書予社會局，社會局

於 110年 4月 16日轉送衛福部。                                                                                                                                                                                                                                       

4. 臺南市政府社會局於 110年 4月 8

日核定補助 132萬 6,000元予本

所辦理本案之規劃設計。 

5. 衛生福利部於 110年 5月 17日函文

同意補助 2,400 萬元，補助經費採

分階段核定，於前瞻基礎建設第 3期

（110-111年）先行核定 720萬元，

下一階段待工程決標，依實際工程

進度核定經費。 

6. 勞務規劃設計案於 110年 6月 15日

開資格標，6月 25日完成評選會議，

目前辦理議價程序。 

阿

嬤

妳

看

市

集  

市集廊道及周邊人

行街景營造  

內政部 

營建署 
城鎮之心工程 

1. 本案於 109年 4月 29日國發會輔導

會議內政部同意補助。 

2. 內政部於 6月 29日函文補助 750萬

元。 

3. 109年 11月 17日已發包出去，預計

將在 11月底開工。 

4. 110年 2月 9日竣工，3月 5日辦理

驗收。 

5. 110 年 3 月 13、14 日辦理「阿嬤妳

看市集開幕活動」。 

6. 本案已結案。 

駐點經營 勞動部 培力就業計畫 
1. 本案於 109年 8月 31日提送申請計

畫。 
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行政區 事業計畫名稱 
中央對應部會計畫 

目前辦理情形 
中央部會 申請計畫 

2. 10 月 13 日召開審查會，補助金額

將依審查結果而定。 

3. 11月依審查結果修改計畫書內容。 

4. 109 年 12 月 28 日將修正後計畫送

勞動部審查。 

5. 勞動部 110 年 1 月 5 日核定第 1 年

185 萬，後續規劃第 2~3 年每年編

列 185萬，3年總經費規劃 555萬。 

6. 本案已結案。 

停車需求 
臺南市政

府交通局 

臺南市政府停車場

開發計畫 

1. 本案由市府交通局同意補助新臺

幣 4,418,491元，已於 109年 11月

17日（文號）向交通局申請規劃設

計經費，並由交通局於 109年 11月

25 日（文號）核定補助 99,000 元

之規劃設計經費。 

2. 110年 6月 7日完成規劃設計。 

3. 工程預計 110年 7月 6日第一次開

標。 

山上 

(計 2

項) 

Vanilla 新創公司 

國發會 
天使創投基金(綠色

通道) 

1. 本案國發會已於 108年 11月 16及

109年 7月 16日召開輔導會議，公

所修正提案中，11 月 20 日經濟部

到實地訪查，目前正在個別對各部

會發簡報使其了解計劃內容。 

2. 長榮大學投標臺南市政府文化局

採購案件：「原台南水道宿舍區土

地委外經營管理案」，以做為地方

創生推動基地，將視 110年 3月 30

日開標結果，將修正後計畫提送山

上區公所。 

3. 長榮大學 110 年 4 月 23 日修正後

計畫提送山上區公所。 

4. 地方創生申請計畫-經濟部中小企

業創育機構發展計畫已核定 110年

補助 150萬元，尚缺 350萬元經費，

需申請國發會地方創生計畫資源

挹注。 

5. 於 4 月 29 日修正計畫已由山上區

公所辦理提案送件，經發局 5月 19

農委會 
推動設施型農業計

畫 

Vanilla College 

農委會 
農業科技專案產學

合作計畫 

教育部 
大學社會責任實踐

計畫 

農委會 

農村再生實施計畫-

推動農村社區產業

加值 

經濟部 
中小企業創育機構

發展計畫 

文化部 
藝術村營運扶植計

畫 

文化部 
私有老建築保存再

生計畫補助 
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行政區 事業計畫名稱 
中央對應部會計畫 

目前辦理情形 
中央部會 申請計畫 

日函轉國發會辦理召開工作會議

相關事宜。 

6. 香草學院設立：進行實習場域整建

(蘭科植物園)、香草學院專業推廣

課程大綱編修(長榮大學)。 

7. 山上區公所+長榮大學+長潁農業

招開產業推展會議，以 2022 年日

本食品飲(大阪場)料展為參展目

標，進行山上產香草莢產品新登場

活動。 

東山 

(計 9

項) 

山林友善農法驗證 

農委會 
國土生態保育綠色

網絡建置計畫 

1. 已於 109年 8月 17日函送國發會，

正在對各部會意見作修改109年12

月 2日國發會研商會，國發會表示

東山資源明確，請公所針對各部會

意見修正計畫提送國發會。 

2. 109 年 12 月 25 日針對中央各部會

意見，公所召開第 1次籌備會議，

預計納入新的專家學者後，共同修

正計畫。 

3. 接洽專家學者中，待回覆確認是否

合作。 

農委會 
農村社區企業經營

輔導計畫 

里山農民學堂 

教育部 大學責任實踐計畫 

勞動部 培力就業計畫 

桂圓生產設備改良 

農委會 農業科技專案 

咖啡後製整合研發 

小型高精度咖啡色彩

選別機開發 農委會 農業科技專案 

林間定點式養蜂 

臺灣(東山)精品咖啡

基地建立與推廣 

交通部 
臺灣永續發展觀光

方案 

勞動部 多元培力就業計畫 

東山品牌力加值 

臺南市農

業局 
 

國發會 國發基金 

七股 

(計 1

項) 

臺灣極西點—極西里

海藝術祭 

農委會水

土保持局 

校園實踐共創計畫 1. 府層級審查會議已於 109 年 9 月 8

日完成，俟公所修正簡報後，函送

本府確認後提送國發會。 大專生洄游農村競

賽 
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行政區 事業計畫名稱 
中央對應部會計畫 

目前辦理情形 
中央部會 申請計畫 

青年回鄉行動獎勵

計畫 

2. 110 年 1 月 14 日收到公所函送修

正後計畫，於 110 年 1 月 29 日函

請國發會辦理審查。 

3. 110 年 3 月 16 日國發會請公所針

對各部會審查意見回應說明，並修

正簡報，以利後續召開輔導會議。 

4. 110 年 5 月 18 日國發會來文臺南

市七股區地方創生計畫研商會議

延期。 

5. 修改計畫簡報並更名為臺灣極西

點—極西里海藝術祭。 

6. 110年 6月 18日國發會函文本府，

依各機關意見審視本次提案及確

認調增(減)部分內容後，再依程序

提送。 

7. 110 年 6 月 22 日本府函送國發會

七股區公所修正後之地方創生計

畫「臺灣極西點—極西里海藝術

祭」簡報，請國發會協助辦理審查

事宜。 

農村社區產業企業

化輔導計畫 

農村社區產業企業

化輔導計畫 

 

 


