
臺南市安平污水下水道系統大同分區分支管網及用戶接管工程112.04

註：預計期程為暫列，視
工程實際推展狀況而定。

生產路

五妃街

樹林街二段

大同路二段750巷
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第四標
(施工中，預計112年竣工)

第三標
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分支管及用戶接管工程第㇐標
分支管及用戶接管工程第二標
分支管及用戶接管工程第三標
分支管及用戶接管工程第四標


