


「萬代橋水淨場功能提升」 

輸送管線埋設仁德滯洪池環池道路施工界面會勘 

會勘紀錄 

壹、 會勘時間：108年 1月 11日(星期五)上午 10時 

貳、 會勘地點：仁德滯洪池北側萬代橋水質淨化場集合 

參、 與會人員：(詳簽到簿) 

肆、 會勘過程： 

一、 臺南市政府水利局污水養護工程科： 

本工程於仁德滯洪池環池道路東側埋設輸水及污泥管線，位

處台電向本局申請工程車輛行經動線，本局施工過程將影響

台電工程車輛出入，惟如將原埋設管線改為附掛護欄塊上，

則恐影響周邊土地民眾通行，爰召開本次會勘。 

二、 台灣電力股份公司輸變電工程處南區施工處： 

貴局工程如採埋設方式辦理，按原申請工程車輛行駛路線將

影響本公司工程進度，如要求本公司繞道行駛，將增加額外

道路修復費用。 

伍、 會勘結論： 

一、 本局工程輸送管線施工工法採埋設仁德滯洪池環池道路下

方，請萬田公司儘速安排進場施工。 

二、 原則同意本局工程埋設管線期間，台電公司施工車輛繞道沿

環池道路三爺溪側行駛，惟台電公司應注意勿破壞使用之環

池道路，如有損壞，仍應予以修補。 

三、 依萬田公司工程排程，埋設管線施工所需時間約 1個月，請

萬田公司最遲於施工前 1週函知本局，施工期間請磐誠公司

確實督促廠商按期程完成。 

陸、 散會 
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