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「前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」 

地方說明會-會議紀錄 

北門區永隆溝排水南 9線上游左岸護岸治理工程 暨 

北門區玉港里聚落防護治理工程 
壹、 時間：108 年 1 月 28 日上午 10 時 

貳、 地點：北門區玉港里玉旨宮 

參、 主持人：李副工程司保憲 (代)          記錄：李保憲 

肆、 主席致詞及業務單位報告：略 

伍、 討論事項： 

陳述單位 建議內容 市府水利局回應 

葉宜津立法

委員 

1. 本席向水利署爭取前瞻計畫「北

門區永隆溝排水南 9 線上游左

岸護岸治理工程」3600 萬元已

核定，請水利局專業考量之外亦

應傾聽里民意見納入評估，並儘

速辦理工程發包以改善地方水

患。 

2. 針對北門地區排水設置大型水

門及抽水站，請水利局儘速辦理

規劃檢討工作。 

3. 為改善地方淹水，若部分施工範

圍涉及私有地使用，建請里民協

助水利局施作圍堤以發揮防護

功效。 

1. 遵照辦理，本局將廣納地方意見

並視需要辦理現勘釐清，相關建

議事項將於工程設計階段評估

其可行性。 

 

2. 本案本局已提報水利署前瞻計

畫規劃檢討工作第 2批次，目前

由中央審核經費中，待核定後將

續辦理出海口段設置大型水門

及抽水站規劃檢討工作。 

3. 感謝委員指導，本局將持續與地

方協調確認用地範圍。 

方一峰議員 

 

請水利局儘速辦理工程發包施作，

以期儘早解決地方淹水困擾。 

遵照辦理。 

陳昆和議員

服務處 

侯澄財前議

員 

 

北門沿海地區主要受到八掌、急

水、將軍溪、頭港排水、新田寮排

水系統等影響常年水患，本人及陳

議員團隊將持續爭取工程施作、物

資支援，請市府單位應積極改善地

方水患俾利地區發展。 

遵照辦理。 

蔡秋蘭議員 

 

里民若有需要請聯繫服務處，本席

比照過去經驗為北門地區盡一份心

力。 

遵照辦理。 
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陳述單位 建議內容 市府水利局回應 

蔡蘇秋金 

議員服務處 

周助理 

請水利局儘速發包並依民眾意見檢

討採納。 

遵照辦理。 

謝財旺 

議員服務處 

謝秘書 

本次討論兩件工程都尚未發包，請

水利局發包後與里長、里民協調及

確認用地及圍堤路線，地方建議事

項請水利局研議妥處。 

遵照辦理，本局將針對圍堤補強方

案現場再與相關地主及里民協調。 

玉港里里長

陳來盛 

本期防護工程圍堤補強部分涉及用

地及地上物同意部分，請水利再提

供地號及地主資料，將儘量來協助

溝通。 

感謝里長協助，會後將備妥書面資

料另與里長討論研商。 

里民 

1. 永隆溝排水需全線改善方可發

揮治理成效，請市府持續爭取經

費往上游整治。 

 

 

 

2. 0822 豪雨水門、抽水機人為操

作不當應確實檢討。 

 

 

 

3. 西埔中排部分缺口請儘速改

善，避免外水灌入西埔內聚落。 

 

 

4. 社區鄰近排水路、社區排水等多

有淤積已影響通洪，請辦理疏

浚。 

 

 

5. 鄰近玉港橋旁有 1 部抽水機

組，建議再調整位置以免噪音及

廢氣干擾住家作息。 

1. 本局辦理「北門區永隆溝排水南

9線上游左岸護岸治理工程」預

計改善長度 500公尺，上游尚有

約 1 公里土坡改善尚需中央挹

注經費，本局將持續爭取相關計

畫核列。 

 

2. 針對水門及抽水機組操作，本局

將協同公所加強人員教育訓

練，以落實災中執行確實。 

 

 

3. 基於玉港里內農排及養殖溝渠

為數眾多，本局將確實檢查可能

缺口並請權責單位施加管理維

護，必要時研議由本局先行防堵

以防外水倒灌。 

4. 有關聚落排水疏浚工作，本局將

補助公所經常性經費辦理改

善，涉及工程工區部份將請施工

廠商一併清疏，另屬農排維護管

理將另通知水利會妥處。 

5. 本工程預計調整圍堤範圍並將

社區排水部分劃分為內水，將再

檢討適當地點重新配置。 



 

3 

 

陳述單位 建議內容 市府水利局回應 

 

 

6. 請評估在永隆溝與頭港排水交

匯處，增加蓄洪池及抽水站直接

抽入頭港排水入海。 

 

7. 社區南側玉港排水流向鹽原排

水，尚有ㄧ段護岸未施作，有溢

堤可能請一併改善。 

 

6. 因集水區若未進行內外水區

隔，將造成抽水機效率不彰，本

局將再評估整體抽水效益及經

費，並檢討相關可行方案。 

7. 本段排水改善涉及私有土地及

風水問題，請地方協助取得土地

同意書後，本局再視財源補助經

費辦理。 

 

陸、 會議結論： 

感謝本次與會單位提供寶貴建議，水利局將研議參採各方意

見錄案檢討，目前「北門區永隆溝排水南 9 線上游左岸護岸治理

工程」預計 108 年 2 月開標及汛期前開工，施工前將再擇期現地

會勘確認，另「北門區玉港里聚落防護治理工程」本局辦理測設

及用地協調，預計於 3月公開招標。 

針對頭港排水及北門地區排水系統性整體檢討，本局已提報

水利署前瞻基礎驗設計畫重新規劃檢討經費，目前由中央審核中，

將密切追蹤後續經費核列情形。 
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