
位於虎頭溪帝溪橋上游約
550公尺左岸現有含土廢
棄物約8,200包，為此水利
局於112年11月14日與環
保局辦理廢棄物研商去化
確認會勘。

依據該次會勘論，建議將
含土廢棄物以破碎、篩分、
打包方式處理，經過壓縮
包膜之程序將廢棄物減積，
並針對廢棄物去化處理。

希望藉由本工程，將現約
8,200包含土廢棄物，經
破碎、篩分、打包將廢棄
物減積，並針對廢棄物去
化處理。

虎頭溪排水廢棄物處理清運工程
主辦機關

臺南市政府水利局

設計/監造單位

黎明工程顧問
股份有限公司

承攬廠商

豐喬企業有限公司

契約金額

34,900,000元

契約工期

480日曆天

開工日期

113年4月19日

預計完工日期

114年8月25日



虎頭溪排水廢棄物處理清運工程 工程進度與現況

進度：預定進度36.33% 實際進度14.30%(截至114年1月6日)
落後原因：因地方協調進度延誤，目前已解決，已請承商積極趕工中
施作工項：垃圾篩分、打包及外運至處理場
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