
位於虎頭溪帝溪橋上游約
550公尺左岸現有含土廢
棄物約 8,200 包，為此水
利局於 112年 11月 14日
與環保局辦理廢棄物研商
去化確認會勘。

依據該次會勘論，建議將
含土廢棄物以破碎、篩分、
打包方式處理，經過壓縮
包膜之程序將廢棄物減積，
並針對廢棄物去化處理。

希望藉由本工程，將現約
8,200 包含土廢棄物，經
破碎、篩分、打包將廢棄
物減積，並針對廢棄物去
化處理。
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虎頭溪排水廢棄物處理清運工程
主辦機關

臺南市政府水利局

設計 /監造單位
黎明工程顧問
股份有限公司
承攬廠商

豐喬企業有限公司
契約金額

34,900,000元
契約工期

480日曆天
開工日期

113年 4月 19日
預計完工日期

114年 10月 23日



虎頭溪排水廢棄物處理清運工程 工程進度與現況
進度：預定進度 95.14%  實際進度 99.44%( 截至 114 年 10 月 8日 )
施作工項：垃圾篩分、打包及外運至處理場
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