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案例 1 

類別:預警作為 

效益:減少公帑浪費 

案由:○○機關採購不當限制競爭案 

關鍵績效：節省公帑新台幣（下同）38 萬 8,100元 

案情摘要： 

○○機關辦理工程採購案，得標廠商反映設計廠商所設

計之工程品項無法自市面上購得，須由設計廠商提供供貨廠

商聯絡方式，再向其下單訂製該特殊規格，設計圖書說疑有

不當限制競爭之虞，且該品項費用占工程總額之 3 成等情。 

經政風室依「政府採購法第 26條執行注意事項」第 3

點規定，向承辦單位提出「重新檢視工程品項後，並加強審

查設計規劃廠商有無不當限制競爭情形」之預警建議後，○

○機關即召開工程會議確認上開工項為非必要需求並即減

項不予施作，另更改其他工項，終獲致節省公帑 38 萬 8,100

效益。政風室亦協助○○機關將設計規劃廠商疑涉不當限制

競爭之相關罰則訂定於勞務採購契約中，並徵求外聘專家學

者協助審查委託設計案之工項，以杜日後是類採購爭議再

生。 
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案例 2 

類別:預警作為 

效益:減少公帑浪費 

案由:○○公所開口契約廠商疑有重複申報款項案 

關鍵績效：節省公帑 68萬 3,668元 

案情摘要： 

○○區公所辦理道路修復工程（開口契約）之承商陳報

工程確認單疑有估算不實、浮報道路瀝青施工數量及價格情

事。案經該所政風室專簽建請農建課應詳查承包商實際用料

數量、施工日時及追究監造廠商未善盡監造責任等興革建議

事項，經該區區長核可，後續該所追繳承商浮報價格 67萬

400 元，並扣罰承商及監造廠商違約金 9,668元，總計機先

阻止浪費公帑 68萬 3668元，並利用召開廉政會報機會研提

該所督導小組扣點機制，使該所日後針對開口契約得更加詳

細查閱工程確認單及相關工料單，積極展現政風機構預警功

能。 
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案例 3 

類別:預警作為 

效益:減少公帑浪費 

案由:○○局用地標租案 

關鍵績效：節省公帑新臺幣（下同）45 萬 4,800元 

案情摘要： 

本府○○局辦理「○○用地標租案」，惟查部分用地不

符合用地容許使用項目，該局轄屬○○所擬依廠商請求，將

上揭土地整地後再交由得標廠商開發建設。經該局政風室審

視後發現整地採購案可能會有圖利廠商之虞，爰提預警建議，

該局業務科彙整各單位意見後，簽請一層核示，經本府秘書

長裁示邀請本府法制處、秘書處（採購）、政風處及農業局

召開研商會議。嗣於本府開會研討後採納該局法制及政風室

意見，並決議由本案承租人自行雇工整地（市府不負擔整地

費用），獲致節省公帑 45萬 4800元收益。 
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案例 4 

類別:預警作為 

效益:減少公帑浪費 

案由: ○○局應急加高工程案 

關鍵績效：節省公帑新臺幣（下同）40 萬 590 元 

案情摘要： 

本案承攬廠商疑有施工不良、多處工項設計不當等情事，

另監造廠商亦未善盡監造責任。然上開缺失本案主驗人員及

承辦人卻未記載於驗收記錄中，經政風室發現，即督請驗收

人員補載於驗收紀錄中，並追究施工及監造廠商監造不實責

任，共計扣罰廠商違約金 40 萬 590 元，除協助機關及業管

單位善盡履約管理責任，並發揮政風單位採購監辦及時導正

之功能。 
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案例 5 

類別:預警作為 

效益:減少公帑浪費 

案由: ○○局工程保固維修內控案 

關鍵績效：節省公帑新臺幣（下同）9萬 8,252元 

案情摘要： 

民眾反映本市○○火車站附近太陽能腳踏車指示牌疑

有不當設置情形，○○局政風室偕同業務單位針對「臺南市

觀光導覽指標系統改善工程（火車站周邊導覽及交通標誌）」

採購案之「自行車指示牌」工項部分辦理稽核查驗，及時通

知廠商維修、汰換「自能控制器」及「深循環電池」，總計

保固修復金額 9萬 8,252 元，並簽請業管單位注意保固期屆

滿前若有非人為損害，應即時通知廠商維修，俾以避免爾後

接管維修資源浪費或遭議護航廠商之嫌。 
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案例 6 

類別:預警作為 

效益:協助機關建立重劃區增設巷道審核行政程序 

案由: ○○局巷道審核作業案 

案情摘要： 

○○局審理「臺南市市地重劃區工程變更設計─增設八

公尺以下巷道」案件期間，該重劃區委託之代辦業者多次電

話連絡承辦人員關切進度、邀宴及質疑審查過程，另業務科

間權責亦有劃分不明等情。該局政風室爰建議各業務單位應

加強橫向溝通聯繫，並協同業管科研訂自辦市地重劃區增設

巷道案處理準據，建立本市審查案件之行政作業模式，俾強

化該局內控管理機制。 

 


