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案
由

為督控機關工程採購案之工程品質，並配合工程督導考核評

比，研提工程督導策進作為，提請討論。

說

明  

一、 緣本所108年度工程督導考核評比結果未臻理想，爰擬

規劃對策，提高督導考核成效，並督控本所工程採購案

之工程品質。

二、 按臺南市政府工程督導考核書面審查評分項目，共分9

大項，本所108年度評核結果，待加強項目有督導件數、

督導紀錄、缺失改善審核及追蹤管制、其他特殊績效等。

三、 附件-工程品質督導小組績效考核書面審查評分表  (  空白  )
四、 考核結果常見缺失態樣如下：

（一）個別委員督導紀錄及整合督導紀錄未附或技術層面

較少。

（二）督導簽到表或函送整合督導紀錄公文未附、後續追蹤

缺失改善資料未完善及未有同意核定缺失改善公文。

（三）監造計畫、品質計畫及施工計畫審查意見表與管制執

行情形未附。

（四）未有定期檢討契約文件及施工規範，回饋至採購制

度強化履約管理。

（五）督導工程件數達成率過低、工程督導時機掌握不佳

(即實際進度未落在20%~80%區間)。

（六）未有相關策進作為與特殊績效。

五、 對廠商加強宣導課責。

建議
或
辦法

一、 按考核書面審查評分表，當年度執行公告金額以上之工

程件數超過十件未達五十件者，督導件數為十件(本所

所在區間)。故建議每月至少督導1件次，該項目即能達

滿分。

二、 工程督導時機盡量擇選在工程進度之20%~80%區間。

三、 督導紀錄可區分「個別委員督導紀錄」及「整合督導紀錄」

四、 政風室會同執行時，搭配向廠商實施企業誠信廉政宣導。
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