
台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處專案計畫補

助本區楠坑集會所建物(含廁所)執行情形 

一、有關台電補助本區楠坑里集會所建物(含廁所)修

繕工程委託規劃設計監造乙案，於 12 月 18 日已

決標公告，決標廠商為澧程工程顧問有限公司

(決標金額:46 萬 1,270 元)。 

https://web.pcc.gov.tw/tps/QueryTender/query/searchTende

rDetail?pkPmsMain=NzA3NTg2Mjk= 

二、114 年 2 月 11 日召開規劃設計審查會議，並依

會議建議事項修正，限設計單位於 114 年 3 月

24 日前提送細部設計預算書圖。 

三、台電補助的龍崎區楠坑里集會所（含廁所）修繕

工程，目前進度為於 5月 28 日已與晉瑋室內裝

修工程有限公司簽訂工程採購契約，契約金額為

4,29 萬 4,949 元。 

https://web.pcc.gov.tw/tps/atm/AtmAwardWithout

Sso/QueryAtmAwardDetail?pkAtmMain=NzA4NzY0MzA= 

四、截至 9月 2 日，預定進度 42.2%，實際進度
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40.02%，因 8月份颱風及豪雨，致工區濕滑及積

水無法施作，目前龍崎區下午時而突然下雨，故

承商於天候佳時趕進度。 

五、截至 12 月 2 日，預定進度 83.76%，實際進度

85.92%，預計 12 月底完成工程進度。 


