
災害名稱
核定經費

(仟元)
核定件數 註銷 已設計

設計完成率

(％)
已發包 發包率(%) 已完工 完工率(%) 結案件數

110年度0605豪雨 4,481 2 0 2 100.00% 2 100.00% 1 50.00% 1

110年度7月及8月豪雨 87,550 23 0 22 95.65% 10 43.48% 0 0.00% 0

  合    計 92,031 25 0 24 96.00% 12 48.00% 1 4.00%

臺南市龍崎區公所110年度災後復建工程整體進度報告

備註：統計資料截至111年3月5日止。

(一)、110年度0605豪雨核定2件，已完工1件，施工中1件。

(二)、110年度7月及8月豪雨核定23件，施工中10件、發包中12件、設計中1件。


