
災害名稱
核定經費

(仟元)
核定件數 註銷 已設計

設計完成率

(％)
已發包 發包率(%) 已完工 完工率(%) 結案件數

112年7月杜蘇芮及8月卡

努颱風
19,777 4 0 4 100.00% 4 100.00% 4 100.00% 4

112年9月海葵颱風及9月

豪雨
15,497 5 0 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 5

112年10月小犬颱風 20,004 1 0 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00% 0

  合    計 55,278 10 0 10 100.00% 10 100.00% 9 90.00% 9

臺南市龍崎區公所112年度災後復建工程整體進度報告

備註：統計資料截至114年03月06日止。

112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風復建工程核定4件，已結案4件。

112年9月海葵颱風及9月豪雨復建工程核定5件，已結案5件。

112年10月小犬颱風復建工程核定1件，施工中1件。


