
災害名稱
核定經費

(仟元)
核定件數 註銷 已設計

設計完成率

(％)
已發包 發包率(%) 已完工 完工率(%) 結案件數

113年5月豪雨 1,344 1 0 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1

113年7月凱米颱風 56,787 23 0 23 100.00% 23 100.00% 22 96.00% 22

113年9月豪雨及10月山陀

兒颱風
20,123 11 0 11 100.00% 11 100.00% 11 100.00% 11

113年1027震災及康芮颱

風
2,450 2 0 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 2

  合    計 80,704 37 0 37 100.00% 37 100.00% 36 97.00% 36

臺南市龍崎區公所113年度災後復建工程整體進度報告

備註：統計資料截至115年2月25日止。

113年5月豪雨核定1件，已完工1件，已結案1件。

113年7月凱米颱風核定23件，已完工22件、施工中1件。

113年9月豪雨及10月山陀兒颱風核定11件，已完工11件。

113年1027震災及康芮颱風核定2件，已完工2件。


