
災害名稱
核定經費

(仟元)
核定件數 註銷 已設計

設計完成率

(％)
已發包 發包率(%) 已完工 完工率(%) 結案件數

114年7月丹娜絲颱風及豪

雨
104,192 29 0 29 100.00% 26 89.66% 3 10.34% 0

114年8月楊柳颱風 3,032 2 0 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00% 0

  合    計 107,224 31 0 31 100.00% 28 90.32% 3 9.68% 0

臺南市龍崎區公所114年度災後復建工程整體進度報告

備註：統計資料截至115年2月25日止。

114年7月丹娜絲颱風及豪雨復建工程核定29件，已完工3件、施工中23件、發包中3件。

114年8月楊柳颱風復建工程核定2件，施工中2件。


