
「『臺南計畫C211標臺南北段地下化工程』長榮路

地下道東西迴轉道段封閉相關協調事宜」會勘紀錄

一、時間：108年10月14日（星期一）下午2時00分

二、地點：長榮路地下道東側迴轉道

三、主席：王段長建智          紀錄：梁恊勝

四、出席及列席人員：詳會議簽名單

五、會勘結論：

(一)長榮路地下道頂板與迴車道路面高程差約2.5公尺，東

側連續壁深導溝需降挖破除頂板施工，考量施工中人

員安全及因現地無法打設擋土支撐，為避免開挖後迴

車道路基坍滑，故須沿施工路權線先施設一30公分寬

南北向之臨時擋牆支撐（詳附件），以維行車安全，

西側迴車道亦與東側迴車道同時封閉，施作鋼便橋人

行天橋基礎。

(二)考量該臨時擋牆施工時僅能維持約1.5公尺寬供機慢車

及行人通行，爰需禁止汽車通行迴轉道，復為免與108
年10月29日地下道封閉施工重疊，影響交維改道，與

會單位代表同意於108年10月16日上午9起封閉迴轉道

進行開挖施工，封閉施工時間視長榮路地下道頂板土

質狀況而定，原則以不超過1星期時程。

(三)請大陸工程公司於迴轉道封閉期間早上8時至晚上8時
分別於實踐街與北園街87巷151弄路口（心悅便當店

前）及長榮路五段102巷（迴轉道入口）處各派1員義

交協助管制汽車通行。

(四)另於本路段封閉期間垃圾車收集地點調整配合事宜，

經會後聯絡環保局清潔隊，垃圾車將於每日下午3時30
分停靠長榮路五段187巷口處收集，往實踐街平交道垃
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圾車行經路線不變按原路線行駛，請承商將訊息告知

里長及鄰近住戶。

六、散會（下午3時10分）
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