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交通部鐵道局中部工程處 函
地址：40150臺中市東區立德街88號

聯絡人：駱怡明

聯絡電話：06-2605590#211

傳真：06-2902623

電子信箱：mym_luoh@rbcreo.gov.tw

受文者：臺南市北區區公所

發文日期：中華民國108年10月30日

發文字號：鐵道中工五字第1086501223號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (315290200H108650122300-1.pdf、315290200H108650122300-2.pdf、

315290200H108650122300-3.pdf)

主旨：檢送本處108年10月28日召開之「『C211標臺南北段地下

化工程』長榮路地下道封閉交通維持措施複檢相關事宜」

會勘紀錄1份，請查照。

正本：臺南市政府、臺南市政府警察局第五分局、臺南市北區區公所、臺南市政府警察

局第五分局開元派出所、臺南市政府警察局第五分局實踐派出所、台灣世曦工程

顧問股份有限公司嘉南工程處、大陸工程股份有限公司C211標臺南鐵路地下化工

務所、本處土建軌道科

副本：

檔　　號:
保存年限:



「C211標臺南北段地下化工程」長榮路地下道封閉

交通維持措施複檢相關事宜會勘紀錄

一、時間：108年10月28日（星期一）下午2時00分

二、地點：實踐街平交道

三、主席：王段長建智       紀錄：駱怡明

四、出席人員：詳會議簽名單

五、會議結論：

(一)配合C211標長榮路地下道封閉，相關交通維持措施告

示牌面已設置完成，並於108年10月17日會勘確認，承

商已依會勘結論改善，故辦理本次複檢，經與會單位

現場檢視後，仍需改善項目如下：

１、中山南路往中華路方向，位於中山南路102號前之牌

面，受號誌電桿及其餘牌面影響，請調整牌面角

度，以利用路人完整通視牌面資訊（詳附件1）。

２、中華路往中正南路方向，連續3個牌面內容為「往臺

南車站前站」，請修正為「長榮地下道封閉期間建

議行駛替代道路」（含方向指示）（詳附件2）。

３、中正南路往公園路方向，於晶華傢俱前之分隔島電

電桿處增設左轉牌面（詳附件3）。

４、公園路上位於「鴻源真好吃牛肉麵」前之牌面（詳

附件4），請往北移至「鳯山宮」前，以提前告知用

路人往前行駛替代道路分散車流，避免用路人提前

左轉長榮路，造成長榮路壅塞。

５、長榮路往北門路方向，位於大光國小前（詳附件5）
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及前方長榮路上之牌面，請增設向右標示，以利用

路人往北門路方向行駛。

６、前述增設及修正之牌面，請監造單位責成承商於108
年11月3日前設置及修正完成。

(二)另北區區公所於本次會勘，建議將實踐街舖面改善範

圍由實踐街72號門口前延至北門路路口之事項，因考

量本工程承商已依108年8月12日實踐街平交道段瀝青

舖面改善範圍確認會勘紀錄舖設完成，且長榮地下道

封閉期間在即，故本項暫予不考量。

六、散會（下午3時30分）
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