


臺南市第 149 期善化區北子店自辦市地重劃區  
重劃會第九次理事會會議紀錄



臺南市第149期善化區北子  
店自辦市地重劃區重劃會

會議日期：中華民國 115 年 2 月 12 日



# 臺南市第 149 期善化區北子店自辦市地重劃區重劃會

## 第九次理事會會議紀錄

會議時間：中華民國 115 年 2 月 12 日 14 時 00 分

會議地點：臺南市善化區牛庄里 5 鄰牛庄 51 號(重劃會會址)

出席人員：詳如理事會簽到簿

理事人數：7 人，實到人數：7 人。

符合「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項應有理事四分之三以上出席之規定。

主席：理事長宣布開會。(14:15)

### 提案說明

案由一：本重劃區重劃工程、出流管制計畫之工程發包事宜提請審議。

說明：

- 一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 與 32 條、出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法第 18 條，及臺南市政府受理自辦市地重劃作業要點第 12 點規定辦理。
  - 二、本重劃區工程預算書、圖業經臺南市政府 115 年 2 月 2 日府地開字第 1150121571 號函核定；出流管制計畫書業經臺南市政府水利局 113 年 10 月 25 日南市水行字第 1132260062 號函核定。
  - 三、監造計畫書業經合格技師簽證，提請併案審查。
  - 四、決議通過並報呈臺南市政府備查後，據以辦理工程發包及施工事宜。
- 辦法：依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條第 2 項規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意之。

決議：徵詢出席理事 7 人，同意理事人數為 7 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案通過下列事項：

- 一、由啓丞營造有限公司依核定之重劃工程預算書、圖及出流管制計畫書承攬施作本重劃區重劃工程及出流管制計畫工程，啓丞營造資資料如下：  
承攬廠商名稱：啓丞營造有限公司  
登記地址：臺南市北區開元路 485 巷 41 弄 12 號 2 樓之 6  
負責人：王文宗 統一編號：80457579
- 二、提報之監造計畫，照案通過；並以主管機關審核通過內容為準。

2

臺南市第149期善化區北子  
店自辦市地重劃區重劃會

本案共 20 頁 第 3 頁

本案共 29 頁 第 10 頁

案由二：本重劃區施工計畫書、品質計畫書、及職業安全衛生管理計畫書提請審議。

說明：

- 一、依據臺南市政府受理自辦市地重劃作業要點第12點規定辦理。
- 二、決議通過並報呈臺南市政府核定後，據以辦理工程發包及施工事宜。

辦法：依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第14條第2項規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意之。

決議：徵詢出席理事7人，同意理事人數為7人，不同意理事人數為0人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，提報之施工計畫書、品質計畫書、及職業安全衛生管理計畫書照案通過；並以主管機關審核通過內容為準。

主席：散會(14:30)。

會議照片：

