



# 一國中學區日照

## 佈建策略及作為情形

報告單位：臺南市政府社會局  
110年12月28日



# 大綱

01 佈建規劃

02 佈建率及佈建進度

03 待佈建情形

04 未佈建學區原因及策略作為

# 01 佈建規劃

109年-111年佈建計畫



# 佈建規劃 一國中學區一日照




109




110




111



100  
%



78  
%



100  
%

【區區有日照】  
37行政區皆有日照中心  
(已設置64家日照中心)

【一國中學區一日照】  
南市63個學區  
已佈建49個學區  
**涵蓋率78%**  
(已設置82家日照中心)

【一國中學區一日照】  
預計年底佈建完成  
**涵蓋率100%**  
(預計完成96家日照中心)



# 02 佈建率及 佈建進度


The background features a stylized landscape. At the top, there are several thin, light-colored lines radiating from a central point, resembling sun rays. Below this, a thick, dark brown curved line represents a horizon or a hill. Underneath the horizon, there are several rounded, orange-colored shapes representing hills or clouds. In the foreground, there are two small clusters of green trees with dark brown trunks, positioned on the left and right sides of the lower half of the image.

# 佈建率狀況

## 六都第一



■ 佈建完成率



縣市	學區數	完成數	佈建率
臺北市	72	33	46%
新北市	79	58	73%
桃園市	59	38	64%
臺中市	80	56	70%
<b>臺南市</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>78%</b>
高雄市	91	55	60%

# 佈建進度

南市63處  
國中學區

已完成學區

49個

待佈建學區

14個

已籌設及規劃中

12個

待媒合中

2個



# 03 待佈建情形

The background features a stylized landscape. At the top, a sun with rays emanates from behind a horizon line. Below the horizon, there are rolling hills in shades of brown and orange. In the foreground, there are several green trees of varying sizes, some with small white flowers or leaves. The overall color palette is warm and natural, with a focus on earthy tones and bright greens.






# 待佈建情形

## 待佈建14處學區 (預計111年12月前完成)

	國中學區	辦理情形
七股區	私立昭明國民中學(代用)	七股區公所媒合中
	臺南市立竹橋國民中學	已有單位籌設中
<b>新營區</b>	<b>臺南市立新東國民中學</b>	<b>待媒合場地</b>
<b>東山區</b>	<b>臺南市立東原國民中學</b>	<b>待媒合場地</b>
後壁區	臺南市立菁寮國民中學	臺南教養院規劃中
	臺南市立後甲國民中學	已有單位設立中
東區	臺南市立復興國民中學	已有單位設立中
	臺南市立民德國民中學	已有單位設立中
北區	臺南市立延平國民中學	小東北側社會住宅
	臺南市立安南國民中學	已有單位設立中
安南區	臺南市立安順國民中學	已有單位設立中
	臺南市立海佃國民中學	已有單位設立中
	臺南市立新興國民中學	已有單位設立中
南區	臺南市立南寧高級中學附設國中部	已有單位設立中



# 04 未佈建學區原因及策略作為



# 未佈建學區原因及策略作為

目前尚未佈建之學區：

- 1 新營區新東國中學區
- 2 東山區東原國中學區

# 未佈建學區原因及策略作為

## ① 新營區新東國中學區

### 原因:

- ① 該國中學區多數建築物較老舊，距離新營市區較遠，投入成本較高。
- ② 爭取於社會住宅內設置，惟當地居民多數極力反對興建社會住宅。
- ③ 目前新營區已有5間日照中心，共可服務250人，目前服務89人(收案率35%)，收案競爭較激烈

# 未佈建學區原因及策略作為

## 1 新營區新東國中學區

### 策略作為:

- ① 辦理5次公告遴選(現正公告至12/30)，積極媒合有意願單位接洽場地中，優先補助開辦設施設備費計**200萬元(中央 全額補助)**。
  - ② 持續爭取於社會住宅內設置。
  - ③ 積極推廣日照服務，提高民眾使用率。
- ◎**預期:可於111年年底完成**

# 未佈建學區原因及策略作為

## 2 東山區東原國中學區

### 原因:

- ① 該學區位於山區，較難媒合有意願辦理之單位。
- ② 目前東山區已有1間日照中心，共可服務30人，目前服務18人(收案率60%)，其中僅6人為東山區居民。
- ③ 110年辦理跨局處會議，盤點青山國小無閒置空間及東原派出所土地所有人共有17人難以取得場地。

# 未佈建學區原因及策略作為

## 2 東山區東原國中學區

### 策略作為:

- ① 辦理3次公告遴選(現正公告至12/30)，積極媒合有意願單位接洽場地中，優先補助開辦設施設備費計**200萬元(中央 全額補助)**。
- ② 積極推廣日照服務，提高民眾使用率。
- ③ 持續積極盤點可用場地，以利媒合服務提供單位。

◎**預期:可於111年年底完成**

簡報結束 敬請指導

