

# 臺南市政府工務局 「砲校遷建與開發案」

報告人：蘇局長金安

日期：110年4月13日

# 計畫緣起

- 為適應地方發展需求，砲校遷建至關廟，原有永康砲校約83公頃，以區段徵收開發為新社區。
- 市府以「分區分期、代拆代建、先建後遷」模式，本局代辦關廟校區工程。
- 行政院核定砲校遷建案經費85.88億元，關廟校區工程預計113年底完成，114年完成搬遷。
- 永康砲校搬遷後，由地政局辦理區段徵收，本府可無償取得所有公共設施，繁榮地方。

# 分項計畫 - 二條聯外道路



經費	6.75億
工程內容	20m聯外道路：寬20m, 長1,383m 10m聯外道路：寬10m, 長898m
開工	105.10.31
完工	108.03.04

# 分項計畫 - 新虎山訓練場及南169線改道工程



經費	13.73億
工程內容	南169線：寬6m, 長 4,540m
開工	106.09.30
完工	109.07.30

# 分項計畫 - 第三條聯外道路與訓練場連絡道

經費	5.31億
工程內容	第三條聯外:寬8m,長2,903m
進度	基本設計送工程會審查中
預定開工	111.09.10
預定完工	113.11.30

# 分項計畫 - 新光大道

經費	2.27億
工程內容	寬6m, 長3,863m
進度	基本設計送工程會審查中
預定開工	111. 10.01
預定完工	113.11.30

簡報結束