臺南市第 137 期福國(三)自辦市地重劃區重劃會 第十次理事會





中華民國 108 年 4 月 25 日



臺南市第 137 期福國(三)自辦市地重劃區重劃會 第十次理事會會議記錄

會議時間:中華民國 108年 04 月 25 日上午 10 點 30 分

會議地點:台南市安南區大聖路 155-7號 會議室

出席人員:詳如理事會簽到簿

主 席: 鄭登文

記 錄:陳采琳

應到人數: 7 人,實到人數: 6 人

符合「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項應有理

事四分之三以上出席之規定。

與正本相符

臺南市第137期福國(三)自辦市地重劃區重劃會

第十次理事會簽到簿

	T		1
編號	理事	簽名	
1	紀玉枝	彩石枝	
2	胡世澤	新文章	
3	徐立政		
4	許志彰	部龙事	
5	鄭登文	势是是	
6	蔡宗憲	基 京第	正本相符
7	楊仁甄	楊小副儿	

市政府代表	181

臺南市第137期福國(三)自辦市地重劃區重劃會第十次理事會議案討論案由一:審議重劃工程第一次變更設計案。

說 明:

- 一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條規定及本重劃會章 程第八條辦理。
- 二、本案設計後因現場實際施工與設計有不符之處,前次已向主管機關提出 疑義現勘,並提出變更原則業經主管機關同意在案,故本次變更設計預 算及設計圖送請理事會審議。



辨 法:

- 一、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項規定,本案應有理事四分之三以上出席,出席理事三分之二以上同意之。
- 二、 提請理事會議決。
- 決 議:經主席徵詢全體出席理事,同意理事人數為 6 人,不同意理事數 為 0 人,符合出席理事三分之二以上同意之法定規定,本案照案通 過。
- 案 由 二:確認變更營造廠及更換相關人員案。

說 明:

- 一、 依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條規定及本重劃會章 程第八條辦理。
- 二、 有關本重劃工程原先為裕坤營造有限公司承攬,相關人員經第五次理事 會審議通過。惟原承攬廠商進度落後,後與重劃會合意終止承攬契約並 公證在案,故更換營造廠商及相關人員:

新承攬廠商:盛田營造有限公司

營造廠專任技師: 林麗生

工地主任: 江振豊


職安人員:謝志勝

品管人員:陳聰明

三、 提請理事會確認變更營造廠及更換相關人員

辨 法:

一、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項規定,本案應有理事四分之三以上出席,出席理事三分之二以上同意之。



決 議:經主席徵詢全體出席理事,同意理事人數為 6 人,不同意理事數 相符 為 0 人,符合出席理事三分之二以上同意之法定規定,本案照案通 過。

出

綜合營造業登記

綜合營造業登記證書

甲葉

申請 盛田營造有限公司 經審查合格合行發給登記證書以茲憑證

赘 造 業 名 稱: 盛田營造有限公司

營 造 業 地 址: 台南市東區府連路364號5樓之一

營利事業統一編號: 86978999

負責人姓名: 王明進 (身分證統一編號:

本 額: 新台幣100,000,000元整

織 性 質: 公司

營 造 業 等 級: 甲等

業 項 目: 綜理營繕工程施工及管理等整體性工作

登記 澄書字號: 综甲T字第A04642 000號 登 記目 期: 中華民國107年6月26日

穫 查 期 限: 中華民國112年6月25日 與正本相符


此證





興正本相符

華民國



H

奎南市政府 代發 羅鴉氏





經濟部技師登記證書

書此證與技師法規定相符准予登記合行發給證典技師法規定相符准予登記合行發給證本員上 經技師考試及格聲請登記到部核

登記事項如左

一、姓名林思生

二、出生年月 民國各裕政平裕室月成日

三. 連 河 罗

图、雜 郎 如此治心也

五、科 別 土木井

六、營書字號 古海工技等第三七二一號

P.

本相符

台工登字第 五人七口號

證書編號第 ER1020430 號

陳聰明 性別:男 身分證字號:

民國一〇二年一月二 财图法人中國生產力中 「公共工程品質管理人員回訓班」第 ER10204 期 (都市土木施工品質管理實務一)十八小時 (都市土木施工品質管理實務二)十八小時 課程如下:

都市土木施工品質管理實務一 都市土木施工品質管理實務二

工程倫理

1.5小時 節能滅碳


1.5小時

都市土木工程特性與技術

4.5小時 近接工程規劃設計品質管理 4.5小時

地質改良 工地現場監測技術與分析 6小時 都市施工交通維持計畫 6小時 普建工程污染防治技術 6小斯 6小時

修業期滿成績及格准予結業,特此證明



● 中國生產力中心 EPE China Productivity Center



總經理

華 民 國 102年

(行政院公共工程委員會 102 年3 月 6 日工程管字第 10200069170 號函核情)

案	由一:審議重劃工程第一	次變更設計案。
	□同意	□不同意
案	由,二:確認變更營造廠及	更換相關人員案。
	☑同意	□不同意

與正本相符

理事簽名: 武石 杉

案 由 一:審議重劃工程第一次變	更設計案。
□同意	□不同意
案 由 二:確認變更營造廠及更換	相關人員案。
□同意	□不同意

與正本相符

理事簽名: 李龙之

案 由一:審議重畫	创工程第一次變更	2設計案。
□同意		□不同意
案 由 二:確認變更	色營造廠及更換相	關人員案。
□同意		□不同意

與正本相符

理事簽名: 新老子

案	由一:審議重劃工程第一次變更設	計案。
	☑同意	□不同意
do.	1	
系	由 二:確認變更營造廠及更換相關	人貝茶。
	□同意	□不同意

與正本相符

理事簽名: 蒸泉雾

案 由 一:審議重劃工程第一次	變更設計案。
√同意	□不同意
案 由 二:確認變更營造廠及更	換相關人員案。
 同意	□不同意

與正本和你

理事簽名: 机足马

示 山 。 田 成 里 則 一 任 尔 一 入 友)	人以可示
□同意	□不同意
案 由, 二:確認變更營造廠及更換	祖關人員案。
□同意	□不同意

與正本相符

理事簽名: 楊小子矶

會議活動照片:





與正本相符

專人親送簽收單

茲收到臺南市第137期福國(三)自辦市地重劃區重劃會專人親送之「第十次理事會開會通知單」本人已詳閱並充分了解通知單內容。時間臺

数收人姓名: 3/2 大·子 / 中国自己

b) からなまする、 18日

黎校

專人親送簽收單

茲收到臺南市第137期福國(三)自辦市地重劃區重劃會專人親送之「第十次理事會開會通知單」,本人已詳閱並充分了解通約單內容。

餐收人姓名: 大學大 少野

総改 日期: プードスーク

專人親送簽收單

茲收到臺南市第137期霜國(三)自辦市地重劃區重劃會專人親送之「第十次理事會開會通知單」,本人已詳閱並充分了解通知單內容。

额收人姓名: 京己 石 才久

簽收 日期:

Pot, 4, 19

與正本相符

專人親送簽收單

茲收到臺南市第137期福國(三)自辦市地重劃區重劃會專人親送之「第十次理事會開會通知單」,本人已詳閱並充分了解通知單內容。

黎收人姓名: Par 1- 3800

簽收 日期: (08、十、10

專人親送簽收單

茲收到臺南市第137期隔國(二)自辦市地重劃區重劃會專人親送之「第十次理事會開會通知單」,本人已詳閱並充分了解通知單內容。

簽收人姓名:

608

日期:

簽收

專人親送簽收單

茲收到臺南市第137期福國(三)自辦市地重劃區重劃會專人親送之「第十次理事會開會通知單」,本人已詳閱並充分了解通知單內容。

簽收人姓名:

日期:

簽次

專人親送簽收單

重劃會專人親送之「第十次理事會開會通知單」 茲收到臺南市第137期福國(三)自辦市地重劃區 ,本人已詳閱並充分了解通知單內容。

簽收人姓名

日期 簽收

••

與正本相符

專人親送簽收單

茲收到臺南市第137期福國(三)自辦市地重劃區重劃會專人親送之「第十次理事會開會通知單」,本人已詳閱並充分了解通知單內容。

簽收人姓名:

日期:

簽收

69:4:60