

後壁玉米田專案(統計至 113/3/31)

| 案址 | 預估數量 | 已清理數量 | 預估剩餘數量 | 清理進度 |
|--|-------------|------------|---------------|---|
| 後壁區嘉安段 0568、0569、0570、0571、0572、0575-1、0575、0576、0579、0580、0583、0584、0587、0588、0591、0592 等 16 筆地號 | 約 168000 公噸 | 2827.01 公噸 | 165172.99 萬公噸 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本案預計於 116 年 12 月 31 日前清理完畢，現場已裝設 CCTV 供民眾觀看現場直播清理狀況。 2. 截至 113 年 3 月 31 日，累計已清運爐渣 2827.01 公噸。 |