

後壁玉米田專案(統計至 113/4/18)

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度
後壁區嘉安段 0568、0569、0570、0571、0572、0575-1、0575、0576、0579、0580、0583、0584、0587、0588、0591、0592 等 16 筆地號	約 168000 公噸	3296.18 公噸	164703.82 公噸	1. 本案預計於 116 年 12 月 31 日前清理完畢，現場已裝設 CCTV 供民眾觀看現場直播清理狀況。 2. 截至 113 年 4 月 18 日，累計已清運爐渣 3296.18 公噸。