

臺南市安平漁港跨港大橋新建工程機關採購廉政平臺

聯繫會議

一、時間：113年5月28日下午

二、場合：臨時工務所

三、出席人員：

工務局新建工程科、政風室、監造(世曦)、承商(開源)

四、會議討論內容：

(一)台電管線遷移協調

(二)契約圖說及規範釋疑：有關混擬土強度的圖說標示與單價疑義。

(三)113年6月3日開始架設圍籬

(四)工地鄰近土地撥用疑義。

五、是否有外界之干擾