

臺南市政府工務局安平漁港跨港大橋新建工程 機關採購廉政平臺第1次聯繫會議

會議紀錄(摘要)

時間：113年9月25日（星期三）下午2時

地點：本府永華市政中心3樓西側會議室

主席：王副局長建雄

紀錄：姚鐘惠

出（列）席人員：略(詳如會議簽到表)

壹、主席致詞

大家午安，今天是安平漁港跨港大橋新建工程機關採購廉政平臺第1次聯繫會議。感謝臺南地檢署政風室林主任、勞動部職業安全衛生署政風室郭主任、南區職業安全衛生中心林培司副主任，以及本府政風處林專門委員蒞臨指導，以下依議程進行本會議。

貳、法令宣導

本府政風處林專門委員：

很榮幸參加今天會議，安平跨港大橋是本府很重視的重大公共工程，感謝工務局相當重視採購廉政平臺，大力支持平臺成立，廉政平臺核心訴求是行政透明，以及與檢警間橫向聯繫，協助疏處民怨，蒐報陳抗情資，希望透過今天的會議，共同檢視工程進度、研處防弊機制，後續在工程執行過程中，如果有遇到問題或困難需要政風處協助的地方，也都歡迎提出，一同集思廣益讓本項工程可以如期、如質、無垢完工。

臺南地檢署政風室林主任：

大家好，工務局和廠商都很認真進行工程採購業務，如果遇有不當外力介入干擾，請積極向地檢署反映，共同努力維護國家重要公共建設的品質。

勞動部職安署南區職業安全衛生中心林副主任：

本工程屬於第1類危險性公共場所，職安署(本署)本於行政合作的態度，協助貴機關完成第一階段審查作業，第二、三階段審查也將接續進行；今天特別指派轄區吳樺一勞動檢查員與會，並將就本工程職安檢查重點進行簡要說明。

勞動部職安署政風室郭主任：

謹代表本署鄒子廉署長感謝主辦機關(臺南市政府工務局)的邀請，讓職安部門有機會跨域參與安平跨港大橋廉政平臺機制之運作，並提供跨域夥伴職業安全衛生管理之專業法遵諮詢、服務、經驗分享與回饋，傳遞落實環境保護、誠信治理、永續發展(ESG)理念，發掘潛存職業安全衛生管理與廉政風險等議題，強化源頭預防管理與風險管控，共同營造「安全健康」優質的勞動環境及保障勞動者權益；另勞動部為降低營造工程墜落職災事件，特訂定113年「營造業墜落打擊年」，以積極推動各項減災降災策略，以引導工程主辦機關與營造事業單位(廠商)落實墜落危害之預防作為，並期與廉政平臺跨域夥伴公私協力攜手合作，讓本福國利民的安平跨港大橋工程能如期如質無垢完工。

參、職安專題「橋梁工程高空作業之危害預防暨職安宣導」

(勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心吳樺一
檢查員)

勞動部職安署南區職業安全衛生中心林副主任：

全球暖化導致夏季高溫不斷，戶外工作者在烈日下的作業安全受到關注，工作中的「熱危害風險」更應特別重視，勞動部於113年8月1日修正發布「職業安全衛生設施規則」，增訂第303條之1條文，要求雇主因應高氣溫戶外作業必須做好預防措施，除於工作場所設置遮陽及具有冷氣、風扇或自然通風良好等具降溫效果之休息場所，並應於作業場所設置遮陽設施，並提供風扇、水霧或其他具降低作業環境溫度效果之設備，事業單位應依本條文規定之高氣溫熱危害採取保護措施，保障勞工職場安全與健康。本署訂定加強公共工程職業安全衛生管理作業要點，明訂機關辦理工程，應要求監造單位依「勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」情事，列為查核重點，並於各作業施工前，就施工程序設定安全衛生查核點，據以執行，請監造單位確實依本要點實施查核，落實職業安全衛生管理，避免職業災害之發生。

肆、工程概況與廉政平臺運作報告

一、工程進度(本局新建工程科)

二、監造單位(台灣世曦工程顧問股份有限公司)

三、承攬廠商(開源營造股份有限公司)

四、廉政平臺(本局政風室)

台灣世曦張協理:

我們在監造計畫與職業安全衛生管理計畫會訂定施工流程順序，除了檢驗停留點外，並有不定期抽查。每個月會同開源營造召開高風險成效追蹤會議，就高風險工項進行評估。施作任何工項前一定先做好保護措施，尤其針對立即危險部分(墜落、感電、崩塌、爆炸、局限空間)，共同努力避免任何災害發生。感謝廉政平臺提供意見交流的平臺，讓我們可以反映報告工程的現狀。

開源營造王董事長:

先感謝工務局王副座上次會議協助取得物料堆置場地。職安部分一定會遵照職安署的指示，我去工地一定首先注意職安設施，停看聽，再好的職安規劃都有漏洞，我都會去注意。

主席:

感謝開源營造承接本案工程，期待117年能如期完工。有無廉政相關問題可提出討論。

開源營造王董事長:

可能影響安平地區交通問題都已經協調完成。

台灣世曦張協理:

針對品質部份，我們預定在每年度3、6、9、12月就契約工程規範標準值、建造計畫第七章標準表以及檢查確認表單，全面檢查三者間有無不一致情形，避免有

實務上人為疏失造成的差異。

本府政風處林專門委員：

感謝施工團隊對職安的重視，廉政就類似於企業誠信，職安做得好就不會被裁罰或停工，停工會影響工期，可能就會因為趕工而忽略品質，這是連帶影響。工安會影響工程進度與從業人員的家庭。

勞動部職安署政風室郭主任：

勞動部訂頒「推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔作業要點」，藉由選拔與公開表揚推動職業安全衛生優良工程及人員，以激勵優良工程落實安全衛生管理，提升施工安全文化，建立完整安全標準作業程序及預防職業災害。爰藉由本次廉政平臺聯繫會議之機會，傳達與鼓勵重視職業安全衛生管理的工程主辦機關與優質施工團隊能積極準備並踴躍報名參加金安獎選拔，以爭取我國營造工程職業安全衛生管理的最高榮譽。

伍、討論提案

1. 提案1：提案單位-政風室

案由：為落實資訊公開、全民監督之精神，並維護工區之安全，提請就 CCTV(即時影像監視器)設置期程、規格、數量，以及公開方式進行討論。

開源營造：

目前跟保全系統、監控廠商協調，並與監造單位討論設置細節，已選定漁光島對面設置1處攝影機，影像上傳網頁，讓民眾線上隨時觀看

工區施作情形，預計可於10月20日前完成。

主席：

影像範圍涵蓋整個工區嗎？

開源營造：

工區有原本的監控系統，上線的部分主要是漁光島那一組鏡頭，可線上即時觀看工區的全景和施工過程，工地系統的監控將由工務所來管控。

台灣世曦：

監控系統計畫書已送審，歷次會議有跟催進度，上網的影片是指漁光島那支 CCTV，工區內的20支影像會錄影，我們會抽查，藉由 CCTV 來發現缺失，以發揮其效用。

主席：

20個點包括漁光島那支？應該是20+1。

政風室：

建議視工程進度增加 CCTV 建置數量。

台灣世曦：

後續會針對各個橋墩工程情形再協調研議。

主席裁示：

CCTV 增設視工程進度持續再協調。數量是其次，重點是要符合公開透明的精神，但涉及廠商專利秘密的部分可以不公開。

主席裁示：

2. 提案2：提案單位-政風室

案由：發生採購爭議建請召開「機關採購工作及審查小組」諮詢處理。

主席：

請新建工程科回應。

新建工程科：

涉及履約等無法決定之相關事宜會提請政風室協助，召開採購工作及審查小組討論處理。

主席裁示：

請新建工程科遵照辦理。

3. 提案3：提案單位-政風室

案由：請各單位主動提供相關會議活動資料、紀錄、照片、影片等素材，以充實廉政平臺網頁內容。

主席：

請新建工程科每個月蒐集相關活動、紀錄、照片、影片提供政風室。

開源營造：

每個月可以提供航拍記錄。

台灣世曦：

可以提供澆置前、綁紮等工程相關紀錄照片。

主席裁示：

照案通過。

勞動部職安署政風室郭主任：

法務部(廉政署)相當重視機關採購廉政平臺之機制運作，113年7月16日特別召開「機關採購廉政平臺風險控管暨精進會議」，期望各機關(構)能持續加強橫向聯繫，積極協助國家重大工程的推動。另有關工區 CCTV 的建置與即時影像公開透明的傳遞，除對施工團隊確實掌握工區狀況，利於強化工程管理作為外，亦更有助於民眾對工程進度的瞭解、工程品質的安心，以及對施工團隊能克服困難完成工程的決心與信心。

陸、主席結論

感謝今天大家來參加及經驗的分享，我們以務實的態度做好工作，降低職災發生機率，廉政工作有做好，工程就會進行順暢。

柒、散會(下午4時)