

亮點建設追蹤會議-0206 災後重建進度控管與追蹤 會議紀錄

時間：105 年 6 月 29 日下午 3 時

地點：永華市政中心 6 樓簡報室

主席：賴市長清德

出席人員：如簽到表

記錄：郭昭鞍

壹、主席致詞：略

貳、主辦局處簡報：略

參、會議結論：

- 一、請都發局了解歸仁區幸福大樓 6 戶災戶，意圖購買無意願重建災戶土地的動機，並於 7 月下旬召開臺南市不動產糾紛第 2 次調處委員會確認土地價格，儘速解決重建的問題。
- 二、有關以 0206 震災善款價購災戶土地之所有權歸屬問題，請法制處研議。
- 三、中西區文和街集合住宅重建，工程發包金額超過 1000 萬的部分需由災戶自行負擔，請工務局於工程發包前向災戶說明。
- 四、請都發局持續協助歸仁區幸福大樓、東區大智里生產市場及永康區維冠大樓重建事宜，掌握辦理進度，並主動協助災戶解決問題。
- 五、請工務局掌握紅、黃單及土壤液化危險建築物補助款之發放進度。
- 六、因土壤液化受損之連棟建物請工務局主動協助災戶，辦理說明會讓災戶了解市府將如何協助重建，並擬定辦理期程，掌握時效。說明會辦理完畢後，若災戶不同意共同做整體的地盤改良及房屋扶正，請災戶簽具切結書後，發予補助款。

肆、散會：下午 4 時 20 分