

# 「0206 震災復原重建小組」第 16 次會議紀錄

時間：106 年 5 月 24 日下午 4 時 30 分

地點：永華市政中心 6 樓簡報室

主席：賴市長清德

出席人員：如簽到簿

記錄：郭昭鞍

## 壹、確認上次會議紀錄

## 貳、歷次會議列管事項辦理情形：略

## 參、工作報告與討論：略

## 肆、臨時動議：

- 一、有關洪家益及李宗典 2 人身障慰問金之金額是否調增，提請討論。(社會局提)

決定：請社會局與主計處了解個案之財務能力後，進行評估研議，於下次會議中提出。

## 伍、會議結論：

- 一、工務局應建立紅、黃單及土壤液化區列管案件之總表，完整呈現案件執行進度及未完成案件之原因。
- 二、安南區土壤液化區須整合施作頂升扶正或地質改良之幢數與戶數，請工務局再與安南區公所作資料進行勾稽。
- 三、幸福大樓地下結構體拆除，請工務局掌握辦理期程，於 9 月完工，重建工程請都市發展局積極辦理，期能於 10 月動工。
- 四、歸仁區敦源聖廟因 0206 震災受損，由善款補助其修復經費，該建物為具公益性質私有建物，若「臺南市政

府○二○六地震災害捐款專戶管理及監督委員會」委員對本案之補助有疑慮，請吳副市長協助妥為說明。

五、左鎮國小災後重建工程，出入口道路涉用地問題，請教育局向工務局申請現有巷道認定，並請工務局協助教育局辦理。

六、結餘之善款請社會局朝成立賑災基金會方向研議辦理。

七、維冠原址公有地規劃為鄰里公園，供鄰里使用，請文化局妥為規劃。

伍、散會：下午 6 時