

「0206 震災復原重建小組」第 19 次會議紀錄

時間：106 年 10 月 23 日下午 3 時 30 分

地點：永華市政中心 6 樓簡報室

主席：李代理市長孟諺

出席人員：如簽到簿

記錄：郭昭鞍

壹、確認上次會議紀錄

貳、歷次會議列管事項辦理情形：略

參、工作報告與討論：略

肆、會議結論：

- 一、幸福大樓新建工程建照申請，請工務局積極與幸福大樓建築師聯繫溝通，並於 10 月 31 日前完成發照作業，以利工程能順利於 11 月動工。
- 二、大智市場多目標計畫有關排水審查部分，請水利局積極主動予以協助，希能於 10 月 31 日前審查通過，以利重建工作之進行。
- 三、大智市場部分住戶無意願參與重建，都更會負擔沉重，為使重建工作順利進行，由善款出資協助價購 1、2F 超市空間，請都市發展局儘速研擬價購方案及相關程序，並安排時間進行專案報告。
- 四、有關大智市場 0206 地震紅單危險建築物補助款補助金額之權利範圍面積與房屋稅核課面積不符，其重建都市更新會請本府重新核算並補發補助金額，業於前次會議同意，惟補發金額之發放對象請工務局明確定義，並請法制處協助，以減少糾紛。

- 五、維冠大樓地下室拆除工程，考量鄰房安全，改以預壘樁方式施作，工程經費需增加 666 萬元，本小組原則同意由善款支應，請工務局辦理後續程序。
- 六、有關吉立寶投資股份有限公司陳情本府以善款借款方式，協助其重建旺林飯店一案，因 0206 震災善款以協助民眾生活或災害損失補助等公益性質事項為使用目的，借款予民間企業，與該使用目的不符，故不予同意。
- 七、有關 0206 善款結算時機點及結餘善款運用方式，請社會局於 11 月 9 日召開會議進行報告及研商，另維冠大樓、幸福大樓及大智市場三棟建物之災戶租金補貼延長等相關事宜，亦一併於會中討論研商。
- 八、0206 震災重建工作目前已陸續完成或順利執行中，本小組會議期程未來修正為每 2 個月召開 1 次。

伍、散會:下午 5 時