

## 臺南市政府 112 年度重要施政計畫

### 先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：安平漁港跨港大橋新建工程

計畫期程：自 107 年 7 月至 115 年 6 月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局

## 一、計畫緣起

- (一)本計畫獲內政部營建署107年7月13日核定納入104-111年度生活圈道路交通系統(市區道路)計畫補助並納入111-116年度生活圈道路交通系統(市區道路)計畫補助。由本局辦理規劃設計，由內政部營建署辦理工程施工。為安平舊城區只由民權路安平路進出，常造成該地區交通壅塞回堵，故規劃施作跨安平漁港大橋，從安北路走城平路跨漁港直接接永華路紓解車潮，以解決安平舊城區交通壅塞問題，並提供四草大橋快速接至臺86線快速道路。

## 二、計畫目標

- (一)紓解安平舊城區交通壅塞問題，作為另一條聯外道。  
(二)提供四草大橋快速接至臺86線快速道路。  
(三)分流台17線中華西路交通車流。

## 三、現行相關政策及方案之檢討

若未執行本計畫，安北路道路目標年服務水準較差至D級。

## 四、執行策略及方法

位處臺南市安平區，全長約1公里，規劃寬度32公尺，規劃橋梁淨高15公尺(含潮差2公尺)。

### 工作進度表

| 項目   | 107/7 | ..... | 110/11 | 110/12 | ..... | ..... | ..... | ..... | 115/6 |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 規劃設計 |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| 發包施工 |       |       |        |        |       |       |       |       |       |

請參照上表製作計畫工作進度甘特圖

## 五、資源需求

- (一)本計畫總經費17億4,500萬元，用地費1億4,500萬元，工程費16億元。
- (二)依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」中央統籌分配稅款分配辦法之相關規定，臺南市屬於第3級財政能力等級，自107年度起，中央補助直轄市0%用地費、79%工程費，地方自籌100%用地費及21%工程費。經計算用地徵收經費共約1.45億元，全額地方負擔。工程費16億元，由中央補助79%約12.64億元、地方負擔21%約3.36億元。合計總經費約17.45億元，中央補助約12.64億元、地方負擔約4.81億元。

## 經費需求表

單位：千元

| 年度/經費來源 | 110 年度以前 | 111 年度  | 112 年度  | 113 年度  | 114 年度以後 | 經費需求合計    |
|---------|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|         | 經費編列     | 經費需求    | 經費需求    | 經費需求    | 經費需求     |           |
| 市款      | 150,800  | 36,750  | 63,000  | 63,000  | 52,900   | 481,000   |
| 中央補助    | 21,818   | 138,250 | 237,000 | 237,000 | 744,482  | 1,264,000 |
| 收支對列    |          |         |         |         |          |           |
| 基金      |          |         |         |         |          |           |
| 代辦      |          |         |         |         |          |           |
| 其它      |          |         |         |         |          |           |
| 合計      | 172,618  | 175,000 | 300,000 | 300,000 | 797,382  | 1,745,000 |

請參照上表製作計畫經費需求表

### 預算表 A (計畫含工程及房屋建築者請填本表)

單位：千元

| 項目<br>年度 | 規 劃 設 計<br>監 造 費                                                                                                                                          | 主 體<br>工程費 | 設備費 | 土地價款<br>及補償費 | 其他 | 合計        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|----|-----------|
| 109年度    |                                                                                                                                                           |            |     | 101,000      |    | 101,000   |
| 110年度    | 27,618                                                                                                                                                    |            |     | 44,000       |    | 71,618    |
| 111年度    | 3,382                                                                                                                                                     | 171,618    |     |              |    | 175,000   |
| 112年度    | 10,000                                                                                                                                                    | 290,000    |     |              |    | 300,000   |
| 113年度    | 10,000                                                                                                                                                    | 290,000    |     |              |    | 300,000   |
| 114年度    | 11,000                                                                                                                                                    | 786,382    |     |              |    | 797,382   |
| 總 計      | 62,000                                                                                                                                                    | 1,538,000  |     | 145,000      |    | 1,745,000 |
| 工程技術需求   | 平面道路、人行道、橋梁工程                                                                                                                                             |            |     |              |    |           |
| 營建管理     | <input checked="" type="checkbox"/> 委託規劃設計 <input type="checkbox"/> 自辦規劃設計 <input checked="" type="checkbox"/> 委託監造 <input type="checkbox"/> 自辦監造         |            |     |              |    |           |
| 環境影響評估   | <input checked="" type="checkbox"/> 不需辦理<br><input type="checkbox"/> 已核定      核定日期：    /    /      核定文號：<br><input type="checkbox"/> 辦理中      辦理狀況：       |            |     |              |    |           |
| 計畫用地     | 1. 都市計畫或地目變更<br><input type="checkbox"/> 不需辦理 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成<br><input type="checkbox"/> 辦理中，說明：<br><input type="checkbox"/> 未辦理 |            |     |              |    |           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2. 取得方式<br><input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 價購 <input type="checkbox"/> 徵收 <input type="checkbox"/> 區段徵收<br><input type="checkbox"/> 市地重劃 <input checked="" type="checkbox"/> 有償撥用 <input checked="" type="checkbox"/> 無償撥用 <input type="checkbox"/> 設定地上權<br><input type="checkbox"/> 租用 <input checked="" type="checkbox"/> 其他，說明：地上物拆遷補償<br>3. 取得辦理情形<br><input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中，說明：<br><input type="checkbox"/> 辦理中 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 預算表 B（一般計畫請填本表）

單位：千元

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----|----|----|----|-----|----|
|    |    |    |    |     |    |
|    |    |    |    |     |    |

六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

（一）紓解安平舊城區假日交通壅塞時間。

（二）縮短四草大橋接至臺 86 線快速道路時間。

（三）分流台 17 線中華西路交通車流。

七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

單位：千元

| 年度/經費來源 | 110 年度以前 | 111 年度  | 112 年度  | 113 年度  | 114 年度以後 | 經費需求合計    |
|---------|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|         | 經費編列     | 經費需求    | 經費需求    | 經費需求    | 經費需求     |           |
| 市款      | 150,800  | 36,750  | 63,000  | 63,000  | 52,900   | 481,000   |
| 中央補助    | 21,818   | 138,250 | 237,000 | 237,000 | 744,482  | 1,264,000 |
| 合 計     | 172,618  | 175,000 | 300,000 | 300,000 | 797,382  | 1,745,000 |

八、附則

（一）本局辦理用地取得及規劃設計作業，工程執行係由內政部營建署南區工程處執行

（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）