

臺南市政府 112 年度重要施政計畫

先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：國道 1 號永康交流道聯絡道工程

計畫期程：自 105 年 9 月至 112 年 04 月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局

一、計畫緣起

(一)本計畫已於105年9月1日獲營建署核定納入生活圈交通建設計畫補助。後續用地及工程由工務局辦理。本計畫道路全長約4,810公尺，路幅寬度為20、40公尺，開闢完竣後，可打通臺南是安定區、安南區至永康交流道交通瓶頸路段，提升道路服務水準，增加亞太棒球訓練中心、永康物流及市地重劃、安南和順地區聯外交通之便利性，銜接國道1號永康交流道至國道8號之便捷聯絡道路，完善永康交流道聯絡道。

二、計畫目標

- (一)配合亞太棒球訓練中心、區段徵收及市地重劃等整體發展，規劃辦理永康交流道聯絡道工程疏散車流。
- (二)疏解往返安定區、安南區及永康區之交通瓶頸，完善臺南市主要計畫路網，提升道路易行性。
- (三)建構永康交流道聯絡道，提升亞太棒球訓練中心、鹽行國中區段徵收及永康物流及轉運專用區市地重劃案周邊道路服務水準。

三、現行相關政策及方案之檢討

無。

四、執行策略及方法

(一)本計畫道路全長約4,810公尺，路幅寬度為20、40公尺，雙向共4快車道、2混合車道，本工程亦包含道路工程(含側溝)、交通及交維工程、照明號誌工程及植栽移植工程等。本局辦理用地取得作業，內政部營建署南區工程處執行後續施工。

工作進度表

項目	107/10	108/2	108/3	108/2	108/3	112/04
招標作業										
施工作業										

照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

(一)規劃設計工程及用地徵收經費共約3,747,091千元，中央負擔約1,567,423千元，地方負擔約2,179,668千元。

經費需求表

單位：千元

年度/	106年度以	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年	經費需求
-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

經費來源	前						度	合計
	經費編列	經費需求	經費需求	經費需求	經費需求	經費需求	經費需求	
市款	54,225	1,830,019	41,988	74,832	74,700	95,602	12,487	2,183,853
中央補助	231,175	66,981	179,003	319,021	318,159	407,566	53,529	1,575,434
收支對列								
基金								
代辦								
其它								
合計	285,400	1,897,000	220,991	393,853	392,859	503,168	66,016	3,759,287

請參照上表製作計畫經費需求表

預算表 A (計畫含工程及房屋建築者請填本表)

單位：千元

項目年度	規 劃 設 計 監 造 費	主 體 工 程 費	設 備 費	土 地 價 款 及 補 償 費	其 他	合 計
105年度				147,257		147,257
106年度	143			138,000		138,143
107年度	27,000			1,870,000		1,897,000
108年度		220,991				220,991
109年度		393,853				393,853
110年度		392,859				392,859
111年度		503,168				503,168
112年度		66,016				66,016
總 計	27,143	1,576,887		2,155,257		3,759,287
工程技術需求	道路工程(含側溝)、交通及交維工程、照明號誌工程及植栽移植工程					
營建管理	<input checked="" type="checkbox"/> 委託規劃設計 <input type="checkbox"/> 自辦規劃設計 <input checked="" type="checkbox"/> 委託監造 <input type="checkbox"/> 自辦監造					
環境影響評估	<input checked="" type="checkbox"/> 不需辦理 <input type="checkbox"/> 已核定 核定日期： / / 核定文號： <input type="checkbox"/> 辦理中 辦理狀況：					
計畫用地	1. 都市計畫或地目變更 <input type="checkbox"/> 不需辦理 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中，說明：					

	<input type="checkbox"/> 未辦理 2. 取得方式 <input type="checkbox"/> 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 價購 <input checked="" type="checkbox"/> 徵收 <input type="checkbox"/> 區段徵收 <input type="checkbox"/> 市地重劃 <input type="checkbox"/> 有償撥用 <input type="checkbox"/> 無償撥用 <input type="checkbox"/> 設定地上權 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 其他，說明： 3. 取得辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 辦理中，說明：南133線預計109年4月底提送徵收計畫書。
--	---

預算表 B (一般計畫請填本表)

單位：千元

項目	單位	數量	單價	預算數	說明

六、經濟效益 (新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列)

(一) 疏解往返安定區、安南區及永康區之交通瓶頸。

(二) 永康交流道聯絡道，提升亞太棒球訓練中心、鹽行國中區段徵收及永康物流及轉運專用區市地重劃案周邊道路服務水準。

七、財務規劃 (新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列)

單位：千元

年度/ 經費 來源	106 年度以 前	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年 度	經費需求 合計
	經費編列	經費需求	經費需求	經費需求	經費需求	經費需求	經費需 求	
市款	54,225	1,830,019	41,988	74,832	74,700	95,602	12,487	2,183,853
中 央 補助	231,175	66,981	179,003	319,021	318,159	407,566	53,529	1,575,434
合 計	285,400	1,897,000	220,991	393,853	392,859	503,168	66,016	3,759,287

八、附則

(一) 工程執行除安南區 4-11 道路：分三標，第二標北外環三期至東和橋係由本局辦理設計招標，其餘由內政部營建署南區工程處執行，用地取得作業由本局辦理。

(計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次)