

## 臺南市政府 112 年度重要施政計畫

### 先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：東山區南 102 線田尾橋拓寬工程

計畫期程：自 106 年 7 月至 111 年 12 月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局

### 一、計畫緣起

本計畫座落於臺南市東山區，計畫位置為位於南102線1K+595跨越吉貝要排水之田尾橋，原橋梁因跨距及通洪斷面不足，需進行改建並於橋梁兩端新建引道與既有道路銜接。

### 二、計畫目標

本橋梁改建工程考量通洪斷面及河道整治需求，工程範圍涵蓋橋梁、引道及周邊影響範圍等，皆列入改善範圍。

### 三、現行相關政策及方案之檢討

無

### 四、執行策略及方法

東山區南102線田尾橋拓寬工程，按治理計畫屬橋長不足需改建、橋長55公尺、引道長85公尺。建議路段140公尺、建議寬12公尺。

工作進度表

項目	110/3	110/11	110/12~111/12
招標作業			
施工作業			

### 五、資源需求

本計畫用地費概估200萬元，工程費5,700萬元，總經費約5,900萬元。

#### 經費需求表

單位：千元

年度/經費來源	109年度	110年度	111年度	112年度	經費需求 合計
	經費編列	經費需求	經費需求	經費需求	
市款	2,100	31,900	15,000	10,000	59,000
合計	2,100	31,900	15,000	10,000	59,000

請參照上表製作計畫經費需求表

預算表 A (計畫含工程及房屋建築者請填本表)

單位：千元

項目 年度	規 劃 設 計 監 造 費	主 體 工程費	設備費	土地價款 及補償費	其他	合計
109年度	100			2,000		2,100
110年度		31,900				31,900
111年度		15,000				15,000
112年度	4,240	4,480			1,280	10,000
總 計	4,340	51,380		2,000	1,280	59,000
工程技術需求	本計畫道路長度共約140公尺，有道路工程、排水工程、交通工程、照明工程，以及管線遷移、交通維持工程等。					
營建管理	<input checked="" type="checkbox"/> 委託規劃設計 <input type="checkbox"/> 自辦規劃設計 <input checked="" type="checkbox"/> 委託監造 <input type="checkbox"/> 自辦監造					
環境影響評估	<input checked="" type="checkbox"/> 不需辦理 <input type="checkbox"/> 已核定      核定日期：    /    /      核定文號： <input type="checkbox"/> 辦理中      辦理狀況：					
計畫用地	1. 都市計畫或地目變更 <input checked="" type="checkbox"/> 不需辦理 <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中，說明： <input type="checkbox"/> 未辦理 2. 取得方式 <input type="checkbox"/> 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 價購 <input checked="" type="checkbox"/> 徵收 <input type="checkbox"/> 區段徵收 <input type="checkbox"/> 市地重劃 <input type="checkbox"/> 有償撥用 <input type="checkbox"/> 無償撥用 <input type="checkbox"/> 設定地上權 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 其他，說明： 3. 取得辦理情形 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 辦理中，說明： <input type="checkbox"/> 辦理中					

六、經濟效益 (新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列)

七、財務規劃 (新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列)

(單位：千元)

八、附則