

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 112 年 2 月底執行進度：

- 1、112 年 2 月 13 日雙方於契約用印，簽約完成。
- 2、112 年 2 月 15 日召開本案啟始會議，確立雙方聯繫窗口，律定本案履約期間會議執行原則及方式。
- 3、112 年 2 月 23 日完成本案用地及回饋設施點交。
- 4、112 年 2 月 23 日成立本案履約管理小組。