

安南區底渣棄置案（統計至 113/3/31）

案址	清理義務人	行為人	已清理數量	預估剩餘數量	目前辦理現況
城西段 453、452、452-1、452-2、453-1、453-2、458 地號 （安南 1）	宏洋公司 頡承公司 映誠公司	施文龍 (勝璽公司)	5.83 萬公噸 1.宏洋 1.5 萬噸煤灰、 2.頡承 0.9 萬噸氧化碇、 3.映誠 3.43 萬噸底渣	—	1. 本案限期映誠公司於 113 年 4 月 30 日前清除完畢。本案址截至 113 年 3 月 31 日止計清理約 5.83 萬公噸（已完成約 84.4%），其中映誠公司已完成約 3.43 萬公噸清運離場 2. 本案址另填埋有害事業廢棄物，後續將命行為人施文龍進行清理，倘經本局認定其無清理意願，將執行後續強制執行程序
城南段 940、941、1155、1069-2、1069-3 地號（安南 5）	長信公司 映誠公司		5.87 萬公噸 1.長信 1.05 萬噸底渣、 2.映誠 4.82 萬噸底渣	0	本案業於 112 年 2 月 22 日由環保署解除本場址列管
學南段 516 地號 （安南 6）	全精英公司 榮寶公司 映誠公司		3.58 萬公噸 1.全精英 2.2 萬噸底渣、 2.榮寶 0.8 萬噸底渣、 3.施文龍 0.24 萬公噸 4.映誠 0.34 萬公噸	0	本案址截至 112 年 12 月 25 日止計清理約 3.58 萬公噸（已完成 100%），其中映誠公司已完成約 0.34 萬公噸清運離場，經本局於 112 年 12 月 25 日邀集環境部環境管理署前往複查，未見明顯底渣資源化產品，認定改善完成，已上傳相關資料至 WDMS 由環管署審核並辦理解列事宜。
城西段 711、712 地號 （安南 8）	映誠公司		3.74 萬公噸 1.施文龍 3.74 萬噸底渣	1.44 萬公噸	映誠公司於 113 年 3 月 22 日來函表示欲先辦理本場址之清理範圍調查，俾利辦理後續清理事宜
總計			19.02 萬公噸	—	—

註：本案原則於每月 15 日前更新至最新進度