

二仁溪流域棄置場址辦理進度(統計至 113.3.7)

場址名稱	二仁溪橋下	南 荳 橋 上 游 450 公尺	二行娘娘廟對岸-左 6 水門至左 7 水門間
管理機關	六河局/南市府工務局	六河局	六河局
調查日期	111 年(工研院調查)	111 年(工研院調查)	111 年(工研院調查)
場址特性	有害(重金屬、廢電路板) 2992 公噸	有害(戴奧辛、重金屬、廢電路板) 1256 公噸	有害(重金屬、廢電路板) 384 公噸
概估總量	5360 公噸	3191 公噸	2055 公噸
現況及辦理進度概述	<p>1. 裸露廢棄物緊急打包於 109 年間清理完畢。</p> <p>2. 工務局 108 年底灌漿固化，無廢棄物裸露。</p>	<p>鄰近河道區域已完成拋石加固，大部分區域已被植被覆蓋，小部分區域有廢棄物裸露情形。</p>	<p>未拋石加固但已全面被茂密植被覆蓋，暫無廢棄物裸露。</p>
	<p>1. 原有 4 處場址，其中 1 處二行娘娘廟下游 800 公尺場址於 110 年間完成清理(污染土壤 13.62 公噸及一般事業廢棄物 5.13 公噸，總計 18.75 公噸)，故目前剩餘 3 處場址尚待清理。</p> <p>2. 環管署 111 年 9 月委託工研院辦理「二仁溪河道廢棄物場址之環境調查及清理方案評估專案計畫」，廢棄物調查數量如上所述，並擇定南荳橋上游 450 公尺場址為試辦場址，環管署續補助本局「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」986 萬 7,500 元，本計畫執行期程 112 年 12 月 26 日至 113 年 6 月 25 日，目前本局業於 113 年 2 月 26 日備查工作規劃書，於 113 年 3 月 6 日檢送使用河川公(私)地申請使用許可書件資料予經濟部水利署第六河川分署審查中，並訂於 113 年 3 月 21 日召開第一場次民間交流座談會議，待前述相關書件作業及民間意見蒐集完備後，正式執行試辦場址之試驗及清理作業。</p>		