

# 二仁溪河道廢棄物清理試驗計畫大事紀 (112.12.26-113.6.25)

112年

112年12月26日

計畫決標。

113年

113年1月4日

捷博公司提出工作規劃書。

113年2月2日

環保局召開工作規劃書委員審查會議。

113年2月26日

工作規劃書審查通過。

113年3月6日

環保局檢送河川公(私)地申請使用許可書件予經濟部水利署第六河川分署審查。

113年3月21日

環保局召開第一次民間座談會議。

113年3月25日

經濟部水利署第六河川分署召開河川公(私)地申請使用許可審查會議。

113年4月8日

環保局檢送河川公(私)地申請書修正版予經濟部水利署第六河川分署核發許可。

113年4月17日~

開工。施作臨時便道、開挖及土方曝曬作業、分選試驗。

113年5月27日

環保局召開第二次民間座談會議。