

白河區中興段爐渣專案(統計至114/6/6)

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度
白河區中興段1988、1988-1、1990-3地號	約83,000公噸	75,165.9	-	<p>1. 協勝發公司截至114年2月25日止，已清運7,825.9公噸(達成責任量)。</p> <p>2. 華新麗華公司預計於115年4月30日前清除完畢，117年9月30日前完成處理，截至114年5月27日共清理67,340公噸。</p> <p>3. 共清理約7萬5千公噸，白河區現場爐渣已清理完畢。</p>