

白河區中興段爐渣專案(統計至 114/10/20)

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度
白河區中興段 1988、1988-1、1990-3 地號	約 83,000 公噸	75,692.8 公噸	-	<p>1. 協勝發公司截至 114 年 2 月 25 日止，已清運 7,825.9 公噸(達成責任量)。</p> <p>2. 華新麗華公司預計於 115 年 4 月 30 日前清除完畢，117 年 9 月 30 日前完成處理，經本局現場複查，仍有散落零星爐渣，至 114 年 8 月 25 日華新麗華公司再清運 527 公噸，共清除 67,867 公噸。</p> <p>3. 白河區現場爐渣已清除完畢，共清除 7 萬 5,692 公噸。</p>