

A photograph of a rural landscape. In the foreground, there is a large, leafy green tree. To the left of the tree, a brick building is partially visible. In front of the tree, there is a wooden bench made of logs and stones. To the left of the bench, there is a gravel path or road. In the background, there are more trees and a clear sky.

臺南市社區規劃師駐地輔導計畫 「臺南築角創意營造計畫」

1. 跨域合作運作機制

1) 政府政策整合模式

- 自107年度起推廣社區營運據點，鼓勵展開跨部會資源整合，期將營造點與產業、文化、生活作結合。例如：

(1) 水保局-農村洄游計畫

(2) 勞動部-多元就業計畫

(3) 文化部(局)-社造青銀合創、好舊好計畫等



大宏-綠圳流水市集



總爺-柚香學堂



仕安-嬉遊境學堂



將軍區將軍社區



融合市府都發局空間營造、
勞動部多元就業、與水保局的
洄游計畫同時搭配進行



推動成果


2) 輔導協助潛力社區成立合作事業推動之案例 自在生活居學堂-「魚與樹的迴遊廊道」計畫

- 堂主張皇森市府水利局退休，經營家族養殖事業
- 由築角駐地種子景觀設計師朱展毅引領
- 招募來自嘉義大學、南榮科技大學等共8位大專青年
- 閒置地上植栽、開渠道、建置水循環系統，分成沉澱池、過濾池、除臭池、藻類處理池等，再回流埤塘
- 接待高雄文史工作室、友善台灣境外學生接待家庭、雲林縣政府等團體的到訪交流
- 從埤塘邊自然風味餐，跨足竹埔賽鴿苓、柳營乳牛之家酪農風情等體驗，朝向學堂聯盟模式資源和諧共榮邁進



2.計畫說明

臺南市社區規劃師駐地輔導計畫



因應城鄉差異，社區發展狀況不同的策略，包括「多元營造模式」、「手腦分工合作」、「在地素材運用」、「社造向下紮根」、「強化社區意識」、「公私部門協力」，


- 綠社區培力社規師：社造運作成熟，社區自主性高的營造模式；
- 臺南築角創意營造：尚處培育階段者，提供社造團隊與社區居民合作的模式，因地制宜。

- 目標**
1. 年輕返鄉的社造更替
 2. 在地特色的構築論述
 3. 技職工藝的反思
 4. 建立人才夥伴關係
 5. 在地政策紮根地方
 6. 建構新型態的社區營造

催生『地方創生』萌芽

執行團隊

社區規劃師、青年設計師、青年學子



1. 主辦機關：臺南市政府都市發展局
2. 輔導單位：由市府都發局徵選團隊
3. 社區團隊：市轄內民間非營利組織
4. 創作團隊：社區規劃師、社會青年自組之設計團隊及大專院校師生
5. 助教團隊：「助教制度」由輔導團親自遴選過往之參賽隊伍優秀隊員，參與助理輔導工作

『臺南築角創意營造計畫』在2013獲衛生福利部國民健康署主辦第5屆健康城市暨城市創新成果獎之肯定。

引介青年團隊



締造合作雙贏



3.計畫內容及工作項目

工作項目

1. 協助甄選營造點：基地可行性，適合計畫類型分類
2. 駐村計畫甄審
3. 築角計畫媒合：透過Facebook與Youtube、創客營、媒合會議等
4. 築角提案收件與評比：訂定評選規則，舉辦評選會議
5. 基礎型計畫核定
6. 課程培訓：課程包括工藝機具實務操作、工法案例分享、攝影技術、行政核銷四部分
7. 築角計畫成果發表(築角完工)基礎型計畫案完工考核
8. 駐村計畫完工考核



培訓課程



視訊&媒合會議



提案現勘&評審



期中&完工現勘



成果發表&典禮



工作內容--輔導團

- 執行團隊建置：包含輔導顧問團隊、活動策畫、社區輔導、媒體行銷、整合施作等小組小組
- 辦理培訓、研討、導覽，
 - 辦理創客營、課程培訓
 - 舉辦成果發表研討會
- 評估效益，追蹤歷年成果
 - 歷年維護成果考評
 - 動態性修正計畫方向
- 宣傳：成果宣傳品、宣傳短片、參加國內外競賽型活動提案



駐築創客營



營隊現勘



社區擾動




營隊發表



4.整體實施步驟及流程

每年2月~12月
預計11個月

工作項目		年度											
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
報名階段	補助計畫原則擬定及公告	✓											
	召開說明會	✓											
	營造點報名收件	✓	✓										
	營造點現勘	✓	✓										
	創作團隊報名		✓										
媒合階段	媒合會議		✓										
	網路媒合		✓										
評審與核定階段	計畫案收件			✓	✓								
	評審會	初階型			✓								
		進階型			✓								
		實驗操作工作坊(駐村)			✓								
		公告核定錄取名單			✓								
實作與培訓階段	課程培訓					✓	✓						
	工法施作					✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	工作交流會						✓	✓					
	訪視督導						✓	✓	✓	✓	✓		
完工與核銷階段	營造成果現勘驗收							✓			✓		
	成果頒獎典禮								✓				
	成果報告及經費核銷								✓		✓		
其他	紀錄片拍攝			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	研討會									✓			
	追蹤歷年成果									✓	✓		
	檢討、授證成果								✓		✓	✓	
	製作發表、文宣及行銷												



計畫流程






109駐村計畫




官田大崎藝農實踐所



中西區銀同社區



後壁頂長社區



倒風內海文史工作室



109築角計畫










白河山頂那間文史工作室



玉井竹園+高苑



菁寮+大臺南好生活協會





臺南築角 社區營造大賽 主題歌 **MV** 萌芽的夢想

<https://youtu.be/Mi0l6xkALQE>

2017 台南築角 決賽中場放映影片

<https://youtu.be/5gztzO2wuis>

【2015 台南築角 ver.】 Uptown Funk in Tainan - Mark Ronson & Bruno Mars

<https://youtu.be/EC3zCY4h9a8>

【2014 台南築角 ver.】 HAPPY in Tainan, Taiwan - Pharrell Williams <https://youtu.be/vFvuMobDICs>

2013臺南築角成果影片

<https://youtu.be/BBTabsxMgtM>