



臺南市政府農業局 112年度

臺南市農村再生專案管理輔導團隊與培根計畫

時間	議程	內容
13:30-14:00	準備及與會人員報到	--
14:00-14:10	長官致詞/政策推動說明	水土保持局/臺南市政府農業局
14:10-15:00	金牌農村社區推動經驗分享	嘉義新港板頭社區/何明錡總幹事
15:00-15:20	年度執行計畫核銷暨提案說明	核銷方式/提案主軸/期程說明
15:20-15:30	交流討論時間	--
15:30-	會議結束	--

年度農村再生執行計畫核銷暨提案說明會

112.7.19

承辦單位：培根規劃設計有限公司 郭子齊/計畫主持人、藍美雅/共同主持人、呂俊諺/專案經理、專任人員/陳妤安

農村再生年度執行計畫
112年核銷說明



112年度農村再生執行計畫期程

Empower Plan & Design Co.,Ltd

10/30之前完成計畫及核銷文件
完工14日內函送團隊 (註明辦理完成日期)



11/30之前團隊會將核銷函送市府審定
發現錯誤退回社區補件或修正 (14日內完成)

社區提案(111)

農業局現勘(111)

農業局初審(111)

水保局複審(112)

計畫
修正

計畫
核定

計畫執行

(僱工、產業、文化、生態)

計畫核銷

執行重點

- 1.依核定計畫確實執行
- 2.調整項目須報請變更
- 3.社區自辦(僱工購料)
-執行進度70%，函報督導
- 4.活動及其他類
-舉辦日前2週通知農業局及團隊



Peigen

Empower Plan & Design Co.,Ltd

食農教育法與執行計畫 (1/2)

法案第1條「為推動全民食農教育，強化飲食、環境與農業之連結，以增進國民健康，促進農村、農業及環境之永續發展」。

與農村再生
執行理念吻合

與農村再生
推動業務內容相關

法案第14條指明應協助社區「設置在地農產品推廣據點」及「依地區農業特色、景觀資源、農村發展特色、生態及文化資產，辦理食農教育課程及體驗活動」。

食農教育法 三讀通過

105.03.02 首次提出草案

111.04.19 立法院三讀通過

歷經6年時間推動，公私部門及民眾共同響應

食農教育6大推動方針



食農教育7大重點



農村好物 水保局怎麼做

依據食農教育法推廣



辦理食農教育課程
深化飲食及農業知識



輔導食農教育體驗
推廣農村特色文化



建置在地推廣據點
推動農產品地產地消




Peigen

Empower Plan & Design Co.,Ltd

食農教育法與執行計畫 (2/2)

食農教育

概念架構及學習內容



三面

農業生產與環境



農業生產與安全

- 在地農業生產與特色
- 農業生產方法
- 農業相關生涯
- 科技於農業生產的應用與影響
- 農業與全球經濟



農業與環境

- 農業生產與環境
- 農業與資源永續
- 社會責任與倫理
- 全球糧食議題


六項

飲食健康與消費



飲食與健康

- 認識食物
- 飲食的均衡與健康
- 生命發展階段與營養
- 飲食與疾病



飲食消費與生活型態

- 飲食消費行為
- 食品衛生與食品安全
- 加工食品的製作與選購
- 地產地消
- 綠色消費

飲食生活與文化



飲食習慣

- 飲食的重要性
- 愉悅的進食
- 分享與感恩
- 進餐禮儀



飲食文化

- 在地飲食特色
- 飲食與文化的傳承
- 全球與多元飲食文化

僱工購料

產業活化

文化保存活用

生態保育

非僱工購料類

(產業活化、文化保存、生態保育)

核銷格式及重點項目說明



Peigen

產業、文化、生態類核銷檢核表

項目	產業活化		文化保存	生態保育
	規劃設計	行銷推廣		
1.社區公文	正本：培根規劃設計有限公司 副本：臺南市政府農業局、○○社區(僅公文)			
2.社區領據	請款領據(金額請務必大寫)、請以1：1大小附上，戶名須為提案單位			
3.社區稅籍證明	影本1份			
4.會計報告	正本1份			影本須加註「與正本相符」及 捺社區負責人職章
5.經費核銷收支清單	正本1份			
6.原始憑證	正本1份			
7.工資請領清冊	正本1份(等同於個人領據，正本請貼於黏存單)			
8.結案切結書	正本1份			
9.成果報告	彩印1份			
11.電子檔	含項目2~8掃描檔 (pdf格式) 成果報告電子檔、原始憑證不可重疊掃描			



Peigen

Empower Plan & Design Co.,Ltd

核銷注意事項 公文、領據

附件 1

臺南市○○區○○社區發展協會 函

地址：
承辦人：
電話：
傳真：

受文者：
發文日期：
發文字號：
附件：見主旨

主旨：檢送本社區辦理 108 年農村執行計畫-「○○○○○（計畫名稱）」（計畫編號 108-○-○○）領據及核銷文件乙份，惠請 貴府審查並核撥補助款，請 鑒核。

說明：

- 一、依據貴單位 108 年 月 日 字第 號函辦理。
- 二、本案於 108 年 月 日辦理（核銷文件製作）完成。

正本：培根規劃設計有限公司

副本：臺南市政府農業局、臺南市○○區○○社區發展協會

理事長

社區大章

正本：公文及核銷文件給團隊
副本：公文副知農業局即可

附件 4-1

領 據

社區
關防

茲收到臺南市政府農業局補助臺南市○○區○○社區發展協會辦理 108 年度農村再生執行計畫-「(核定計畫名稱)計畫編號 108-○-○○」，新台幣○○○元整，無誤。
此據 臺南市政府農業局

受補助(執行)單位：
統一編號：
會址：
電話：
金融機構名稱：
金融機構代碼：
帳戶：
帳號：
中華民國 年 月 日

印

金額務必大寫

收款資訊與存摺資訊一致

存摺1:1大小
戶名須為提案單位

(存摺影本請黏貼於此)

社區稅籍證明

營業人暨扣繳單位稅籍查詢列印

機密等級：敏感

報表代號：[REDACTED]

頁次：1

製表人：[REDACTED]

營業人暨扣繳單位稅籍

製表日期：2007年 10月 30日

營業人暨扣繳單位統一編號	[REDACTED]	主要異動原因	03	變更營業人名稱
縣市代號+營業人暨扣繳單位名稱	D [REDACTED]	單位類別	0	扣繳單位
負責人身分證統一編號	[REDACTED]	行業代號		
負責人姓名	[REDACTED]	登錄日期	105/05/05	異動日期
縣市代號+稅籍編號	D [REDACTED]			105/05/04
營業暨扣繳單位地址	臺南市 [REDACTED]			

可至「南區國稅局申請」

扣繳檔案編號	D73	(縣市機關)	105	(年)	05	(月)	02	(冊)	02	(頁號)	
營業暨扣繳單位地址	臺南市 [REDACTED]										
負責人統一編號/BAN	[REDACTED]	負責人身分證號註記	0	負責人姓名	[REDACTED]	姓名超位註記	1				
扣繳義務人身分證統一編號	[REDACTED]	扣繳義務人IDN註記	0	負責人姓名	[REDACTED]	姓名超位註記					
設立日期	[REDACTED]	登錄日期	105/05/05	開業日期	097/01/28	復業日期	097/01/28				
電話號碼	[REDACTED]	信託契約存續期間		至		原信託契約存續期間		至			
總機構類別		總機構統一編號		變更前統編		組織種類	E				
房屋稅籍編號	D56110108110	網路銷售									
扣繳單位名稱(全名)	臺南市 [REDACTED]										
主管機關核准文號	[REDACTED]									扣繳單位名稱超位註記	
外國法人負責人IDN											
外國法人負責人英文姓名											
外國法人所在國地址											
外國法人在台代理(代表)人姓名											
外國法人在台代理(代表)人IDN											
外國法人在台代理(代表)人地址											

原統一編號編配
通知書遺失補發



107. 10. 30



會計報告

Empower Plan & Design Co., Ltd

附件 4-1

會計報告

臺南市○○區○○社區發展協會

計畫名稱：「○○○」（計畫編號 108-○-○○）

核定文號：108 年○月○日南市農工字第○○○○○號

中華民國 000 年 00 月 00 日

社區
關防

類別	來源 或 工作項目(科目)	臺南市政府農業局		餘額 (1)-(2)	自籌款		備註
		核定預算 (1)	實收或實支 數 (2)		核定預算	實支數	
收入	農業局						
	合計		(3)				
支出							
	合計		(4)				
賸餘			(5)=(3)-(4)				

【一次核銷撥款】

填表說明：

1. 支出部份，請依核定公文經費工作項目(科目)逐一列示。
2. 核銷尾款時，如有賸餘數(5)應按補助或委辦比例繳回。
3. 委辦案件以本報告取代收支清單者，應於備註欄註明「憑證編號」以利後續憑證查核。
4. 本報告請加蓋受補助(或受委託)機關團體印信。

製表： 會計： 總幹事： 理事長：

註：各項表單與憑證，應核實紀錄及核銷，不可冒名代簽，違者應負相關責任。

附件 4-2

會計報告(分次)

臺南市○○區○○社區發展協會

計畫名稱：「○○○」（計畫編號 108-○-○○）

核定文號：108 年○月○日南市農工字第○○○○○號

中華民國 000 年 00 月 00 日

單位:新臺幣元

社區
關防

類別	來源 或 工作項目 (科目)	臺南市政府農業局			餘額 (1)-(2)	自籌款		備註
		核定預算 (1)	本次實收 (實支)數 (2)	累計實收 (實支)數 (2)		核定預算	累計實 支數	
收入								
	合計			(3)				
支出								
	合計			(4)				
賸餘				(5)=(3)-(4)				

【分次核銷撥款】

填表說明：

1. 支出部份，請依核定公文經費工作項目(科目)逐一列示。
2. 核銷尾款時，如有賸餘數(5)應按補助或委辦比例繳回。
3. 委辦案件以本報告取代收支清單者，應於備註欄註明「憑證編號」以利後續憑證查核。
4. 本報告請加蓋受補助(或受委託)機關團體印信。

製表： 會計： 總幹事： 理事長：

註：各項表單與憑證，應核實紀錄及核銷，不可冒名代簽，違者應負相關責任。



支出憑證黏存單

Empower Plan & Design Co., Ltd

Empower Plan & Design Co., Ltd

Empower Plan & Design Co., Ltd

附件 6

○○區○○社區支出憑證黏存單

填表日期： 年 月

社區名稱、製表日期、計畫名稱及
編號、金額、
用途說明、捺印

編號	計畫名稱及編號：「○○○計畫」(編號 108-○-○○)										
第 號	金額										用途說明
	十	億	千	百	十	萬	千	百	十	元	
經辦人	會計					總幹事			理事長		

-----憑-----證-----黏-----貼-----線-----

說明：

憑證日期應在核定日期之後
若日期有異常
請補充說明並捺理事長印章

收據、發票請浮貼
原則同一黏存單
不超過**3**張憑證

註：各項表單與憑證，應核實紀錄及核銷，不可冒名代簽，違者應負相關責任。



原始憑證

Peigen

Empower Plan & Design Co.,Ltd

日期、社區統編
買受人：社區全銜
品名、數量、單價、總價
合計金額


免用統一發票收據

統一編號 1 2 9 4 1 9 9 9

中華民國 95 年 10 月 20 日

買受人：臺南市00區00社區
發展協會

地址：

品名	數量	單價	總價	備註
			1,580.-	收據專用章
				
合計新臺幣 萬 壹千 伍 百 捌 拾 元 整				 

憑證若有修改
須請店家修正捺印
必要時重新開列

須捺店家「免用統一發票專用章」
及「負責人章」才有效



原始憑證

Peigen

Empower Plan & Design Co.,Ltd

Empower Plan & Design Co.,Ltd

Empower Plan & Design Co.,Ltd

三聯式發票


(附上收執聯、 抵扣聯)

HK 16098100 統一發票 (二聯式)

九十年七月八日
中華民國90年7月1日

臺南市00區00社區發展協會

買受人： 臺南市 縣 市 鎮區 街路 段 巷 弄 號 樓 室

品名	數量	單價	金額	備註
鋼條	10.000	21	21.000	
營業人蓋用統一發票專用章				
				
地 址 計			⑦ 21.000	
總計新臺幣 (中文大寫) 壹萬貳千零壹拾元				
課稅別	應稅	<input checked="" type="checkbox"/>	零稅率	<input type="checkbox"/>
<small>※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該欄打「✓」。</small>				

AN 49284154 統一發票 (三聯式)

一〇七年三、四月份

買受人： 臺南市00區00社區發展協會

統一編號： 5 4 2 2 5 5 6 9 中華民國107年 月 日

地 址： 縣市 鄉鎮市區 路街 段 巷 弄 號 樓 室

品名	數量	單價	金額	備註
訂閱收入	1	訂閱所得	訂閱所得	專案名稱 0月
營業人蓋用統一發票專用章				
銷售額合計				訂閱所得
營業稅	應稅	零稅率	免稅	營業稅稅金
	<input checked="" type="checkbox"/>			
總計				訂閱含稅所得
總計新臺幣 (中文大寫) 壹仟佰拾萬仟佰拾元				

※應稅、零稅率、免稅之銷售額應分別開立統一發票，並應於各該欄打「✓」。

第一聯 存根聯

日期、社區統編、買受人、品名、數量、單價、金額、稅額、總計(大寫)、課稅別勾選



工資請領清冊

附件 8

臺南市○○區○○社區工資請領清冊（非僱工購料類）

計畫名稱：「○○○（計畫名稱）」（計畫編號：○○○）

填表日期：○○○年○○月○○日

姓名	身分證字號	地址	日期、時段	工資計算 (單價* 數量)	金額 (元)	領款人 (需親自 簽名, 不 得蓋章)
	出生年月日	支付方式 (請註明現金或轉 帳帳號)	項目名稱			
範例	Axxxxxxxxx	○○市○○區○○ 路○號	○○○年○○月○○ 日 9:00-11:00	1,600 元 *2 小時	3,200	
	xx. xx. xx	現金	○○課程講師費、○ ○活動導覽費等			

領款人欄位
親簽、並注意筆跡一致

加註以下文字
「於年度結算時一併納入所得」
並加蓋理事長章



Empower Plan & Design Co.,Ltd

結案切結書

Empower Plan & Design Co.,Ltd

結案切結書

本單位執行貴局補助 000 年度農村再生執行計畫-「○○○(計畫名稱)」(計畫編號：○○○)，於執行空間地點、期間及結案成果所申請相關人員、物品材料、租金及雜支等補助費用涉及向其他機關申請類似計畫：

n & Design Co.,Ltd

若有請注意核銷內容
必須切分清楚

- 無
- 有，申請機關名稱：
申請計畫名稱：
核定補助經費：
核定補助內容：

立切結書人對於上開切結事項保證誠實填寫，若有違誤，願負相關刑事、民事與行政責任。

簽名及捺社區關防

立書人：

中華民國 年 月 日



成果報告

Empower Plan & Design Co.,Ltd

Empower Plan & Design Co.,Ltd

Empower Plan & Design Co.,Ltd

活動前、中、後均需要照片
照片建議拍橫的，方便編輯

臺南市○○區○○社區_000_年度社區自辦農村再生執行計畫

成果報告

- 一、計畫編號：
- 二、計畫類別：產業活化類 文化保存與活用類生態保育類
- 三、計畫名稱：
- 四、計畫經費：補助款 元，社區自籌款 元，合計： 元
- 五、受補助(執行)單位
- 六、計畫聯絡人：
 - 姓名： 職稱：
 - 電話： 電子信箱：
- 七、執行期間：
- 八、實施內容：
 - (一) 施作項目內容：
 - (二) 維護管理(組織或人員)：
 - (三) 社區配合資源：
- 九、執行情形：
- 十、績效指標：

吸引青年 留農或返 農(人/ 年)	創造就業 機會(人/ 年)	帶動農村 休閒旅遊 人數(人/ 年)	增加農業 及農村經 濟產值 (元/年)	改善農村再生 社區整體環境 品質面積(公 頃/年)	其它 (請 敘 明)

- 十一、執行中遭遇困難
- 十二、附件(社區感言、相關會議紀錄、照片、其他相關佐證資料)
- 十三、相關附件(照片、社區感言、相關會議紀錄、其他相關佐證資料)
如涉及智慧成果，需檢附相關成果紙本、圖檔及光碟。

000年臺南市農村再生執行計畫-「○○○(計畫名稱)」

活動(或執行)前：(各活動或執行項目均需拍攝，至少2張)

(照片)	(照片)
說明：	說明：

活動(或執行)中：(各活動或執行項目均需拍攝，至少2張) (包括租金、按日按件計資酬金之人員出工及物品點收之照片)

(照片)	(照片)
說明：	說明：

活動(或執行)後：(各活動或執行項目均需拍攝，至少2張)

(照片)	(照片)
說明：	說明：

※註：本表若不敷使用，請自行列印。除紙本外，部分照片得以光碟收錄提供。

僱工購料類

(環境改善、空間改善)


核銷格式及重點項目說明



Peigen

農村社區自辦整體環境改善作業要點(僱工購料)

中華民國107年11月27日水保農字第1071856896號



社區自辦整體環境改善 提案>修正>核定後執行>核銷

執行單位：

1. 得申請分二期請款
2. 施作進度約達70%後應函請主辦機關稽查

核銷文件：

- 公文、請款單、領據、社區驗收紀錄
- 社區自辦整體環境改善結算明細表
- 社區會計報告
- 社區重機械及搬運車僱用紀錄表
- 社區工資請領清冊、社區出工狀況表
- 社區支出憑證黏存單、核銷照片黏貼單
- 服務時數證明、相關許可證明文件(無需則免)

成果報告(請貼附 結算圖說)



Peiaca

僱工購料類核銷檢核

項目	說明
1.社區公文	正本：培根規劃設計有限公司 副本：臺南市政府農業局、○○社區(僅公文)
2.農村社區自辦整體環境改善請款單	正本1份
3.社區領據及存摺影本及稅籍證明	正本1份
4.社區驗收紀錄	正本1份
5.社區自辦整體環境改善結算明細表	正本1份
6.社區會計報告	正本2份
7.經費核銷收支清單	正本2份
8.社區重機械及搬運車僱用紀錄表	正本1份
9.社區工資請領清冊	正本1份
10. 社區○年○月出工狀況表	正本1份
11.支出憑證黏存單原始憑證	正本1份
12.核銷照片黏貼單(租金、酬金及物品等，均須照片)	彩色1份
13.義工清冊及服務時數證明、服務照片(無則免)	正本1份
14.結案切結書	正本1份
15.相關許可證明文件(無則免)	影本1份
16.成果報告	彩色1份
17.電子檔	項目2~15掃描檔及成果報告電子檔，原始憑證不可重疊掃描

影本須加註「與正本相符」及
捺社區負責人職章



農村社區自辦整體環境改善請款單

Empower Plan & Design Co.,Ltd

區 社區(第 期)農村社區自辦整體環境改善請款單

填表日期：108年10月27日

可分期
寫清楚是第幾期

計畫名稱		計畫編號	108農-2.1.-015-108RF		
執行單位		施作地點	龜子港段 1487-3	請款期數	全期
總價(含主辦機關補助款及社區自籌款)(元)	200,000元	預定進度	100%	累計已請款額(元)	0元
臺南市政府農業局補助款(元)	200,000元	實際進度	100%	本期請款額(元)	200,000元
社區自籌款(元)	0元	進度比較	0%	未請款額(元)	0元

本期請款額新台幣貳拾萬元整

附
註

金額以
國字大寫書寫

請款社區	製表	總幹事
		
	會計	理事長
		

捺印或簽名均可



社區驗收紀錄

Empower Plan & Design Co.,Ltd

附件五之五

農村社區自辦整體環境改善執行計畫社區驗收紀錄

驗收日期：年 月 日 全部/部分 地點：鄉(鎮) 村(里)

計畫編號	執行單位		
計畫名稱	驗收批次	第一次	
計畫期程	年 月 日起至 年 月 日止	開始日期	年 月 日
完成日期	年 月 日	執行有無逾期	<input type="checkbox"/> 逾期 <input type="checkbox"/> 未逾期
核定總價 (含主辦機關補助款 及社區自籌款)	新台幣 元整	執行變更或加減價	
結算總價 (含主辦機關補助款 及社區自籌款)	新台幣 元整		
[驗收經過]：(應依計畫內容逐一清點數量並記載)			
[驗收結果]： <input type="checkbox"/> 與執行計畫書、結算圖說、貨樣(物品)規定相符。 <input type="checkbox"/> 與執行計畫書、結算圖說、貨樣(物品)規定不符及其情形： 【改善、拆除、重做、退貨、換貨之期限】： [備註]：			
紀錄 (總幹事)	(簽名)	會驗人員 (認養單位或 社區理事)	監驗人員 (社區監事或相 當職務人員)
	(簽名)		(簽名)
協力團隊 (無則免)	(簽名)	協驗人員 (協助專業， 無則免)	主驗人員 (理事長)
	(簽名)		(簽名)

※主驗人員職責：主持驗收程序，逐項清點執行成果是否與執行計畫書內容、結算圖說、貨樣(物品)規定相符，並決定不符時之處置。

紀錄人員職責：記錄驗收過程及結果，由社區組織代表指定社區組織幹部擔任。

監驗人員職責：監督驗收工作之執行，由社區組織之監事或相當職務人員擔任，至少一人參與。

會驗人員職責：會同查驗施作成果有無與執行計畫書內容、結算圖說、貨樣(物品)規定相符，由認養單位或社區組織之理事擔任，至少一人參與。

協驗人員職責：協助辦理驗收有關作業，由施作中提供專業技術或技藝人員擔任。

※相關驗收人員應至現場親自簽名，不得代理簽名。

敬告：各項表單與憑證，不可冒名代簽，應核實紀錄及核銷，違者應負相關責任。

主驗人員：社區組織代表擔任
逐項清點成果與核定計畫一致
繪製結算圖說、處置不符項目

紀錄人員：社區組織幹部擔任
紀錄驗收過程及結果

監驗人員：社區監事擔任
監督驗收工作

會驗人員：社區理事擔任
會同查驗施作成果有無相符



社區自辦整體環境改善結算明細表

Empower Plan & Design Co., Ltd

Empower Plan

Empower Plan & Design Co., Ltd

Empower Plan & Design Co., Ltd

區 社區自辦整體環境改善結算明細表

附件五之六		填表日期：108年10月30日				
計畫編號	108農再-2.1.2.1.1-保			施作地點		
計畫名稱	境藝術營造計畫			執行單位		
預算科目代號	預算科目	單位	數量	單價(元)	總價(元)	備註
20-00	業務費	式	1	200,000	200,000	
21-10	租金				15,000	
	挖土機租金	天	1	8,000	8,000	
	山貓租金	天	1	7,000	7,000	
23-00	按日按件計資酬金				64,000	
	技術工	天	17	2,000	34,000	
	半技工	天	20	1,500	30,000	
25-00	物品				118,500	
	高壓界石	支	50	150	7,500	10cm*10cm*60cm
	透水磚	M ²	100	250	25,000	30cm*30cm*6cm
	鐵木	才	390	200	78,000	
	細沙	M ³	8	1,000	8,000	
26-10	雜支	式	1	2,500	2,500	
	行政影印	張	100	4	400	
	行政影印	張	100	1	100	
	雇主責任保險費	式	1	2,000	2,000	
	總價(總計) (A)			200,000		(A)=(B)+(C)
	臺南市政府農業局補助款 (B)			200,000		
	社區自籌款 (C)			0		

預算科目及代號
須填寫

涉及金額之撰寫表
單均須用社區關防

結算明細表內容
須與憑證內容一致

備註處可註明材料
尺寸、規格
或備註配合款

製表：



會計：



總幹事：



理事長：





社區重機械及搬運車僱用紀錄表

Empower Plan & Design Co., Ltd

區 社區重機械及搬運車僱用紀錄表

計畫名稱：社區轉角意象景觀改造

重機械型號 噸位
車牌號碼須標示

僱用日期	重機械/型號、 () 噸搬運車/車牌 號碼	數量	施作地點： 工作內容及工作量：	重機械操作人員/ 搬運車出租人 (請簽名，施作日應 拍照佐證)
108年9月13日	貨車 Hino 5噸 9G560	1部	載土 1方 載控土机	徐
108年9月13日	YANMAR 0.6噸 挖土机 (挖斗)	1部	挖土 1方	徐
108年9月13日	CASE 430 0.8噸 山簍 (挖斗)	1部	鏟土 1方	徐
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				
年 月 日				

操作人員簽名
並拍照作證

紀錄表內容
須與憑證內容一致

施作地點、
工作內容及量化

製表： 會計： 總幹事： 理事長：



Peigen

Empower Plan & Design Co., Ltd.

社區工資請領清冊及出工狀況表

臺南 社區工資請領清冊

社區 108 年 8 月份出工狀況表

Plan & Design Co., Ltd

計畫名稱: 社區轉角意象景觀改造

填表日期: 108年10月20日

計畫名稱: 社區轉角意象景觀改造

詳細個資
均需填寫

工資及天數
注意加總

合計需
注意填寫

姓名	身分證字號	地址	每天工資 (元/天) A	工作 天數 B	金額 (元) C=A*B	領款人 (請親自簽名, 不得蓋章, 施作 日請拍照)
林		台南市 現金	2500	9	22500	林
黃		台南市 現金 5721號	1500	9	13500	林
王		台南市 現金	2500	6	15000	王
蘇		台南市 現金	1500	4	6000	蘇
合計					57000	

製表: 會計: 總幹事: 理事長:

日期	星期	姓名 林		姓名 黃		現場點名人員(簽名)	備註
		上午	下午	上午	下午		
1							一、出勤者請於當日上午及下午空格外親自簽名。(不得代簽, 施作日請拍照)
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	一	林	林	黃	黃	黃	二、每日由理事長或總幹事現場點名確認後簽名, 月底交由會計人員核算工資。 ※工資計算方式應依據勞動基準法等相關規定辦理。
13	二	林	林	黃	黃	黃	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	四	林	林	黃	黃	黃	
23	五	林	林	黃	黃	黃	
24							
25							
26	一	林	林	黃	黃	黃	
27	二	林	林	黃	黃	黃	
28	三	林	林	黃	黃	黃	
29	四	林	林	黃	黃	黃	
30	五	林	林	黃	黃	黃	
31							
工作天數		9	9				

總幹事簽章: 理事長簽章:

出工狀況表
可依月份分
成不同張

總天數填寫
並檢視加總是否
與清冊相符合



Peigen

Empower Plan & Design Co., Ltd

核銷照片黏貼單

過程紀錄的重點 (細節藏在表單裡)

附件五之九

○○區○○社區工資請領清冊

計畫名稱：

填表日期： 年 月 日

姓名	身分證字號	地址	每天工資 (元/天) A	工作 天數 B	金額 (元) C=A*B	領款人 (請親自簽名， 不得蓋章， <u>施作日請拍照</u>)
	出生年月日	支付方式 (請註明現金或轉帳帳號)				
	工作內容：(請簡要說明)					

工資請領清冊
施作日請拍照

附件五之八

○○區○○社區重機械及搬運車僱用紀錄表

計畫名稱：

僱用日期	重機械/型號、 ()噸搬運車/車牌 號碼	數量	施作地點： 工作內容及工作量：	重機械操作人員/ 搬運車出租人 (請簽名， <u>施作日應 拍照佐證</u>)
年 月 日				
年 月 日				

重機械及搬運車
施作日應拍照佐證

附件五之十二

○○區○○社區核銷照片黏貼單

計畫名稱：

施工前：(每個工區均需拍攝，至少2張)

(照片)	(照片)
說明： 施工前：(包括租金、按日按件計資酬金之人員出工及物品點收等科目之照片)	說明：
(照片)	(照片)
說明：	說明：
說明： 施工後：	說明：
(照片)	(照片)
說明：	說明：

租金、酬金之人員出工
及物品點收科目之照片

機械型號或車輛車牌
要可辨識

※註：

- 一 僱用機械型號或車輛車牌必須清楚可辨識。
- 二 本表若不敷使用，請自行列印。除紙本外，部分照片得以光碟收錄提供。



Peigen

Empower Plan & Design Co., Ltd

過程紀錄的重點

Empower Plan & Design Co., Ltd

Empower Plan & Design Co., Ltd

Empower Plan & Design Co., Ltd

酬金領款人
實際施作照片紀錄

型號及車號





過程紀錄的重點

Empower Plan & Design Co.,Ltd



到貨時，記得拍照
照片中可以點出實際數量



規格也要注意是否正確



Peigen

Empower Plan & Design Co.,Ltd

過程紀錄的重點

Empower Plan & Design Co.,Ltd

未來隱蔽材料
使用前
記得拍照紀錄



施工中
須詳實拍照



Empower Plan & Design Co.,Ltd

結案切結書

Empower Plan & Design Co.,Ltd

若有請注意核銷內容
必須切分清楚

簽名及捺社區關防

結案切結書

本單位執行貴局補助 000 年度農村再生執行計畫-「○○○ (計畫名稱)」(計畫編號：○○○)，於執行空間地點、期間及結案成果所申請相關人員、物品材料、租金及雜支等補助費用涉及向其他機關申請類似計畫：

無

有，申請機關名稱：

申請計畫名稱：

核定補助經費：

核定補助內容：

立切結書人對於上開切結事項保證誠實填寫，若有違誤，願負相關刑事、民事與行政責任。

立書人：

中華民國 年 月 日

an & Design Co.,Ltd



成果報告

Empower Plan & Design Co.,Ltd

Empower Plan & Design Co.,Ltd

Empower

gn Co.,Ltd

附件六

臺南市○○區

○○社區____年度社區自辦農村再生執行計畫 成果報告

一、計畫編號：

二、計畫類別：農村社區整體環境改善及公共設施建設類

三、計畫名稱：

四、計畫經費：補助款 _____ 元，社區自籌款 _____ 元，合計： _____ 元

五、執行單位：

六、計畫聯絡人：

姓名： _____ 職稱： _____ 電話： _____ 電子信箱： _____

七、執行期間：

八、實施內容：

(一) 實施地點及面積：(附地籍圖或相關位置圖，並標示施作位置)

(二) 施作項目內容：

(三) 維護管理(組織或人員)：(私人提供土地者應設立24小時開放供公眾使用之告示牌)

(四) 社區配合資源：

九、執行情形：(請貼附結算圖說，附件三)

十、績效指標：

吸引青年 留農或返 農(人/年)	創造就業 機會 (人/年)	帶動農村休 閒旅遊人數 (人/年)	增加農業及 農村經濟產 值(元/年)	改善農村再生社 區整體環境品質 面積(公頃/年)	其它 (請敘明)

十一、執行中遭遇困難

十二、附件(社區感言、相關會議紀錄、照片、其他相關佐證資料)

依實際核定與執行之內容填寫

執行情形需附上結算圖說



社區驗收紀錄 結算圖說

Empower Plan & Design Co.,Ltd

附件三

○○○年度 _____ (計畫名稱)

結算圖說

製作日期： 年 月 日

施作位置(地址、地段地號)		繪製人	(簽名)
<p>(1)得以手繪，應標示建築物名稱(或地址)、地號或道路名稱…等，以利識別。 (2)不同工區得分頁繪製。</p>			

由主驗人員繪製
得以手繪或電繪呈現
不同工區得分頁繪製

結算圖說成果
請貼到成果報告
「九、執行情形」內容中



社區函請稽查公文

Empower Plan & Design Co.,Ltd

附件七

○○社區發展協會 函

地址： 縣 市 村 路 號
承辦人：
電話：
傳真：

受文者：(主辦機關名稱)

發文日期：

發文字號：

附 件：如主旨

主 旨：本社區辦理○○○年度農村社區整體環境改善「○○○○(計畫名稱)」計畫，請貴機關惠予派員辦理稽查工作，請查照。

說 明：

- 一、依據農村社區自辦整體環境改善作業要點第7點規定及(貴分局、貴府)○○年○○月○○日 字第 號函辦理。
- 二、本計畫目前施作進度約達70%，已施作完竣，預定於 年 月 日辦理驗收工作。(未訂驗收日期者免填)
- 三、本計畫施作過程之相關文件資料及照片，將於稽查現場提供查閱。
- 四、為利後續作業，本案除書面通知外，已另於 年 月 日以電話通知貴府承辦人員知悉。

施作進度約達70%後
函請稽查公文

正本：臺南市政府農業局
副本：培根規劃設計有限公司

正 本：(主辦機關名稱)

副 本：○○縣(市)○○社區發展協會



計畫經費明細變更對照表

Empower Plan & Design Co.,Ltd

附件九

年度 計畫經費明細變更對照表

編號	經費項目	原核定				變更(調整)後				調整差異		差異說明 (理由)
		單位	數量	單價	複價	單位	數量	單價	複價	增(減)金額	%	
		天				天						原因：...
3		工			-	工			-		0	
1		公斤			-	公斤			-		0	
2		才			-	才			-		0	
4		公尺			-	公尺			-		0	原因：...
5		塊			-	塊			-		0	
6		張			-	張			-		0	
7		...			-	...			-		0	原因：...
8												
9												
10												
11												
12					-				-		0	
13												
14												
15					-				-		0	
總計					\$0				\$0		0	

製表： 會計： 總幹事： 理事長：

註：

- 一、本表單之填列方式，應將變更前、後之全部經費項目列出比較增減，最後之調整增(減)總金額如較原核定總額為高者請註明經費來源(如自籌...)。
- 二、本表單之經費項目就「可量化」之項目應明確列示其「單位」、「數量」，勿以「一式」代替。

施作過程
物品材料有變更需求時
填寫此表並函送備查

詳說明填寫
「可量化」項目要明確

常見問題

計畫變更、核銷佐證



常見問題彙整

1. 執行計畫內容如何變更？

課程日期、課程內容、課程講師、便當費...

2. 線上課程或審查核銷如何佐證？

授課畫面截圖、簽到紀錄表、講師酬勞相關單據...

3. 發票收據開立日期為何？

以計畫核定公文後，實際執行日期開列，後開者月份不超過當月...



Peigen

Empower Plan & Design Co., Ltd

1.執行計畫內容變更

※原則：與承辦人及團隊討論確認後變更執行

日期

執行內容

經費內容

十、計畫經費:合計 286 千元，包括農村再生基金 200 千元，社區配合款 86 千元，其他補助 0 千元。

(三)自辦之執行推動方式

預定日期	時間	地點	活動內容
09/12 (日)	09:00~09:10	中沙社區 忠安宮前 廣場	長官致詞 (水保局、農業局、區公所...)
	09:10~10:40		社區、學校才藝表演 6 組
	09:30~11:30		粿相關器具 靜態展示活動 (活動中心) 小農市集
	10:00~11:30		大師揮毫秀
	11:30~12:00		粿仔 DIY 體驗活動(限量) 包紅龜、麻糬...
	12:00~14:00		粿仔店巡禮 (活動中心對面炊粿店)
	14:00		活動圓滿

預算科目	經費		說明
	補助款	社區配合款	
租金	83	0	1. 舞臺設備租用(36 尺)1 日*25,000 元=25,000 元 2. 音響設備租用 1 日*15,000 元=15,000 元 3. 活動帳棚圓形帳(18 呎)30 座*850 元=25,500 元 4. 桌子(180*60cm)40 張*250 元=10,000 元 5. 椅子(塑膠圓椅)500 張*15 元=7,500 元
按日按件計資酬金	71	5	1. 臨時工(搬運器材、簽到協助、場地維持、防疫措施...等)35 人次*1,000 元=35,000 元 2. 表演團 6 團*5,000 元=30,000 元 (社區配合 5,000 元) 3. 主持費 1 場*2,000 元=2,000 元 4. 揮毫師傅出席費 3 位*3,000 元=9,000 元



計畫經費明細變更對照表

Empower Plan & Design Co.,Ltd

附件九

年度 計畫經費明細變更對照表

編號	經費項目	原核定				變更(調整)後				調整差異		差異說明 (理由)
		單位	數量	單價	複價	單位	數量	單價	複價	增(減)金額	%	
		天				天						原因：...
3		工			-	工			-		0	
1		公斤			-	公斤			-		0	
2		才			-	才			-		0	
4		公尺			-	公尺			-		0	原因：...
5		塊			-	塊			-		0	
6		張			-	張			-		0	
7		...			-	...			-		0	原因：...
8												
9												
10												
11												
12					-				-		0	
13												
14												
15					-				-		0	
總計					\$0				\$0		0	

製表： 會計： 總幹事： 理事長：

註：

- 一、本表單之填列方式，應將變更前、後之全部經費項目列出比較增減，最後之調整增(減)總金額如較原核定總額為高者請註明經費來源(如自籌...)
- 二、本表單之經費項目就「可量化」之項目應明確列示其「單位」、「數量」，勿以「一式」代替。

施作過程
物品材料有變更需求時
填寫此表並函送備查

詳說明填寫
「可量化」項目要明確



Peisaan

Emp

2.線上課程核銷佐證

臺南市政府農業局

臺南市農村再生專案管理輔導團隊與培根計畫

培根線上訪視紀錄表




壹、時間：

貳、地點：Google Meet 線上課程

<https://meet.google.com/smz-ujed-dqq>

參、出席人員：如下表

出席人員紀錄			
單位名稱	職稱	姓名	主持人確認
臺南市政府 農業局	局長	謝	(視訊參加)
	科長	楊	(視訊參加)
	專員	陳	(視訊參加)
	技士	江	(視訊參加)
	約僱人員	顏	(視訊參加)
	約僱人員	盧	(視訊參加)
	約用人員	邱	(視訊參加)
專家學者	高雄大學	許	(視訊參加)
	成功大學	曾	(視訊參加)
	南華大學	陳	(視訊參加)
	成功大學	黃	(視訊參加)
培根規劃設計 有限公司	計畫主持人	郭	(視訊參加)
	計畫秘書	李	(視訊參加)
	專任人員	呂	(視訊參加)
	專任人員	蔡	(視訊參加)





3.發票收據開立日期

收到臺南市政府農業局核定公文，方能執行

- ① 【租金】依實際租賃日期開列，如：相機、怪手...
- ② 【酬金】依實際出席日期開列，如：相關課程...
- ③ 【物品】依實際購買日期開列，如：相關材料費...
- ④ 【雜支】依實際購買日期開列，如：便當、手套...

※若有「憑證後開」者，建議以不超過當月為限
並請備註「憑證後開」字句，必要時請檢附說明

政風查核案例

核銷資料不全


1. 缺少講師及助教出席照片、簽到表
2. 缺少線上審查會議紀錄畫面及簽到表

欠缺合理性

單據日期晚於活動日期

缺失樣態	原因分析	計畫名稱
檢附核銷資料不全	○○區○○社區發展協會提交農業局「109年○○○商品產業規劃設計」成果報告資料不全，既有2項：①計5日上課，每堂課需1位講師及2位助教，惟成果照片出席人數目視均少於10人，且 未附簽到表 ；②支出評審會議出席費，惟成果資料未有評審會議書面資料、出席人員簽名及會議照片，僅檢附出席人員領據， 不符成果報告要求各活動或執行項目均需拍攝至少2張照片及相關佐證資料之要求 ，核銷似寬濫之虞。	109年○○○商品產業規劃設計
單據日期晚於活動日期	社區發展協會提交農業局「109年火鶴花文創商品產業規劃設計」成果報告中所列火鶴花設計課程已於109年7月底結束，惟經檢視核銷單據， 部分課程所需品項購置日期為10月13日，已逾活動結束日期2個月，顯與常理有違 。	109年○○○商品產業規劃設計

農村再生年度執行計畫 113年提案說明



臺南400年活動

於2024年以「博覽會」形式登場
以「城市發展」「慶典活動」「民間響應」
串連起2024年整年的計畫

呈現臺南過去400年來不同面向的歷史發展成果

藝術文化

空間治理

智慧城市

醫療健康

觀光美食

綠能科技

教育運動

永續農業

環境改善

產業活化

文化保存

生態保育



3大主軸 8大主題

執行計畫4大面向

臺南農漁山村主題

南農作伙
幸福時光

皆依循著「**節氣**」有條不紊的進行著...
孕育出豐饒物產、絢麗景觀、幸福人們...

主題
企劃提案

工程
發包

產業
活化

文化
保存

環境
改善

生態
保育

1月 立春

雨水

3月

穀雨

立夏

6月

芒種

大暑

立秋

9月

白露

秋分

霜降

12月 冬至

七股區

虱目魚季

將軍區

藝陣文化

西拉雅夜祭

火燒蝦

黃麻編織

下營區

善化區

芝麻節

黑糖

粿仔製作

平埔族文化

官田區

菱角

村是遊戲島

東山區

耿爸農場

白河區

草地不老店

俗女村

放火馬

手作獅頭

仁德區

麻油香棧

宋江陣竹藝
關廟區

食農
教育

文化
技藝

農村
好物

特色
遊程



農村再生年度執行計畫與 水保局相關補助計畫期程



No.	計畫名稱	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	青年回鄉行動獎勵計畫							公告日~9月					
2	青年回留農村創新計畫										公告日~112/1/31		
3	農村社區企業經營輔導計畫						6/1-7/31						
4	農村社區綠色照顧計畫							公告日~10月					
5	農村區域亮點補助計畫						提案期間						
6	農村好物							7/7-9/1					
7	農村好藝調查保存創新活用					公告日~6/15							
8	優質農村體驗品質評鑑(2年/次)			公告日~4/23									
9	金牌農村/農村領航獎 (3年/次)								啟動				

農村再生年度執行計畫
補助作業規範



農委會補助縣市政府推動 農村再生計畫審查及管考作業要點

申請資格及條件

四年以下

已核定農村再生計畫補助執行之社區。

四年以上

應敘明其歷年成效及提案整體性與必要性。

※提案計畫須為已核定農村再生計畫書中提列之計畫！



提案補助類型

政府興建(工程)

社區自辦整體環境改善

環境改善

空間改善

產業活化規劃設計

產業活化行銷推廣

文化
保存
活用

生態
保育



補助類型、內容、經費及自籌比例

- 農村社區整體環境改善及公共設施建設類

政府
興建

依實際需求編列，建設量體大者，
應整體規劃並分區分期辦理

毋需提列配合款

社區
自辦
整體
環境
改善

環境改善及綠美化（環境）
產業環境改善、環境綠美化及景觀維護等

補助上限：
20萬

空間活化再利用及農村
特色建物之空間改善（空間）
空間活化再利用（應提出具體營運計畫），以具社區
公益性者為優先補助，後續若有經營使用規劃，並應
敘明經營主體及經營計畫

補助上限：
50萬

配合款：
總經費10%



補助類型、內容、經費及自籌比例

- 產業活化規劃設計 / 產業活化行銷推廣類

產業
規劃
設計

診斷、輔導及培力計畫

農村特色之相關產業開發、設計、
包裝、行銷及通路等計畫

農村相關產業輔導培力計畫、產業
人才培育計畫

區域產業產銷網絡整合

補助上限：20萬
配合款：總經費10%

設計包裝者，以補助產出樣品為
原則，不補助相關量產費用。

產業
行銷
推廣

農村社區產業之促銷及推廣活動

補助上限：20萬/日
最高60萬
配合款：總經費30%



補助類型、內容、經費及自籌比例

- 文化保存與活用類

文化
保存
與
活用

調查規劃

農村文化資源基礎調查、農村文化地圖及相關農村文化之文宣製作

空間保存維護與經營管理

農村歷史文化建物及其空間之修護活化、農村文化資產之經營管理

農村文化傳承

農村文化、傳統表演藝術、傳統工藝、民俗及技藝傳承、社區文化祭典及節慶活動

補助上限：10萬
配合款：總經費10%



補助類型、內容、經費及自籌比例

-生態保育

生態
保育

社區生態資源調查及監測

認識社區自然環境與生態特色、鄉土自然資源調查、監測及巡護人力組訓、生物資源調查、生態分佈圖建立

社區生態資源保護

社區生態保育地區清潔維護、社區生態環境防治教育宣導

社區生態環境教育

生態環境導覽解說訓練得辦理生態旅遊概論、生態解說技巧、生態遊程規劃

其他具提升社區生態助益者

補助上限：10萬

配合款：總經費10%

屬延續性且具有實際執行成效者

補助上限：20萬

農村再生年度執行計畫
提案撰寫重點

○○區○○社區○○○年度農村再生執行計畫書

一、提案類別：產業活化 文化保存與活用 生態保育

二、計畫名稱：

三、計畫編號：

四、執行單位：

五、計畫聯絡人：

聯絡人	姓名	職稱	電話	傳真	電子信箱
計畫執行者					
計畫撰寫者					

六、計畫期程及進度表：

七、以往執行情形：(新計畫免填)

八、社區現況分析：

九、計畫內容：(依申請類別應逐項撰擬內容詳註記)

十、計畫經費：合計_____千元，包括農村再生基金_____千元，社區自籌款_____千元，其他補助_____千元。

預算科目	經費		說明
	補助款	社區自籌款	
租金			
按日按件計資酬金			
宣導廣告			
物品			
雜支			
合計			

十一、預期效益：

質化指標：

量化指標：

十二、後續管理維護計畫：

註：執行計畫申請書之【計畫內容】依申請類別應逐項撰擬內容如下

申請類別	計畫內容
產業活化	1. 產業背景或活動日期與地點 2. 產業輔導構想或活動項目與流程或施作項目 3. 自辦之執行推動方式或實施位置、實施步驟與方法 4. 社區配合資源
文化保存與活用	1. 社區文化背景資料 2. 文化調查執行推動方式或文化協助輔導辦理方式或活動日期、地點、項目與流程或維護與經營管理執行推動方式 3. 社區配合資源
生態保育	1. 社區生態環境說明及發展願景 2. 調查及監測項目或生態資源保護項目或環境教育項目或生態保育項目 3. 實施位置、實施步驟與方法 4. 社區配合資源

依格式撰寫計畫書
計畫內容須撰寫完整
有助社區執行及核銷

- 一、提案類別：產業活化(行銷推廣) 文化保存與活用 生態保育
- 二、計畫名稱：00 社區*鄉**體驗產業活化推廣活動
- 三、計畫編號：109 農再-2.1.2.1.1-保-015-109RFA-115-***
- 四、執行單位：臺南市**區**社區發展協會
- 五、計畫聯絡人：

聯絡人	姓名	職稱	電話	傳真	電子信箱
計畫執行者	***	總幹事			
計畫撰寫者	***	總幹事			

- 六、計畫期程及進度表：自計畫核定日起至 109 年 10 月 31 日

項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
準備時段											
**夜祭 2 日遊											
**教育之旅											
海味三寶體驗											
*鄉文化體驗											
產業活化推廣活動											
成果製作報告核銷											

計畫期程
進度表擬定

產業現況

八、社區現況分析：

本社區聚落居民為鄭成功施下後裔，明末清初起駐蹕於此，世代務農以民生必需之主食稻米、甘藷為主要作物，其他之雜糧作物次之，至二百多年前即有頗具規模製糖經濟產業，因有煮糖草廩，地名『頂廩』因而得名，可知製糖產業於其時之重要亦成為地方特色產業，直至今日據時期殖民政策下搜刮台灣產業物資，建立集中式大型製糖株式會社，昔時結草寮製糖之『糖廩』歷史文化流失殆盡；本社區為恢復、保存、延續、傳承具有歷史淵源製糖文化，民國 95 年以『糖香花香滿家鄉』營造計畫，改善社區內原舊保甲地之間置窳陋空間，搭築竹材草寮，更添製糖產業文化營造，製仿古榨壓糖汁之石碑和煮糖、煉糖、製糖之孔明鼎灶具，使二百多年前『糖廩』得以恢復重現成為國內首座「復生糖廩」。

九、計畫內容

(一) 活動實施日期及地點

- 時間：(1) 糖鄉文化體驗產業活化推廣活動-109 年 11 月 1 日
08:30-16:00
(2) 農漁村聯合多元體驗旅遊-109 年 7、8、10 月第 2 個星期日及
農曆 9 月 14、15 日 09:00-16:00
- 地點：(1) 糖鄉文化體驗產業活化推廣活動-**社區
(2) 農漁村聯合多元體驗旅遊
109 年 7 月-**社區和**區(主題：蚵學教育)
109 年 8 月-**社區和**區**社區
109 年 10 月-**區**社區(主題：糖鄉體驗教育)
109 年農曆 9 月 14、15-**社區和**區北頭洋部落

(二) 活動項目與流程

- *鄉文化體驗產業活化推廣活動(預計參與人數:3,000 人次)
11 月第 1 個星期日：
08:30-09:00 活動報到
09:00-09:20 活動開幕-迎賓
09:20-09:40 社區媽媽舞蹈表演

2. 活動預定項目與流程(糖鄉文化體驗產業活化推廣活動):

時間	動態活動	靜態活動	活動內容
08:30-09:00	報到		音樂暖場 迎佳賓
09:00-09:20	活動開幕-迎賓舞揭幕		鑼鼓喧天、迎賓舞引領貴賓揭開活動序幕、長官來賓致詞
09:20-09:30	社區媽媽舞蹈嘉年華		社區媽媽舞蹈表演
09:40-10:10	社區藝陣及民俗藝團表演 (結合文化保存研習計畫之成果發表)		邀請**區之學校、社區藝陣和民俗藝團專業團隊作民俗才藝表演嘉年華
10:10-10:40	社區故事展演		社區劇場團隊以在地故事劇目,展演呈現社區發展點滴-庄內聚落歷史文化、地方傳聞逸事
10:40-12:00	幸福頂廟熱鬧滾滾-社區巡禮		在地產業、人文巡禮-地方宗教廟宇文化、慶典、風俗、社區營造點、社區特色景點
12:00-13:00	社區風味餐		邀請民眾、參加人員品嚐頂廟道地古早風味餐
13:00-16:00	甘蔗戲法		以有關甘蔗之趣味競賽-控甘蔗、擊甘蔗、擲甘蔗等昔時玩法重現,一起回味同樂
	古玩憶童年		專人解說幾乎消失之童玩,提供現場體驗,共同回顧童年往事重溫舊夢(咚咚響筒製作、捉泥鰍)
	賓果趣味競賽		以文化產業九宮格提供民眾、參加人員賓果遊戲,參賽人員依序比賽,依所定賓果趣味遊戲辦法敘獎
	文化產業DIY-大家一起來製糖		帶領參觀甘蔗百科園區,瞭解甘蔗生態,利用在地資源,推廣在地文化創意產業DIY-自己動手製作手工黑糖品嚐
16:00	歸賦		期待再相會

預定辦理流程

(三) 產業行銷推廣構想

1. 為達成活動辦理成效,活動前請電視和利用社區網站等相關媒體,針對整體活動內容、廣加宣傳;製作邀請函、宣傳海報、DM、旗幟、文宣資料發放宣導,並配合辦理行政院農委會農村再生政策宣導。
2. 結合社區特色景點及農特產品,規劃一系列生態教育、無毒自然農法與有機農業經營、農村文化推展、趣味童玩回顧、甘蔗生態教育、田園體驗教學、製糖DIY體驗、產業商品展示和休閒旅遊觀光等兼具之產業行銷推廣活動,使更深入社區體會糖的文化,促進社區產業商品的推廣行銷。

產業行銷推廣構想

(四) 社區配合資源

1. 各單位協力配合有:臺南市蕭壠社北頭洋發展協會、**區三股社區發展協會、將軍區青鯤鯓社區發展協會、六重溪部落、**區農會、**國小、永安宮管理委員會、綠光牧場和農村再生產業發展結盟社區
2. 社區志工隊員可動員 60 人,於活動計畫執行時分組分工,以共同配合完成計畫任務。
3. 社區會務、財務運作正常,近年來更有社區產業之推廣發展,財政上可資配合社區關懷、福利服務與社區產業發展之相關業務擴建推展。

十、計畫經費:合計 237 千元,包括農村再生基金 165 千元,社區自籌款 72 千元,其他補助 0 千元。

預算科目	經費		說明
	補助款	社區自籌款	
租金	46.5	50	1.活動舞台(30尺*18尺)8,000元*1式-8,000元 2.音響10,000元*1式-10,000元 3.主場帳棚(傳統16*10尺、歐式3*3公尺)500元*30格-15,000元 4.充氣式拱門(12*4.5m)6,000元*1式-6,000元 5.風味餐製作器具租金4,500元*1式-4,500元 6.桌椅租金150元*20組-3,000元 7.農漁村聯合多元體驗旅遊活動4梯次,接送租車費用10,000元*5日-50,000元 (社區自籌50,000元)
按日按件計資酬金	5	15	1.主持人2,000元*1人-2,000元 2.風味餐製作工資1,000元*3人-3,000元 3.表演團體5,000元*3隊-15,000元 (社區自籌15,000元)
宣導廣告	27.5	0	1.電視傳播6,000元*1式-6,000元 2.旗幟120元*100支-12,000元 3.宣傳紅布條1,500元*3條-4,500元 4.活動宣傳單3元*1000張-3,000元 5.海報200元*10張-2,000元
物品	66.2	0	1.風味餐材料費39,000元 (1)米香油飯1式(當地食材:白米、豬肉)7,900元 ◇ 白米450元*10斗-4,500元 ◇ 豬肉85元*40斤-3,400元 (2)雞肉丁80元*80斤-6,400元 (3)原味臺灣鯛60元*150斤-9,000元 (4)綠油青菜1式(當地食材:青菜)3,300元 ◇ 油菜30元*50斤-1,500元 ◇ 高麗菜30元*60斤-1,800元 (5)花生豬腳1式(當地食材:花生豬腳)9,500元 ◇ 豬腳60元*100斤-6,000元 ◇ 花生70元*50斤-3,500元 (6)調味料(糖、鹽、味素、芝麻油、醬油、香油、醋等)1式1,500元 (7)瓦斯700元*2桶-1,400元 2.體驗DIY材料23,600元 (1)甘蔗18元*400斤-7,200元 (2)古童玩材料費16,400元 ◇ 咚咚響筒製作: -竹子150元*2捆-300元 -橡皮筋100元*1包-100元 ◇ 捉泥鰍: -泥鰍200元*40斤-8,000元 -鱧魚1,000元*8斤-8,000元
雜支	19.8	7	1.保險費2,100元*1式-2,100元(產業推廣活動) 2.礦泉水180元*20箱=3,600元
合計		237,000	-

5

十一、預期效益:

質化指標:

- 1.營造社區的凝聚力:以社區生活和產業發展作整體規劃,透過居民共同參與,喚起民眾對產業與生活的共識,營造社區的凝聚力。
- 2.促進農村活化再生:藉由活動之進行,呈現農村生活及文化特色,促進居民對於農村活化再生課題的認知與重要性,以達建設富麗新農村之目標。

經費編列與計畫內容對應性

- 1.增進社區產業收益:活動吸引人潮預計3000人次以上,利用活動辦理展示介紹社區產業商品,促進聯合行銷各社區農產品,達成社區產業行銷推廣,增進經濟收益;預計活動當日可帶動所有參加展售行銷之社區產業農特產品、文創商品計50萬元以上。

十二、後續管理維護計畫:

- 1.各單位協力配合有:臺南市蕭壠社北頭洋發展協會、**區三股社區發展協會、將軍區青鯤鯓社區發展協會、六重溪部落、**區農會、**國小、永安宮管理委員會、綠光牧場和農村再生產業發展結盟社區
- 2.社區志工隊員可動員60人,於活動計畫執行時分組分工,以共同配合完成計畫任務。
- 3.社區會務、財務運作正常,近年來更有社區產業之推廣發展,財政上可資配合社區關懷、福利服務與社區產業發展之相關業務擴建推展。



臺南市**區**社區自辦整體環境改善執行計畫書 正確格式

- 一、計畫名稱：**社區**國小前花台整修計畫
- 二、計畫編號：109農再-2.1.2.1.1-保-015-109RFS-115-***
- 三、執行單位：臺南市**區**社區發展協會
- 四、計畫聯絡人：
 - 姓名：**
 - 職稱：總幹事
 - 電話：*****
 - 傳真：無
 - 電子信箱：*****
- 五、計畫期程：自計畫核定日起至109年10月15日止
- 六、以往執行情形：無
- 七、計畫內容：
 - (一)實施地點及面積 (貼附預定施作位置之彩色現況照片每工區至少4張(不同方向)、地籍圖並標示施作地點)：
 - 1. 實施地點：臺南市**區**段3**地號
 - 2. 二度分帶 TWD97 坐標：*****




施作範圍清楚

(二)施作項目(附平面規劃構想圖及施作示意圖)：



地點地號
資訊正確

示意圖面清楚
(尺寸.材質.數量)



1. 規劃設計構想：本社區範圍廣闊，以水稻種植為主，生態資源豐富，~~鳳頭蒼鷹~~經常出沒，又該地點位於社區道路核心地帶，係連結社區各聚落之中心點，故以社區生活（牛犛陣）、生產（水稻）（透過紅磚留下框景映出後方水稻不同季節不同風情）~~（生態）鳳頭蒼鷹~~，作為本次施作構想。

2. 施作項目：

- (1) 紅磚意象牆約 15m² (550 塊/m²)
- (2) 既有花台結構修繕(既有矮仙丹及龍柏修剪)
- (3) 鳳頭蒼鷹支架及意象(W約:60cm、H約:80cm)1 式

~~(三) 維護管理：(私人提供土地者應設立 24 小時開放供公眾使用之告示牌)~~

1. 龍柏路樹定期修剪枝葉
2. 花台圍牆如有毀損以水泥補修

(四) 社區配合資源：本次施工以理事長作為督導者，帶領社區總幹事執行本次僱工購料，共計義工時數 20 小時以上。

九、預期效益：(質化指標及量化指標)

1. 吸引青年返鄉留農
2. 設置入口意象，推廣社區文化
3. 美化花台不再雜亂無章
4. 促進民眾情感交流
5. 結合里民創意增進團隊合作

十、後續管理維護計畫：

1. 每個月環保健工清掃維護環境整潔
2. 每個月固定修剪枝葉
3. 每年定期維護管理

規劃設計構想

計畫經費：合計 200 千元，包括 200 千元，
 社區補助 0 千元，其他補助 0 千元。

單位：新台幣千元

預算科目代號	預算科目	臺南市政府農業局	其他配合款	合計	數量及單價估算說明 (列出工料明細，含品名、規格尺寸、數量、單價、報價)
		經常門			
21-10	租金	33.9	0	33.9	1. 挖土機租金 2 日*8,500 元=17,000 元 2. 10 噸吊卡租金 2 次*4,000 元=8,000 元 3. 5T 貨車租金 2 日*3,700 元=7,400 元 4. 切割機租金(紅磚、鐵材切割使用)1 日*1,500 元=1,500 元
23-00	按日按件計資酬金	70	0	70	1. 技術工(土木)17 工次*4,000 元=68,000 元 2. 一般工(搬運工)2 工次*1,000 元=2,000 元
25-00	物品	90.58	0	90.58	1. 紅磚 8,250 塊(含耗損)(約 15m ² 、550 塊/m ²)*4 元=33,000 元 2. 水泥 30 包*180 元=5,400 元 3. 砂 5M ³ *950 元=4,750 元 4. 無鋼筋混凝土(2000 磅)(13m*15cm*50cm*2) 2m ³ *2,000 元=4,000 元 5. 沃土 5m ³ *300 元=1,500 元 6. 鍍鋅鉅管(a 級直徑 4 公分長 6m)(鳳頭蒼鷹支撐架使用)2 支*1,000 元=2,000 元 7. 不鏽鋼電焊條(2.5mm*300mm)50 支*30 元=1,500 元 8. FRP 鳳頭蒼鷹造型 1 座(W 約:60cm、H 約:80cm) (1) 塑料聚合樹脂 1 批=10,000 元 (2) PU 香蕉水 6 桶*1,000 元=6,000 元 (3) 玻璃纖維 1 式=4,030 元 (4) FRP 素胚模具 1 式=10,000 元 (5) 成品噴繪 1 式=8,400 元
26-10	雜支	5.52	0	5.52	1. 僱主意外責任保險 1 式*4,000 元 2. 便當 19 人*80 元=1520 元
合計		200	0	200	-

與經費對應

施作項目明確
條列式、量化

預期效益條列

後續維護條列


地籍圖謄本

白河電謄字第015652號
土地坐落：_____

本謄本與地籍圖所載相符（實地界址以複丈監界結果為準）

北 資料管轄機關：臺南市白河地政事務所
本謄本核發機關：臺南市白河地政事務所
中華民國 109年05月25日16時27分

主任：柯素秋

土地登記第二類謄本（地號全部）

_____區 _____段 _____地號

列印時間：民國109年05月25日16時27分 頁次：1

本謄本係網路申領之電子謄本
謄本種類碼：E6!NT*LEJH5!，可至<https://ep.land.nat.gov.tw>查驗本謄本之正確性
白河地政事務所 主任 柯素秋
白河電謄字第015652號
資料管轄機關：臺南市白河地政事務所 謄本核發機關：臺南市白河地政事務所

***** 土地標示部 *****

土地登記謄本

登記日期：民國036年04月15日
面積：*****207.00平方公尺
使用分區：特定農業區 使用地類別：交通用地
民國109年01月公告土地現值：****1,600元/平方公尺
地上建物建號：共0棟
其他登記事項：（空白）

本謄本未申請列印地上建物建號，詳細地上建物建號以登記機關登記為主

***** 土地所有權部 *****

（0001）登記次序：0001 登記原因：總登記
登記日期：民國036年04月15日
原因發生日期：民國035年06月29日
所有權人：王**
統一編號：*RB0*****8
住 址：田尾584號
權利範圍：全部 *****1分之1*****
權狀字號：白字第004498號
當期申報地價：109年01月*****304.0元/平方公尺
前次移轉現值或原規定地價：
076年08月 *****96.0元/平方公尺
歷次取得權利範圍：全部 *****1分之1*****
其他登記事項：未辦繼承登記，列冊管理：列冊管理機關臺南市政府地政局、依臺南市政府地政局108年7月8日南市地籍字第1080799053號函自108年7月25日起列冊管理15年。

〈 本謄本列印完畢 〉

※注意：一、本電子謄本係依電子簽章法規定產製，其所產製為一密文檔與地政事務所核發紙張謄本具有同等效用。
二、若經列印成紙本已為解密之明文資料，僅供閱覽。本電子謄本要具文書證明效力，應上網至 <https://ep.land.nat.gov.tw> 網站查驗，以上傳電子謄本密文檔案，或輸入已解密之明文地政電子謄本第一頁的謄本種類碼，查驗謄本之完整性，以免被竄改，惟本謄本查驗期限為三個月。
三、本謄本之處理及利用，申請人應注意依個人資料保護法第5條、第19條、第20條及第29條規定辦理。
四、前次移轉現值資料，於課徵土地增值稅時，仍應以稅捐稽徵機關核算者為依據。

地籍圖謄本

謄字第007568號

土地坐落：臺南市鹽水區竹子腳段493地號共1筆

本謄本與地籍圖所載相符（實地界址以複丈鑑界結果為準）

地籍資料(3個月內)

- ◎地籍圖謄本
- ◎土地登記謄本(全部)

符合「非都市土地使用管制規則」容許使用

◎例：農牧用地

◎農業使用：指農業用地依法實際供農作、森林、養殖、畜牧、保育及設置相關之農業設施或農舍等使用者。

請符合農地農用原則

比例尺：1/500

土地登記第一類謄本(所有權個人全部)

鹽水區竹子腳段0493-0000地號

登記日期：民國107年09月14日 15:59:02
 謄本地政事務所：臺南市鹽水區地政事務所
 謄字第007568號
 資料管理機關：臺南市鹽水區地政事務所
 臺南市鹽水區地政事務所 主任：吳昭霖
 107年09月14日

土地標示部
 登記原因：地籍圖鑑測
 使用地類別：乙種建築用地

(0001)登記次序：0001
 登記日期：民國082年04月22日
 原因發生日期：民國081年03月04日
 所有權人：周德昌
 統一編號：R100281000
 住：台南縣永康市頂頂里4鄰中興路220巷3號
 權利範圍：*****10分之*****
 高價申領地價：107年01月 *****512.0元/平方公尺
 前次移轉現值或原規定地價：081年03月 *****176.5元/平方公尺
 登記取得權利範圍：*****10分之*****
 其他登記事項：(空白)

土地所有權部
 登記原因：繼承
 發生日期：民國08年09月02日
 權利字號：謄字第00589號

(0002)登記次序：0004
 登記日期：民國082年04月22日
 原因發生日期：民國081年03月04日
 所有權人：周德昌
 統一編號：R100281000
 住：台南縣永康市頂頂里4鄰中興路220巷3號
 權利範圍：*****10分之*****
 高價申領地價：107年01月 *****512.0元/平方公尺
 前次移轉現值或原規定地價：081年03月 *****176.5元/平方公尺
 登記取得權利範圍：*****10分之*****
 其他登記事項：(空白)

土地所有權部
 登記原因：繼承
 發生日期：民國08年01月10日
 權利字號：謄字第00589號

(0003)登記次序：0003
 登記日期：民國082年04月22日
 原因發生日期：民國081年03月04日
 所有權人：周德昌
 統一編號：R100281000
 住：台南縣永康市頂頂里4鄰中興路220巷3號
 權利範圍：*****10分之*****
 高價申領地價：107年01月 *****512.0元/平方公尺
 前次移轉現值或原規定地價：081年03月 *****176.5元/平方公尺
 登記取得權利範圍：*****10分之*****
 其他登記事項：(空白)

土地所有權部
 登記原因：繼承
 發生日期：民國08年12月20日
 權利字號：謄字第00589號

(0004)登記次序：0006
 登記日期：民國082年04月22日
 原因發生日期：民國081年03月04日
 所有權人：周德昌
 統一編號：R100281000
 住：台南縣永康市頂頂里4鄰中興路220巷3號
 權利範圍：*****10分之*****
 高價申領地價：107年01月 *****512.0元/平方公尺
 前次移轉現值或原規定地價：081年03月 *****176.5元/平方公尺
 登記取得權利範圍：*****10分之*****
 其他登記事項：(空白)

土地所有權部
 登記原因：繼承
 發生日期：民國08年12月24日
 權利字號：謄字第00589號

臺南市鹽水區地政事務所
 (轉交部)

土地使用同意書

- 一、為增進 [] (詳如附名冊) 同意將坐落於臺南市 [] 地號之土地 (含土地改良物、 不含土地改良物) (檢附土地登記謄本及地籍圖謄本) 無償提供 [] (以下簡稱該單位) 興建農村再生相關公共設施 (計畫名稱: []) 並提供作為公眾使用, 其設施使用面積約為 [] 公頃, 使用期限自中華民國 108 年 10 月 16 日起 6.5 年 特立此據以茲證明。
- 二、立同意書人應告知土地買受人、繼受人、承租人或其他項權利人有關本同意書予該機關之事實, 以及本同意書之相關事宜。如有隱瞞或因設定他項權利、訂有租約或以虛偽意思表示損及第三人權益, 立同意書人願自負法律責任, 概與該機關無涉。
- 三、農村再生相關公共設施依農村再生條例施行細則第十四條第一項規定應供公眾使用, 不得為私人專用, 爰該設施物必須提供作公眾使用, 但其餘土地面積仍屬土地所有權人管理使用。
- 四、該設施物於本土地使用同意書期限內, 立同意書人不得排除公眾使用; 若有違反者, 該機關得依行政執行法第二十七條第一項規定, 以書面限定相當期間即時恢復公眾使用, 逾期仍不開放者, 該機關依間接強制或直接強制方法執行之。

此致 []

立同意書人: [] (簽名)
身分證統一編號或營業登記證號碼: []
聯絡住址 []
聯絡電話 []

中華民國 108 年 10 月 16 日

土地使用同意書

正本
發文方式: 郵寄

檔 號:
保存年限:

臺南市東山區公所 函

地址: 73343臺南市東山區東山里225號
承辦人: 呂棋澤
電話: 6802100#137
電子信箱: a7921454@mail.tainan.gov.tw

受文者: []
發文日期: 中華民國109年6月1日
發文字號: []
類別: 普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:

主旨: 有關貴協會為申請「 [] 使用本所轄管道路用地」事, 本所原則同意所請, 詳如說明, 請查照。

- 說明:
- 一、復貴協會 []
 - 二、請貴協會使用公有設施(花台及路口意象)做為美化改善時, 使用之美化材質以不產生眩光維原則, 避免造成用路人之行車安全為主。
 - 三、施作申請做好交通安全設施及引導, 以維施工人員及用路人安全。
 - 四、貴協會向本所申請增設路口意象及花台整修工程, 完工後由貴協會負責維護管理。
 - 五、本次同意用地使用範圍僅限本區 [] 也號前方路段。

正本: []
副本: 本所農業及建設課

區長 董麗華

政府單位函文

施作申請書

- 一、申請人 [] 申請於: [] (檢附土地登記謄本及地籍圖謄本) 施作 (未涉及建築物增、修建或固定構造物等項目者), 並提供作為公眾使用, 土地使用期限自中華民國 109 年 6 月 2 日起 115 年 6 月 2 日 (需至少 5 年), 其設施使用面積約為 30 平方公尺, 特立此據以茲證明。
- 二、有關土地同意施作一事, 業由申請人與土地所有權人完成協議, 若日後因土地使用產生爭議, 由申請人自負法律責任。
- 三、申請人應告知土地買受人、繼受人、承租人或其他項權利人有關本申請書予該機關之事實, 以及本申請書之相關事宜。如有隱瞞或因設定他項權利、訂有租約或以虛偽意思表示損及第三人權益, 申請人願自負法律責任, 概與該機關無涉。
- 四、農村再生相關公共設施依農村再生條例施行細則第十四條第一項規定應供公眾使用, 不得為私人專用, 爰該設施物必須提供作公眾使用, 但其餘土地面積仍屬土地所有權人管理使用。
- 五、該設施物於本土地使用同意書期限內, 申請人不得排除公眾使用; 若有違反者, 該機關得依行政執行法第二十七條第一項規定, 以書面限定相當期間即時恢復公眾使用, 逾期仍不開放者, 該機關依間接強制或直接強制 []

申請人:
聯絡住址
聯絡電話

中華民國 109 年 06 月 04 日

施作申請書

土地使用同意書

一、為增進公共利益，立同意書人_____等(詳如附名冊)同意將坐落於台南縣(市)鹽水鄉(鎮、市、區)竹子腳段04P3小段地號之土地(檢附土地登記謄本及地籍圖謄本)無償提供南市單位)興建農村再生相關公共設施(計畫名稱：

並提供作為公眾使用，其設施使用面積約為127平方公尺，土地使用期限自中華民國107年9月20日起5年(需至少5年)，特立此據以茲證明。

二、立同意書人應告知土地買受人、繼承人、受贈人或他項權利人，予該機關之事實，以及本同意書之相關事宜。如有隱匿或因該項權利訂有租約或以虛偽意思表示損及第三人權益，立同意書人願自負法律責任，概與該機關無涉。

三、農村再生相關公共設施依農村再生條例施行細則第十條第一項規定應供公眾使用，不得為私人專用，爰該設施物必須提供作為使用，其佔地面積仍屬土地所有權人管理使用。

四、該設施物於本土地使用同意書期限內，立同意書人不得排除公眾使用；若有違反者，該機關得依行政執行法第二十七條第一項規定，以書面限定相當期間即時恢復公眾使用，逾期仍不開放者，該機關依間接強制或直接強制方法執行之。

此致

立同意書人：

(簽名或蓋章)

國民身分證統一編號或營業登記證號碼：

聯絡住址：

聯絡電話：

中華民國 107 年 9 月 20 日

辦理農村再生相關公共設施(計畫名稱)：

土地使用同意人名冊

土地位置：台南縣(市)鹽水鄉(鎮、市、區)竹子腳段04P3小段地號 107年9月20日

所有權人：共 7 人

立同意書人	權利範圍(持分)	簽章	身份證號碼/ 營業登記證號碼	戶籍住址/聯絡地址	聯絡電話	備註

提案計畫書附件二

土地使用同意書

- 一、為增進公共利益，立同意書人_____等(詳如附名冊)同意將坐落於
台南縣(市) 鹽水鄉(鎮、市、區) 竹子腳段 小段 04P3地號之土地(檢
 附土地登記謄本及地籍圖謄本)無償提供南市
 單位)興建農村再生相關公共設施(計畫名稱：
 並提供作為公眾使用，其設施使用面積約為 127 平方公尺，土地使
 用期限自中華民國108年09月20日起 5 年(需至少5年)，特
 立此據以茲證明。
- 二、立同意書人應告知土地買受人、繼受人、承租人或他項權利人有關本同意書
 予該機關之事實，以及本同意書之相關事宜。如有隱瞞或因設定他項權利、
 訂有租約或以虛偽意思表示損及第三人權益，立同意書人願自負法律責任，
 概與該機關無涉。
- 三、農村再生相關公共設施依農村再生條例施行細則第十四條第一項規定應供
 公眾使用，不得為私人專用，爰該設施物必須提供作公眾使用，但其餘土地
 面積仍屬土地所有權人管理使用。
- 四、該設施物於本土地使用同意書期限內，立同意書人不得排除公眾使用；若有
 違反者，該機關得依行政執行法第二十七條第一項規定，以書面限定相當期
 間即時恢復公眾使用，逾期仍不開放者，該機關依間接強制或直接強制方法
 執行之。

此致

立同意書人：

(簽名或蓋章)

國民身分證統一編號或營業登記證號碼：

聯絡住址：

聯絡電話：

中 華 民 國 107 年 9 月 20 日

辦理農村再生相關公共設施(計畫名稱)：

土地使用同意人名冊

土地位置：台南縣(市) 鹽水鄉(鎮、市、區) 竹子腳段 小段 04P3地號 107年 9月 日

所有權人：共 7 人

立同意書人	權利範圍(持分)	簽章	身份證號碼/ 營業登記證號碼	戶籍住址/聯絡地址	聯絡電話	備註

提案計畫書附件二

農村再生設施施作申請書

一、申請人_____ (土地所有權人代表) 申請於台南縣鹽水鄉 (鎮、市、區)竹仔腳段 小段04P3 地號之土地 (檢附土地登記謄本及地籍圖謄本) 作為 未涉及建築物增、修建或固定構造物等項目者) 使用, 其設施使用面積約為127 平方公尺, 特立此據以茲證明。

二、有關土地同意施作一事, 業由申請人與土地所有權人完成協議, 若日後因土地使用產生爭議, 由申請人自負法律責任。



土地使用同意文件
◎施作申請書
維護管理契約
◎農村再生設施維護管理契約

申請人: _____ (名或蓋章)
聯絡住址: _____
聯絡電話: _____
中華民國 107 年 9 月 20 日

農村再生設施維護管理契約

- 一、計畫編號及名稱:
- 二、坐落地點: 台南
- 三、土地所有權人: ..
- 四、認養起迄期程:
- 五、平日清潔維護及管理計畫:

此致

認養單位 (組織): _____
國民身分證統一編號或營業登記證號碼: _____
地址: _____
聯絡電話: _____

中華民國 107 年 9 月 20 日

農村再生設施施作申請書

一、申請人_____ (土地所有權人代表) 申請於台南縣鹽水鄉
(鎮、市、區)竹仔腳段 小段04P3 地號之土地(檢附土地登
記謄本及地籍圖謄本)作為 未涉及建築物增、修
建或固定構造物等項目者)使用,其設施使用面積約為127 平方公尺,特
立此據以茲證明。

二、有關土地同意施作一事,業由申請人與土地所有權人完成協議,若日後因土
地使用產生爭議,由申請人自負法律責任。



此致

申請人: _____ (名或蓋章)

聯絡住址:

聯絡電話:

中華民國 107 年 9 月 20 日

農村再生設施維護管理契約

一、計畫編號及名稱:

二、坐落地點: 台南

三、土地所有權人: ..

四、認養起迄期程:

五、平日清潔維護及管理計畫.

此致

認養單位(組織):

國民身分證統一編號或營業登記證號碼:

聯絡住址: <

聯絡電話:

中華民國 107 年 9 月 20 日



計畫補助類型及內容 補助基準及自籌比例

各類 補助

- 其工資請領上限以**總經費35%**為原則。
- 內容具特殊情形，經水保局同意則不在此限。

整體環境 改善

- 採社區自辦方式辦理者，且**未編自籌者**，應採**義工服務**方式辦理。
- 期間應**檢附義工服務照片**成果並**簽名造冊**。
- 計畫相關**社區組織幹部及會員**不得支領工資。

農村再生歷程發展平台操作步驟



農村再生歷程整合發展平台

[首頁](#) [最新消息](#) [空間圖台](#) [找社區](#) [政策、法規與文件下載](#) [相關連結](#)



檢視 →




登入帳號密碼及申請諮詢

(忘記可電話詢問系統人員)

聯絡電話：田先生 0905-935925或04-24516669分機723

空間圖台

檢視 →



培根社區報名表

1/3 ← →

找社區



找社區

類型

全部

縣市

全部

鄉鎮

全部

村里

全部

關鍵

請輸入

查詢



Peigen

Empow

Empower Plan & Design Co., Ltd



113年度農村再生執行計畫 提案期程及相關申請文件

自**112年9月1日**~**9月30日**止

1. 依提案計畫格式撰寫
2. 請將Word檔傳給專管團隊
3. 團隊確認後，再登入系統填報
4. 印製計畫書乙份(勿從系統下載)
5. 函送乙份至臺南市政府農業局



Peigen

Empower Plan & Design Co., Ltd



113年度農村再生執行計畫 執行重要項目及期程

9月1日-9月30日

- **計畫提報**
 - 執行計畫撰寫
 - 系統線上提報

預定

10月中旬~

- **辦理現勘**
 - 整體環境改善
 - 公共設施建設類

預定

11月上旬~

- **初審簡報**
 - 工程類
 - 環境改善類
 - 產業/文化/生態



Peigen

Empower Plan & Design Co., Ltd

臺南市政府農業局

電話：06-6322231 傳真：06-6350971

承辦人員：江志文、顏嘉誼、邱正忠、張敏郎

73001臺南市新營區民治路36號世紀大樓3樓

培根規劃設計有限公司

聯絡人：呂俊諺、陳妤安


電話：07-3457792 傳真：07-3454315

81365高雄市左營區政德路370號

有任何問題，歡迎隨時聯繫詢問



年度農村再生執行計畫
核銷/提案格式下載



農村再生歷程整合發展平台
提案計畫填報網址