


臺南市新市區社內社區農村再生計畫



申請單位：臺南市新市區社內社區發展協會
中華民國 1 0 7 年 9 月

目錄

目錄.....	I
圖目錄.....	III
表目錄.....	VII
第 1 章 農村社區基本資料.....	1
1-1.農村社區名稱.....	1
1-2.申請組織或團體聯絡人姓名及聯絡方式.....	1
1-3.聯絡人姓名及聯絡方式.....	1
1-4.社區整合及參與方式.....	1
第 2 章 實施地區現況.....	11
2-1.社區位置、範圍及面積.....	11
2-2.人文資源調查.....	13
2-3.自然環境資源調查.....	23
第 3 章 農村社區發展願景及課題.....	51
3-1.社區發展願景.....	51
3-2.社區發展課題.....	54
第 4 章 整體發展構想.....	58
4-1.社區整體環境改善.....	58
4-2.公共設施建設.....	59
4-3.產業活化.....	60
4-4.文化保存與活用.....	65
4-5.生態保育.....	69
4-6.土地分區規劃及配置公共設施構想.....	71
4-7.其他具發展特色之推動項目.....	74
第 5 章 後續管理維護及財務計畫.....	76

5-1.管理維護	76
5-2.執行農村再生之組織及分工	77
5-3.社區財務計畫表.....	78
第 6 章 預期效益.....	84
6-1.經濟效益	84
6-2.社會效益	84
6-3.環境效益	85
6-4.文化效益	85
附件	附件-1
一、社區範圍圖.....	附件-1
二、社區組織代表之立案證明文件.....	附件-2
三、社區完成完整農村再生培根計畫訓練之證明.....	附件-3
四、召開社區居民會議通知	附件-6
五、開社區居民會議通知	附件-8
六、臺南市政府農業局初審意見表暨本社區回應修正說明.....	附件-17

圖目錄

圖 1-1	組織架構圖.....	2
圖 1-2	居民訪談討論會.....	3
圖 1-3	理監事會議交意見.....	4
圖 1-4	區公所對社區願景討論指導.....	4
圖 1-5	凝聚社區願景共識.....	5
圖 1-6	農村再生計畫培根階段學員討論會.....	5
圖 1-7	社區幹部實地踏查會勘交流.....	5
圖 1-8	社區居民參與農村再生計畫進程.....	8
圖 1-9	農村再生相關成果.....	10
圖 2-1	新市區(含社內里)之位置圖.....	11
圖 2-2	社內社區位置圖.....	12
圖 2-3	社內社區申請農村再生範圍圖.....	12
圖 2-4	社內社區參與地方產業活動.....	17
圖 2-5	社內千歲團帶動長輩參與表演戲劇演出.....	18
圖 2-6	社內漢學堂帶動長輩文風素養，承辦多年有口皆碑.....	18
圖 2-7	社內土風舞樂活運動，活絡社區氣氛.....	19
圖 2-8	社內社區地圖(農村再生培根課程-進階班).....	21
圖 2-9	社內社區水文分布圖.....	24

圖 2-10	新市區社內里周圍相關水利渠道分布圖	25
圖 2-11	社內里周圍灌溉道(左圖)及排水道(右圖).....	25
圖 2-12	橋頭祖亭.....	28
圖 2-13	社內圍堤(東側段).....	31
圖 2-14	社內圍堤(西側段).....	31
圖 2-15	馬鞍橋.....	32
圖 2-16	社內遺址-西拉雅文化	33
圖 2-17	社內老人文康中心.....	33
圖 2-18	瓢蟲窩.....	34
圖 2-19	社內清水宮.....	35
圖 2-20	社內社區白蓮霧老樹.....	35
圖 2-21	環頸雉.....	36
圖 2-22	野鳥生態.....	36
圖 2-23	社內社區土地使用地類別概況圖	38
圖 2-24	社內社區土地使用地類別概況圖	39
圖 2-25	社內社區土地使用分區示意圖	40
圖 2-26	社內社區產業分布示意圖	43
圖 2-27	社內社區公共設施位置	46
圖 2-28	國道 8 號_新市交流道	47

圖 2- 29	社內社區對外交通圖.....	48
圖 2- 30	社內社區主要道路積水受風災影響	50
圖 2- 31	社內社區對外聯絡道路網積水受風災影響	50
圖 3- 1	整體規劃發展構想圖.....	53
圖 3- 2	社區風味餐.....	55
圖 3- 3	文化課程講座.....	56
圖 3- 4	綠地空間的營造.....	56
圖 3- 5	學習體驗活動.....	57
圖 4- 1	環境定期維護.....	58
圖 4- 2	窳陋空間綠美化擬施作點	58
圖 4- 3	本里東側入口意象擬規劃設置點	59
圖 4- 4	社內堤防道路徑(南向/北向)入口處.....	59
圖 4- 5	辦理在地白蓮霧節產業活化活動之規劃	60
圖 4- 6	社內友善綠地菜園推廣成為農作體驗基地	61
圖 4- 7	社內瓢蟲窩營造計畫.....	62
圖 4- 8	規劃社內瓢蟲窩體驗活動之設計	62
圖 4- 9	自造產業研發計畫-社區風味餐	63
圖 4- 10	社區自造產業研發計畫-社內白蓮霧	64
圖 4- 11	西拉雅文化綠地空間規劃設置點.....	65

圖 4- 12	擬規劃社內農藝課程，形塑社內農村藝術創作	66
圖 4- 13	社內農村文物館擬規劃設置處	67
圖 4- 14	社內漢學教育文化學堂	67
圖 4- 15	社內遺址文化故事牆擬規劃處	68
圖 4- 16	社內農村故事輯(田野調查計畫).....	68
圖 4- 17	社內白蓮霧老樹群維護計畫	69
圖 4- 18	社內社區建構生物微型棲地之經驗	70
圖 4- 19	土地分區規劃及各處規劃點標示圖	72
圖 4- 20	社內社區公共設施位置	73
圖 4- 21	社內社區辦理多次社區健行活動	74
圖 4- 22	社區觀摩學習之旅.....	75
圖 5- 1	社內農村再生班討論社區公約	76

表目錄

表 1-1	社區聯絡人資料一覽表	1
表 1-2	參與社區農村再生計畫之社區組織或團體資料一覽表	1
表 1-3	社內社區居民、組織或團體共同討論農村再生紀要表	6
表 1-4	社區推動農村再生成果一覽表（由遠至近）	9
表 2-1	新市區戶口動態資料表-社內里	13
表 2-2	社內社區人口各年齡層分析百分比分配表(2017.12 月).....	14
表 2-3	社區廟宇現況.....	15
表 2-4	社內社區特色文化活動團體組織一覽表	17
表 2-5	社內社區特色活動一覽表	19
表 2-6	社內社區文化景觀一覽表	20
表 2-7	社內社區文化景觀現況	22
表 2-8	社內里平均溫度參考.....	26
表 2-9	社內里每月降水量度參考	27
表 2-10	社內里白蓮霧老樹.....	30
表 2-11	社內社區土地利用分區說明表.....	41
表 2-12	社內社區產業調查資料一覽表	42
表 2-13	社內社區農作物生產照片一覽表	44
表 2-14	社內社區公共設施一覽表	45

表 2- 15	社內社區建物狀態一覽表	48
表 2- 16	社區傳統建物.....	48
表 2- 17	社內社區防救災資源分布表	50
表 3- 1	社內社區農村再生規劃 SWOT 分析表	54
表 4- 1	計畫名稱財務計畫表.....	71
表 5- 1	社內社區農村再生分工表	77
表 5- 2	社內社區財務計畫表(2019 年度~2022 年度)	78

第 1 章 農村社區基本資料

1-1. 農村社區名稱

臺南市新市區社內社區

1-2. 申請組織或團體聯絡人姓名及聯絡方式

臺南市新市區社內社區發展協會

登記案號：臺南市人民團體立案證書府社行字第0310號

成立日期：1997年10月12日

會址所在地：臺南市新市區社內里91-22號

1-3. 聯絡人姓名及聯絡方式

表 1-1 社區聯絡人資料一覽表

姓名	職稱	電話(含手機)	地址	E-mail
魏千富	理事長 執行長			
劉美菊	總幹事			
陳冠璇	協力			

1-4. 社區整合及參與方式

一、參與社區組織或團體

表 1-2 參與社區農村再生計畫之社區組織或團體資料一覽表

社區組織	負責人	職稱	設立宗旨	聯絡地址/電話
臺南市新市區社內社區發展協會	魏千富	理事長	推動及執行社區發展相關事務	臺南市新市區社內里 91-22 號
社內社區關懷據點中心	莊博源 劉美菊	主任 執行	辦理社會局照顧服務，健康促進及社區共餐等	臺南市新市區社內里 91-22 號
社內里辦公室	陳炯昌	里長	里內民情反映、鄰里會議等事務	
	陳咸君	里幹事		
長壽會	陳德祥	會長	促使老人活動健康，老有所終	
	李培川 周秀鑾	副會長		

社區組織	負責人	職稱	設立宗旨	聯絡地址/電話
	王崑宗 李塗員			
環保志工隊	魏千富	隊長	維護社區環境整潔，美化環境	
	李佳相	副隊長		
社內漢學堂	廖光林	班長	推動漢學文化素養及書香傳承	
社內千歲團	劉美菊	團長	推動社區樂活健康相關活動表演	




圖 1-1 組織架構圖

二、社區整合方式

本社區於 2013 年報名參加行政院農業委員會水土保持局『農村再生培根計畫』，經由政府部門長官及輔導團隊協助帶領本社區學習建構農村再生發展的想法和執行。在參與培根課程的學習行列中，經歷過四階段課程的討論和實作：課程依序完成「關懷班」、「進階班」、「核心班」及「再生班」共計 92 小時的培根課程。過程中亦接觸多元的培根團隊組織共計 4 單位，給予本社區在參與農村再生計畫的方案上，針對社區特色發展給予建議參酌，致以感謝。本社區在了解農村再生概念後，逐一討論研提本社區自己的農村再生計畫，逐步來完成實現本社區未來發展的特色，展現美好社內農村生活樣貌的願景。

本社區每三個月均定期召開一次社區理監事會，必要時召開理監事臨時會或團體代表會議，社區里民大會檢討社區農村再生推展業務事宜，並召開農村再生說明會討論並決議未來實工作內容。本計畫內容之整合經由社區訪談、節慶活動、社區活動等邀請居民參與討論並建議彙整。未來實施過程中持續整合相關資源投入，使計畫未來得以辦理得更加順暢。

(一) 居民訪談與討論

為能了解居民的生活與未來發展需求，爰深入社區對居民進行訪談，歷經多次討論，確實聽取居民對本計畫的期許與心聲。



圖 1-2 居民訪談討論會

(二) 召開理監事會議

整合共識的過程中，多次召開社區理監事會，以收納社區居民意見。並規劃在未來執行農村再生計畫的執行層面如何分工，讓大家能在參與的過程中看見社區的改變。



圖 1-3 理監事會議交意見

(三) 協同區公所農村再生討論與學習

整體規劃上透過區公所行政資源採納建議，參加相關工作坊共同為本社區的發展提供雙向互動交流，由區公所同仁協助，使得計畫在進行中可以清楚了解程序規定。



圖 1-4 區公所對社區願景討論指導

(四) 凝聚社區願景共識

召開里民會議同時提出農村再生計畫的內容，讓大眾了解社區在各種資源上的運作，也將里民的建議融入在農村再生計畫中，傳達里民的心聲。



圖 1-5 凝聚社區願景共識

(五) 參與農村再生計畫培根階段學員討論會

參與工作坊學習不斷地討論將社區願景和架構，整合在農村再生計畫之中。從凝聚共識、相互討論分享所見所聞之經驗，找到更多可行的方案。



圖 1-6 農村再生計畫培根階段學員討論會

(六) 社區幹部實地踏查會勘交流

協同再生小組走訪社區各處，討論進行的概念方案，如何在農村再生計畫中來做提案執行，以減量原則、在地特色元素等柔性概念，建構社區的農村特色。



圖 1-7 社區幹部實地踏查會勘交流

本社區參與農村再生培根計畫階段學習，社區農村再生推展業務工作，召開農村再生說明會討論決議未來實施工作內容與優先實作順序。本會整合社區居民訪談、居民共同討論彙整，經過數次訪談或會議討論，討論議題包含整合未來發展方向、解決既有問題、如何引動更多人參與、排定優先施作順序、撰擬農村再生計畫內容等。

表 1-3 社內社區居民、組織或團體共同討論農村再生紀要表

會議名稱	時間	參與人員	人數	討論內容摘要
農村再生計畫說明會	2010.5.15	社區幹部	6	社區派員參加南區推動農村再生計畫說明會(公部門)
農村再生計畫說明會	2012.12.6	社區志工幹部	42	報告農村再生培根課程說明會，公部門行政業務，了解社區意願。
社區會議 (農村再生課程)	2013.4.8	社區里民	36	協同鄭里長共同召開說明會。報告本社區於 99 年已報培根，若要參加需要再重新上過課程。
培根課程說明會	2013.4.10	幹部(派員)	5	參加輔導團隊辦理之說明會。
社內漢學堂	2013.4.15	社區長輩	38	董峰政老師教學農村社會文化生活俚語(漢學)
水保局課前拜訪	2013.4.26	里長幹部	10	確認社區開課事宜。
社區會議	2013.5.10	社區里民	32	報告社區農村再生培根課程於六月份開始上課，鼓勵里民邀請參加。
學員座談會	2013.6.28	關懷班學員	55	討論關懷班結束後心得以打造社內花園社區之想法的建構，未來融入農村再生計畫。
培根階段-關懷班完成	2013.7.10	關懷班學員	69	社區宣言擬定。
社區幹部會議	2013.7.15	社區理監事	12	請理監事幹部多了解里民想法，接納居民的多樣建議。
學員座談會	2013.7.28	進階班學員	42	瞭解進階班學員心得，共同找出社內特色及未來發展的構想，以匯整於農村再生計畫。

會議名稱	時間	參與人員	人數	討論內容摘要
觀摩研習	2013.8.26	進階班學員	76	參訪屏東三地社區及高雄統嶺社區，為社區觀摩學習的對象。
社區幹部會議	2013.11.15	社區理監事	12	報告申請水保局窳陋計畫學習農村再生相關補助計畫的執行，聽取幹部們針對里民的意見收集。
新市區公所農村再生會議	2014.2.11	理事長&幹部	2	新市區公所王主秘策劃區域參與農村再生相關進度及行政資源協助。
培根階段-進階班結業	2014.4.29	進階班學員	70	農村願景發展 SWOT 分析表。社區地圖。
學員座談會	2014.7.28	進階班學員	42	瞭解進階班學員心得，共同找出社內特色及未來發展的構想，以匯整於農村再生計畫。
培根階段-核心班完成	2015.2.9	核心班學員	65	活化活動的執行學習。社區整體規劃及土地分區的概念課程。
培根階段-再生班完成	2016.2.7	再生班學員	63	社區會議的進行並草擬農村再生計畫。
106 農村再生計畫地方說明會	2017.6.6	社區幹部	2	臺南場次第一次。協同區公所人員共同參與說明會，了解現階段農村再生計畫執行面。重整社區共識建議。
農村再生計畫草案方案(里民大會)	2017.8	社區居民	120	透過節慶活動辦理說明本社區擬提案社內社區農村再生計畫之構想。
社區幹部會議	2017.10	協會幹部	10	報告農村再生計畫進度及預定進程。
新市區公所農村再生會議	2017.11	理事長、幹部、公所承辦	9	討論農村再生計畫進度及進程。召開社區會議步驟等內容。

相關照片：



圖 1-8 社區居民參與農村再生計畫進程

三、目前推動農村再生相關成果

表 1-4 社區推動農村再生成果一覽表（由遠至近）

人力培訓計畫			
年度	主辦單位	計畫名稱	結業人數或具體成果
2013	行政院農業委員會 水土保持局	農村再生培根計畫- 關懷班	結業人數 69 人
2013	行政院農業委員會 水土保持局	農村再生培根計畫- 進階班	結業人數 70 人
2014	行政院農業委員會 水土保持局	農村再生培根計畫- 進階班	結業人數 70 人
2015	行政院農業委員會 水土保持局	農村再生培根計畫- 再生班	結業人數 63 人
■社內社區完成農村再生計畫培根課程四階段學員人數：58 人			
相關補助案件（工程與活動...）			
年度	補助單位	計畫名稱	計畫內容或具體成效
2013	行政院農業委員會 水土保持局臺南分局	102 年度農村社區辦理窳陋空間改善僱工購料補助。計畫：新港社內(舊堤防岸)花香公園。(102RFD4-04-026)	社區窳陋空間改善計畫學習，完成社區綠地美化公共空間。
2013	聯奇開發股份有限公司	102 年度樹谷園區環境友善回饋計畫-社區植樹綠美化獎勵計畫。	改善社區雜亂空間，增加綠地美化學習社區營造經驗。
2013	臺南市政府都市發展局	社區巧佈點： 綠地改造總動員—新港社內白蓮霧老樹空間環境整理計畫。	改善社區雜亂空間，增加綠地美化學習社區營造經驗。
2014	行政院農業委員會 水土保持局臺南分局	103 年南區窳陋空間改善示範推廣計畫-友善農園—社內綠地菜園改造計畫	社區窳陋空間改善計畫學習，完成社區綠地美化公共空間。推動社區友善耕作及社區產業。

2014	臺南市政府都市發展局	社區巧佈點： 社內漫遊道綠美化計畫。	改善社區雜亂空間增加 綠地美化。
2016	臺南市政府農業局	105 年度臺南市農村再生 活力行動計畫-社內歡喜 夢想城堡一角落綠地營 造計畫	改善社區雜亂空間增加 綠地美化。



圖 1-9 農村再生相關成果

第 2 章 實施地區現況

2-1. 社區位置、範圍及面積

新市區地理位置屬臺南市中心位置(

圖 2-1)，本社區位於新市區境內的社內里(圖 2-2)，本社區申請農村再生計畫之範圍主要部份位於社內里中心(圖 2-3)，其範圍之北界為新市排水北側，東界以富安一街為界，西界以新港社大道，南界則以鐵路與永就里相望，東北側一長條形區塊為新市排水。另一部份之範圍位於社內里的西南方，其範圍之東北界以臺南環線(國道 8 號)南側，南界為鐵路至鹽水溪北側，西界則以產業道路與大洲里相隔，農村再生計畫範圍面積共 1.71 公頃。



圖 2-1 新市區(含社內里)之位置圖



圖 2-2 社內社區位置圖



臺南市新市區社內社區社區範圍圖

圖 2-3 社內社區申請農村再生範圍圖

2-2.人文資源調查

一、人口

社內社區至 2017 年 10 月人口約有 21 鄰 957 戶 2,929 人(男性 1,476 人，女性 1,453 人)。近年來社區鄰近南部科學園區，帶動地方產業發展，有年輕人口移居本區域範圍。鑑於本里淳樸農業社會氛圍和文化，因產業發展不同漸漸件流失，在社區趨向老年化的同時，亦希望透過參與農村再生計畫的推動，建構農村文化、產業的學習、傳承，作為本社區發展的特色。(資料來源：臺南市永康戶政事務所-新市區人口統計-按月)。

表 2-1 新市區戶口動態資料表-社內里

新市區戶口動態資料表						
106年10月						
里別	鄰別	戶數	總人口數	男	女	備註
新市里	34	1104	3161	1527	1634	
新和里	51	2782	7627	3807	3820	
社內里	21	957	2929	1476	1453	
大洲里	10	267	799	429	370	
豐華里	13	355	1105	557	548	
三舍里	10	622	2119	1054	1065	
大營里	24	1285	3910	1968	1942	

(一) 社內里人口年齡層分析

依本社區 2016 年 12 月底統計人口年齡層結構資料說明(表)本社區屬 65 歲以上高齡者人口占比例為 12.25%，多為農業社會的勞動人口。臺南市 65 歲以上高齡者人口占比例為 13.8%，臺灣全國人口統計中 65 歲以上高齡者人口占比例為 14.7%。本社區在高齡者的人口結構上亦居高位也漸趨近於全國的比例數值。

表 2-2 社內社區人口各年齡層分析百分比分配表(2017.12 月)

臺南市新市區人口年齡結構重要指標																			
里別	總計			年齡層															
				各年齡層(人)									各年齡百分比分配(%)						
	計	男	女	0-5歲	6-12歲	13-15歲	16-18歲	19-30歲	31-50歲	51-64歲	65歲以上	0-5歲	6-12歲	13-15歲	16-18歲	19-30歲	31-50歲	51-64歲	65歲以上
社內里	2,848	1,436	1,412	158	200	112	112	489	884	544	349	5.55	7.02	3.93	3.93	17.17	31.04	19.10	12.25

資料來源：臺南市永康戶政事務所 - 臺南市新市區人口年齡結構重要指標 EXCEL 表(註 1)：參考【臺南市政府民政局網站-2017 年度統計通報-臺南市 65 歲以上人口概況】民政統計通報 2017.8 月(PDF 檔)。

(二) 人口密度

本社區人口統計 2,929 人，全里面積 5.11 平方公里，人口密度為 573 人/平方公里(人/KM²)。臺南市政府 2016 年人口密度為 860 人/平方公里，低於全市之平均值，屬於人口不集中地區。

二、信仰

本社區的居民主要信仰以佛道教為主，追溯居民信仰生活年代可溯四百年前臺江內海沿岸之橋頭祖廟(當時橋頭祖廟奉祀著清水祖師、天上聖母、神農大帝和中壇元帥) 祖此廟於清光緒年間已倒，現立祀橋頭祖亭為五庄四廟傳承百年開基歷史。現區域內有廟祀：社內清水宮、大宅中安宮、總兵公祖廟、白娘媽廟、宅家供奉祭壇等信仰之地。其中社內清水宮、大宅中安宮廟前廣場寬闊，多為在地居民辦活動、社區聯誼及休閒運動之場所。

表 2-3 社區廟宇現況

廟宇	建立沿革
 <p data-bbox="233 719 786 757">社內清水宮(新市區社內里 164 號)</p>	<p data-bbox="858 304 1294 342">社內清水宮主祀清水祖師。</p> <p data-bbox="858 360 1406 824">據《新市鄉志》記載，其，原本位在橋頭，奉祀福德爺、清水祖師、天上聖母、太子爺、真人公、註生娘娘等神祇(另一說為由五村庄座捐建)，光緒 24 年廟宇倒塌後，便與社內福德爺廟合祀，而每逢祖師聖誕，乃請返原址搭壇祭祀。1955 年地方信徒捐金重修福德廟，更名清水宮。</p>
 <p data-bbox="244 1267 775 1305">大宅中安宮(新市區社內里 28 號)</p>	<p data-bbox="858 864 1294 902">大宅中安宮主祀中壇元帥。</p> <p data-bbox="858 920 1406 1384">廟碑記載，清光緒 3 年當地先民張賀創建木構廟宇，奉祀由內地迎來之中壇元帥，後於光緒 23 年，由鄭堅發起興建太子廟，隔年竣工。1955 年因堂廟狹小、樑柱腐蝕，再度發起重修，1957 年竣工舉行三朝清醮，同時將原本的太子廟易名中安宮。至 2003 年慶成完工成為今日之廟貌。</p>
 <p data-bbox="272 1783 746 1821">天一堂(新市區社內里 143 號)</p>	<p data-bbox="858 1408 1222 1447">天一堂主祀南極仙翁。</p> <p data-bbox="858 1464 1406 1865">開基 1935，創始人李春成(今管理人李博淵之父)自幼體弱多病，祈神護祐，身體漸安康，為感神恩遂塑造南極仙翁神像設壇自修化世人。1959 年，李居士為弘法道場宣揚善道，乃邀同李春吉、李春茂等兄弟合力捐資重建，1959 年竣工落成。</p>

廟宇	建立沿革
 <p data-bbox="783 517 818 551">總</p> <p data-bbox="215 607 805 645">兵公祖廟(新市區社內里新港社大道)</p>	<p data-bbox="858 349 1401 600">陪祀：福德正神 註生娘娘。 位於國八快速道路(新市交流道下)在新港社大道旁就可看到一間廟宇。主祀:總兵公祖。副祀:范將軍 章元帥。</p>
 <p data-bbox="783 1032 818 1066">白</p> <p data-bbox="256 1122 762 1160">娘媽廟(新市區社內里 172-2 號)</p>	<p data-bbox="858 712 1401 1225">福德正神 白髮娘媽 祭拜誕辰農曆 10 月 25 日。這間廟的樣子是後來蓋的，以前只有簡陋的屋頂可以遮雨而已，所以都稱做「小廟」。四周圍的田地一樣高(比較低窪)，經常淹水，後來是人家把它蓋高一點，所以才不會淹水。這個捐獻是在 2008 年，那時候大家捐一點錢來幫助廟重修，洗手臺也是那時候蓋好的。</p>

資料參考：

- 1.文化資源地理資訊系統 <http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/temples/TainanCity/shinshr>
- 2.中華日報記者張淑娟報導【2017-8-2 社內橋頭組亭見證五庄開拓史】。

三、社區特色活動

本社區參與地方文化社區活動，主要由社內社區發展協會召集，近幾年成立社內千歲團，邀請專業編舞排舞老師，帶領長輩們從健康樂活健身開始，練習土風舞蹈，社區劇場的活動，每一年均受邀參加新市區產業白蓮霧節的表演團體。節慶活動方面，搭配傳統節慶節日舉辦社區型活動。



圖 2-4 社內社區參與地方產業活動

表 2-4 社內社區特色文化活動團體組織一覽表

劇團名稱	表演藝術種類	團長/負責人
社內千歲團	社區劇場、舞蹈	王金綢、劉美菊
社內漢學堂	漢學文化課	魏千富
社內土風舞	社區舞蹈	池素嬌

(一) 社內千歲團：

本社區已成立關懷據點中心，透過地方上公務資源的投入，均會辦理社區長者健康講座、老人共餐、健康舞蹈早餐等常態性活動。於 2012 年成立社內社區關懷據點，從社區健講座、健康舞、早操活動等舉辦，藉由活動的內容慢慢招集起一個表演組織，邀請社區在地教導肢體舞蹈老師，編舞選曲、設計舞步，使社區長輩可以有系統地來練舞。

2013 年參加新市白蓮霧節，表演 2 組舞蹈搭配「社內之歌」、「新港之聲」，獲得地方民眾的滿堂彩。2015 年參加臺南市關懷據點中心南區健康舞蹈比賽，榮獲特優表演獎。這是很大的殊榮。2015 年起加入新市區社區總體營造計畫，延續社區補助之機制，建立培植地方表演團體的計畫，表演方式也多融入戲劇的元素。



圖 2-5 社內千歲團帶動長輩參與表演戲劇演出

(二) 社內漢學堂：

漢學堂源自社內社區辦理一場文化講座，邀請永康西勢董峰政教授單網課程講座老師，董老師長期投入臺南府城漢學的文化研究。關於社內地理位置在府城發展臺江內海時期，兼具重要位置，又是西拉雅族新港社族人聚居生活區域。2012 年開啟社區漢學文化學堂，董老師準備古文詩句、千字文、古典詩詞、臺灣俚語、習俗民情等教學教材，教授長輩們唸詩學文，回顧上學讀書情景，衍生良好的文風素養。社內漢學堂持續辦理辦學多年，已有口碑亦帶動社區文化風氣，迄今同聚上課學包含新市區平均約有 60 位以上長輩學生。



圖 2-6 社內漢學堂帶動長輩文風素養，承辦多年有口皆碑

(三) 社內土風舞：

籌組社區土風舞班，由社內一群媽媽共同組成。社區延聘指導老師，定期教導舞蹈。土風舞班常支持地方上重要活動，出席表演活動，或者社區內辦理節慶活動：端午節、母親節、父親節、中秋節等，常態表演節目，活絡社區氣氛活潑。



圖 2-7 社內土風舞樂活運動，活絡社區氣氛

表 2-5 社內社區特色活動一覽表

農曆	1月	2月	3月	4月	5月	6月
節慶	春節	元宵		清明	端午	
宗教 (文化)	清水祖師 誕辰					
產業						白蓮霧產 業節
社區 活動	社內漢學 堂社區共 餐 社區文藝 課	社內漢學 堂 社區共餐 社區文藝 課	社內漢學 堂 社區共餐 社區文藝 課	社內漢學 堂 社區共餐 社區文藝 課	社內漢學 堂 社區共餐 社區文藝 課	社內漢學 堂社區共 餐 社區文藝 課
農曆	7月	8月	9月	10月	11月	12月
節慶	中元		中秋	重陽		冬至
宗教 (文化)					保生大帝	
產業			綠地菜園	綠地菜園	毛豆產季	綠地菜園
社區	社內漢學 堂社區共 餐 社區文藝 課	社內漢學 堂社區共 餐 社區文藝 課	社內漢學 堂 社區共餐 社區文藝 課	社內漢學 堂 社區共餐 社區文藝 課	社內漢學 堂 社區共餐 社區文藝 課	社內漢學 堂 社區共餐 社區文藝 課

四、文化景觀

文化景觀定義查詢在文化部文化資產局網站有此表示：「文化資產保存法施行細則」第 4 條，以條列方式，正面列舉了數項文化景觀的類別，涵蓋神話傳說之場所、歷史文化路徑、宗教景觀、歷史名園、歷史事件場所、農林漁牧景觀、工業地景、交通地景、水利設施、軍事設施及其他人類與自然互動而形成之景觀。

綜觀社內社區現有的景觀地景，依其定義所代表的景點初步整理如下表 2-6 社內社區文化景觀一覽表，後續擬執行社區田野調查活動以建立更多的資訊內容說明。

表 2-6 社內社區文化景觀一覽表

項編	社內社區文化景觀名稱	類型
1	橋頭祖亭	宗教景觀 為清水宮昔日舊廟址，為五庄頭四廟的共同信仰中心，位置有重要歷史意涵
2	社內抽水站	水利設施 重要防洪設施，位置為昔日發掘社內遺址考古文物點位
3	社內白蓮霧老樹群	農林漁牧景觀 本里重要珍貴老樹，已受區公所列管百年老樹行列
4	迎曦湖 (南科園區滯洪池)	水利設施 本里重要防洪設施，已完成植被規劃為景觀綠地公原，已成為本里居民散步運動的好去處
5	社內圍堤	其他景觀 本里昔日防洪圍堤遺留下來，現有規劃成一般道路、農路使用
6	社內清水宮	宗教景觀 本里重要信仰廟宇
7	大宅中安宮	宗教景觀 本里重要信仰廟宇
8	社內遺址	歷史文化路徑 現址為社內抽水站，發掘之考古文物代表西拉雅文化時代，距今 500~300 年前。

社內社區於參加農村再生培根計畫培訓課程時，第二階段進階班時期，透過輔導團隊及社區工作者的協力，初步完成社內社區地圖(圖檔)，是第一次將本社區的景點介紹，以圖示方式呈現。後續的社區營造過程中，融入社內地圖的元素使得外來資源可迅速認識社內里，未來亦可規劃社內農村小旅行的景點探訪。




圖 2-8 社內社區地圖(農村再生培根課程-進階班)

表 2-7 社內社區文化景觀現況

	
<p>橋頭祖亭</p>	<p>社內抽水站(社內遺址處)</p>
	
<p>社內白蓮霧老樹群(150年)</p>	<p>迎曦湖(南科園區滯洪池)</p>
	
<p>社內圍堤</p>	<p>社內清水宮</p>
	
<p>大宅中安宮</p>	<p>社內遺址處(即社內抽水站)</p>

2-3. 自然環境資源調查

一、 地形

本社區位於臺南市新市區境內，本區地理環境境內無山嶺丘陵，地形平坦，屬嘉南平原的一部份，農田棋布，惟受時轉變，工商業起飛，大小型工廠林立，深具都市發展潛力，後緊鄰臺南科學園區所在地。

因位置於臺南市中南部，屬於臺南平原與新化丘陵接觸地帶，多數為海拔 6 公尺至 10 公尺的平原地形，本社區地形平坦無地形圖。

二、 水文

本區域原屬低窪農田地帶。天然水系包括鹽水溪上游支流等，除前述溪流外，本區尚有許多區域排水羅列其中。地方上時有故事提到『社內圍堤』即說明農業社會時期受到大雨或積水不退，亦造成社區內淹水，飽受水患之苦。時逢地方建設發展，改善排水溝渠系統，加上南部科學園區用地建設開發，關於水患問題已改善。區域內有迎曦湖滯洪池，社內抽水站及新市抽水站等水利設施，預防本區以往積水之患。

水力灌溉建設源自於日治時代嘉南大圳的完工，對當時的新市庄來說，除了可代表農作產業上的一大革命，更成為新市庄水利灌溉的主要來源。現水利灌溉渠道可現於本區南邊境內設有分水口及水利渠道，以提供社內南邊及西邊大片農田栽種農作物使用。



圖 2-9 社內社區水文分布圖

三、氣候

本區位於北迴歸線以南，屬亞熱帶氣候，雨量充沛，土地肥沃且地勢平坦，自然環境極適合農業發展。一般雨量集中於夏季自 5 月至 10 月，每月平均降雨量 360 公厘以上，尤以 6、7、8 月為最；梅雨季節及颱風來襲常挾帶充沛雨量，時因連綿豪雨，造成上游雨水於新市區鹽水溪、大洲排水、舊鹽水大排等暴漲，低窪地區易積水成災。

(一)溫度

本里年平均溫度為 24.3°C，其月平均溫度參考資料，依中央氣象局網站，測站別：臺南站，所測量出之數據為參考，如表：

表 2-8 社內里平均溫度參考

平均氣溫(°C)	
臺南站	
2017 年	25.1
2017 年 5 月	27.7
2017 年 6 月	29.3
2017 年 7 月	29.6
2017 年 8 月	29.9
2017 年 9 月	30.0
2017 年 10 月	27.1
2017 年 11 月	23.8
2017 年 12 月	19.1
2018 年 1 月	18.1
2018 年 2 月	17.5
2018 年 3 月	22.3
2018 年 4 月	25.6
2018 年 5 月	28.9
2018 年 6 月	29.0

說明：本表資料來源為中央氣象局，若有數據差異，請以中央氣象局最新公布數據為準。資料連結網址：<https://goo.gl/R3RGyn>

(二)降雨

本里年降雨量 1,698mm，依中央氣象局網站，測站別：臺南站，所測量出之數據為參考，如表：

表 2-9 社內里每月降水量度參考

降水量(mm 毫米)	
臺南站	
2017 年	1,195.2
2017 年 5 月	79.5
2017 年 6 月	251.5
2017 年 7 月	506.9
2017 年 8 月	196.3
2017 年 9 月	39.5
2017 年 10 月	39.5
2017 年 11 月	1.5
2017 年 12 月	2.0
2018 年 1 月	40.0
2018 年 2 月	11.5
2018 年 3 月	19.0
2018 年 4 月	0.5
2018 年 5 月	83.9
2018 年 6 月	555.5

說明：本表資料來源為中央氣象局，若有數據差異，請以中央氣象局最新公布數據為準。資料連結網址：<https://goo.gl/FrLJZj>

(三)季風或颱風

冬季盛行由北方大陸地區高壓所帶來的東北季風，夏季盛行西南季風。每年颱風發生之頻率以七~十月為最多，最早曾發生於四月，最晚亦可能於十一月。本區颱風路徑及登陸之頻率極低，故颱風較少直撲本地，本區位於西半部受中央山脈高山阻擋，其往年颱風所帶來雨量與風勢都有減弱作用。

四、景觀（觀光遊憩）

（一）橋頭祖亭

今日社內、新和里古時候的信仰中心，建在新港橋頭的清水宮，於光緒 20 年（1893 年）倒塌，神尊分祀於社內清水宮、大宅中安宮、新店清保宮、福壽巷北極殿。清水宮過去是新港橋頭、社內、大宅、新店（現新和里）及番仔巷五大庄頭信仰中心，2010 年新市公所規劃建造橋頭祖亭保留橋頭五庄找回歷史的記憶，在此設立紀念碑誌景觀公園。



圖 2-12 橋頭祖亭

（二）社內里白蓮霧老樹群

本區的特產白蓮霧泛稱新市白蓮霧。外表果型小成圓錐形，果皮色有乳白、青綠，果實水分含量高，味道清香甜味低有澀澀的感覺，每年 5 月到 7 月為白蓮霧盛產期(6 月中旬盛產)，但因果小產量低且為晚熟品種，再加上栽培者不多，使得栽培意願降低。近幾年由於地方產業文化興起，使得白蓮霧又再度引起重視。

本里現有白蓮霧老樹(樹齡 70 以上)者約有 20 棵，其中位於天一堂陳家祀堂附近有數棵為百年白蓮霧老樹。昔年公所推動白蓮霧地方產業節活動起，已有登錄為區內珍貴老樹，尚未登錄在市政府列管的珍貴老樹。因

老樹所在地屬為私人地產範圍，未來亦透過工作坊學習課程的資源，一起來推動保護老樹生長環境的方向來做努力。



社內社區入口意象(白蓮霧花)

「透早天打霧，烏鶯騎水牛，順序提茄薯，後宅檢蓮霧。」這是新市流傳俗諺形容白蓮霧昔日隨處可見。前區長鄭枝南表示，白蓮霧被喻為是最具本土味的水果，過去常見於鄉下，隨著社會演進而式微，公所這幾年推廣栽種大力行銷，逐漸打響白蓮霧名號，十年前積極投入白蓮霧復育工作，期間歷經蟲害、颱風、水災、火災等變數，復育路走得一點也不輕鬆，尤其，白蓮霧酸澀口感且易落果，不好照顧，為了復育推廣，特別與高雄區農改場合作，提高栽培管理技術，除百年老樹獲得保護外，堅持保存「原生種」，更降低白蓮霧酸澀口感，口味愈來愈香甜；從最早僅個位數的農民投入栽種復育，如今已有廿多位，從零星幾株至今廣植四公頃，年產量上達萬斤。隨著白蓮霧名號響亮，業者也看好白蓮霧商機研發白蓮霧果乾、白蓮霧椪餅、白蓮霧茶、古早味白蓮霧糖等；白蓮霧茶禮盒也推出文創木造包裝，變成流行的伴手禮，提高白蓮霧茶的附加價值（文取自臺南市新市區公所網站）。

表 2-10 社內里白蓮霧老樹

	
<p>白蓮霧</p>	<p>白蓮霧乾</p>
	
<p>白蓮霧老樹</p>	<p>白蓮霧老樹</p>

本里未來亦結合區公所保護白蓮霧老樹政策，鼓勵推動居民投入白蓮霧樹在地栽種，無論是投入果樹栽培或者景觀綠被植栽，可採列白蓮霧特色的工作坊學習規劃，一起保護關心白蓮霧樹的生長環境，也透過鄰近縣市推動蓮霧相關的產品包裝、二次加工等農產品製造研發經驗，將本里白蓮霧推廣出去。

(三) 社內圍堤步道

社內往年因地勢低窪，大雨時防止外地排水溢入，因而在東邊新和里為界，沿著區域排水，新市衛生排水皆有施設圍堤，早期北邊以新市排水，西邊以大洲排水亦有施設圍堤，防止洪水溢入。現今此地可見圍堤石頭堆疊的現況。



圖 2-13 社內圍堤(東側段)

社內圍堤東側段社內衛生排水渠道旁，十多年前已透過原社內圍堤段打造成運動休閒步道區，此處可見社內農田景致，栽種水稻、玉米、胡麻等作物，堤岸旁種植洋蹄甲，初春 2 月洋蹄甲淺粉花朵綻放，景致迷人是社區美麗的風景，另種植行道樹豔紫荊 9 月開放深桃紅花。這裡為居民平日散步、運動休閒的去處，附近亦有蓮霧老樹數棵（有一棵樹圍 120cm，樹高 19m）。自然環境中可見多種鳥類：如褐頭鷓鴣、黑枕藍鶇、綠繡眼、紅鳩、小啄木、樹鵲、紅冠水雞、白頭鶇等。



圖 2-14 社內圍堤(西側段)

(四) 馬鞍橋

新市區歷史悠久，有兩座頗具歷史的橋梁，一座古稱洋仔港溪橋，史料中記載位在府城大北門外，東往玉井大內，為防賊的檢查哨故稱更寮橋，即今國道臺一線新市區與永康區交界的豐化橋。另一座則是馬鞍橋，位在古新港溪（今潭頂溪）所流經今明大社區，古稱為溪仔墘的溪畔上，是通往府城必經的道路，又名新港橋，原為一座木橋形狀如馬鞍又稱馬鞍橋，也稱 MeYa 橋（平埔西拉雅族語），過去可通行馬車，但是現在已無蹤跡可尋。



圖 2-15 馬鞍橋

為了紀念新市最古老的橋梁，前鄉長鄭仁德在光明街附近堤防邊一水溝處命名為馬鞍橋，離正式古橋位置南向約七百米處，更書寫古馬鞍橋的歷史沿革，事過境遷，因水溝改善拆了解說牌(沿革)，另立馬鞍橋且於橋上增設一座馬的造型景觀，以此意象作為昔日地景之紀念。

(五) 社內抽水站

社內地勢低窪，排水東往西，南往北流，先前排水匯流於現今抽水站處，以 2 米高暗渠穿越大洲排水溝下方，再住宅內方向排出。為改善排水，經地方人士極力奔走，完成施設社內抽水站。(昔日興建社內抽水站之時發掘到社內遺址)。



圖 2-16 社內遺址-西拉雅文化

根據臺灣大百科全書指出：「社內遺址 2003 年由中央研究院南科考古隊例行監測發現，並於 10 月至 11 月搶救發掘。出土的文化遺跡有灰坑、柱洞、火燒面、水井、墓葬、動物遺留、河道等，並出土大量的陶器、硬陶、瓷器、磚、瓦等文化遺留，遺址推估年代相當於 16 世紀末至 19 世紀初」。資料來源：臺灣大百科全書。網址：<http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=15059>

(六) 社內老人文康中心

一樓作社區民眾活動中心使用，二樓為托兒所教室。社內關懷據點於 2012 年成立，辦理衛教活動、健康講座及漢學仔學堂，並持續推動社區文化與高齡者課程。



圖 2-17 社內老人文康中心

(七) 社內瓢蟲窯

社內綠地空間之土地為李佳相、李璨煌兩兄弟所有，他們倆都有加入社內社區發展協會志工，為人熱心樸實，熱忱地協助社區事務。2016 年社區自主打造一座土磚窯，結合在地粘土及耐火磚之材質，社區匠師和數位志工協力營造，並採「瓢蟲」逗趣造型，約略三個月後完成。

此地已作為社區進行農村窯烤活動體驗、環境教育場所及親子活動的場地，也透過窯烤的食材美味，嘗試帶動社區小額收入的來源。



圖 2- 18 瓢蟲窯

(八) 社內清水宮古物

社內清水宮廟宇內有存放三座大蛤仔香爐，這在普遍祀奉清水祖師廟宇中極為少見，亦屬本廟珍貴文化資產文物。據說為早期居民在橋頭祖亭港口間發現的，當時大蛤仔吸附上船筏底邊，使得船筏無法出海，漁民查看船身底下後發現這大蛤仔，被撈起後就成了清水宮的香爐，世代傳承衍下來的文物。後來隨著清水宮重建完成，三座大蛤仔香爐成為廟宇鎮殿之寶，至今由廟方供奉於廟宇內妥善保存成為珍貴之文物。



圖 2-19 社內清水宮

(九) 生態資源調查

本區位於臺南市中南部，臺南平原與新化丘陵接觸地帶，西半部為海拔 6 公尺至 10 公尺的平原地形，而東半部的為海拔 25 公尺至 35 公尺的丘陵地形，天然水系包括鹽水溪上游支流等，除前述溪流外，本區尚有許多區域排水羅列其中。自然生態景觀方面以農牧用地區塊為最大面積，多數均有農作或休耕狀態。本里內天然紀念樹木以白蓮霧樹老樹為景點特色，亦有民宅農地栽培復育在地白蓮霧樹品種，每年約 5-6 月成熟採收。



圖 2-20 社內社區白蓮霧老樹

棲地方面有廣大魚塭地可提供冬候鳥如雁鴨棲息渡冬，2015 年起有記錄野鳥小水鴨過冬族群，亦有鷗科鳥類出現。農田地方面也提供保育類：環頸雉、彩鷓等留鳥棲息(農田亦是野生動物之棲地)。



圖 2- 21 環頸雉

隨著科學園區開發及住宅用地的興建，在開發保育間提供適切的生物棲地亦是本里農村再生計畫重要的一個環節。社內外圍的農田小路還有彩鶇、鷹斑鶇、小環頸鴿出現的蹤跡，有時不妨循著鳥聲瞧瞧牠們在哪裡，就會發現社內雖然緊鄰科學園區，但因保有部分農田、魚塭，這些嬌客仍在這裡過著簡樸美麗的生活，我們仍可以對自然萬物充滿生命驚奇。



圖 2- 22 野鳥生態

2-4.社區生活現況

一、 土地利用

目前社區土地利用現況，以農業使用土地為最多，地勢平坦，多以旱作雜類耕作使用，常見農作物有瓜類，果樹，蔬菜，豆類，胡麻，稻作等使用；其次為建築使用土地，以住宅為主，近來因臺南工業科學園區設立，外來人口增加，增建許多全棟套房。



臺南市新市區社內社區土地利用現況圖

圖 2- 23 社內社區土地使用地類別概況圖

土地使用分區方面：(1)特定農業區之農牧用地 106.58 公頃，佔總面積 62%為其最高。其次為鄉村區之乙種建築用地 17.47 公頃，佔總面積 10%。以目前本里的土地使用中以特定農業區之面積所佔比例為最高，所佔比例為 78.11%。




圖 2-24 社內社區土地使用地類別概況圖




圖 2-25 社內社區土地使用分區示意圖

表 2-11 社內社區土地利用分區說明表

土地使用分區	使用地類別	面積 (公頃)	佔總面積比例	
			單一	小計
特定農業區	甲種建築用地	6.34	3.69%	78.11%
	丁種建築用地	0.04	0.02%	
	農牧用地	106.58	62.04%	
	交通用地	11.09	6.45%	
	水利用地	9.93	5.78%	
	遊憩用地	0.05	0.03%	
	特定目的事業用地	0.17	0.10%	
一般農業區	農牧用地	0.73	0.42%	4.07%
	交通用地	5.76	3.35%	
	水利用地	0.51	0.30%	
鄉村區	乙種建築用地	17.47	10.17%	10.79%
	交通用地	0.91	0.53%	
	水利用地	0.04	0.02%	
	遊憩用地	0.11	0.07%	
河川區	農牧用地	7.83	4.56%	6.99%
	交通用地	4.17	2.43%	
	水利用地	0.01	0.01%	
特定專用區	水利用地	0.06	0.03%	0.03%
合計		171.80	100.00%	100.00%

本里地勢平坦，多以旱作雜類耕作使用，農田土地利用方面常見農作物有瓜類，果樹，蔬菜，豆類，胡麻，稻作等使用。

二、產業型態

本里內之產業，目前仍以一級產業(農業)為主，農作以稻作、西瓜、蔬菜、玉米、胡麻為大宗，果樹則以栽培在地品種白蓮霧樹，部份有兼種小蕃茄、芒果等。冬季以蔬菜為大宗。本里區域內不見有畜牧業等相關之畜牧場，養殖魚塭位於本里西側鄰近大洲排水道南側，有廣大之魚塭地面積。多數家戶仍保有傳統農村文化，自行養雞等，隻數不多。二級產業：有美耐皿製造廠、資源回收廠、鐵捲門鐵件等製造廠，個人服務業有汽車保養場、餐館服務業、住宅租賃等相關。

表 2-12 社內社區產業調查資料一覽表

產業別	事業種類	事業名稱	家數/規模 (公頃或數量)
一級	農產	原料甘蔗、芝麻、大豆與食用玉米等	212.51 公頃
	畜牧業	無	0 戶
二級	食品製造業	調味品製造業	1 家
	金屬製造業	自行車零件製造	1 家
	塑膠製造業	塑膠製品製造	2 家
三級	商品買賣業	7-11、全家便利商店、雜貨店	3 家
		化妝品零售	1 家
		塑膠原料批發	1 家
		肉品、食品、茶葉等零售	3 家
		家用電器、傢俱批發、清潔用品批發、餐俱零售	5 家
		汽車零件零售	2 家
		金屬建材批發	1 家
		服飾店、鞋店	2 家
	個人服務業	傢俱裝潢行、油漆工程行、土木包及營造業	5 家
		太陽能板設計、安裝	1 家
		民宿	1 家
		養生館	1 家
		程式設計、電信及電路設備安裝	2 家
		餐廳、早餐店、冷飲店	5 家
		清潔服務	1 家
		汽車零件維修	1 家

產業別	事業種類	事業名稱	家數/規模 (公頃或數量)
		旅行社	2家



圖 2-26 社內社區產業分布示意圖

表 2-13 社內社區農作物生產照片一覽表

	
<p>牛蕃茄</p>	<p>西瓜(甜美人)</p>
	
<p>小蕃茄</p>	<p>玉米</p>
	
<p>白蓮霧</p>	<p>玉米田</p>
	
<p>胡麻</p>	<p>地瓜</p>

三、公共設施

本社區公共設施共分有幾項類型，社教設施：活動中心等、文化設施：廟宇等、公用設施：抽水站等及遊憩與康樂設施：綠地美化等。

表 2-14 社內社區公共設施一覽表

公共設施名稱	服務範圍	服務性質
臺南市新市區老人文康活動中心	社內里	社教設施
三里聯合活動中心	社內里	社教設施
橋頭祖亭	社內里	文化設施
大宅中安宮	社內里	文化設施
社內清水宮	社內里	文化設施
天一堂	社內里	文化設施
觀音佛堂	社內里	文化設施
白娘媽廟	社內里	文化設施
社內里資源回收站	社內里	公用設施
社內抽水站	社內里	公用設施
新港社內香花園	社內里	遊憩與康樂設施
社區灶腳	社內里	遊憩與康樂設施
風車園	社內里	遊憩與康樂設施
社內之心	社內里	遊憩與康樂設施
社內運動堤防	社內里	遊憩與康樂設施
迎曦湖	社內里	遊憩與康樂設施



圖 2-27 社內社區公共設施位置

四、 交通運輸

本里交通四通八達，除有臺灣鐵路管理局縱貫線、臺灣高速鐵路經過（兩線於臺鐵新市車站南側交會，但高鐵未設站）外，高速公路有國道 8 號穿越，國道 8 號間新市交流道設於本區內，交通極為便利。省道方面有臺 1 線及臺 19 甲線通過，南來北往十分方便。從本區至臺南市區區域行車時間平均不超過 1 個小時。



圖 2-28 國道 8 號_新市交流道

惟隨著新市區的都市擴張，鐵路所造成的阻隔與切割，對於市區的發展造成相當不利的限制。本里南側有新市火車站，但因座落於市區南緣且背對市區，對於大量使用火車通勤民眾之往來相當不便，未來是否有考量可以火車站北面處開設入口通道亦是很好的發展，是否有計畫可另闢火車站北出口，期望能解決居住於新市主要市區使用火車站民眾通勤的交通便利與安全之問題。




圖 2-29 社內社區對外交通圖

五、住宅使用

社內社區內包含社內、橋頭、社皮、大宅共 4 個聚落，本社區較大聚落主要是社內。住宅分布雖略有分散，但主要集中於民權路兩旁，分別集中於民權北側的清水宮及南側的大宅中安宮周邊。另外因臺南工業科學園區設立，外來人口增加，社區增建許多全棟套房以出租為主。

隨著鄰近都市計畫區和科學園區發展帶動生活機能便利，建物近年來大多為鋼筋混凝土（RC）式的樓房住宅，且因居民居住需求，陸續新建大樓，傳統農村建築(如傳統三合院、日式和洋式建築平房)已剩少數。

表 2-15 社內社區建物狀態一覽表

類型	永久性房屋	永久性房屋	總計	傾倒無法居住	可居住但部份毀損待修	良好
數量	828	32	868	0	8	860
比例 (%)	96.28	3.72	100	0	0.92	99.08

(本表資料來源：臺南市政府新市區公所)

表 2-16 社區傳統建物



六、災害

本區尚有許多區域排水羅列其中；一般雨量集中於夏季自 5 月至 10 月，每月平均降雨量 360 公厘以上，尤以 6、7、8 月為最；梅雨季節及颱風來襲常挾帶充沛雨量，時因連綿豪雨，造成上游雨水於本區鹽水溪、大洲排水、舊鹽水大排等暴漲，低窪地區易積水成災。本區風水災害之主要致災原因：

(一) 地勢低窪排水坡度平緩

鹽水溪上游地區地勢相當平緩，在新市區境內地表高程約從東區的 30 公尺左右到西側的 5 公尺左右，整區平均坡度約為 0.15%，可謂相當平緩；近年來因為配合南部科學工業園區的開發，原有的農業用的土地利用型態轉為科學工業區的利用型態，原有的滯洪空間的消失以及土體入滲能力的減低，導致洪峰增加與滯洪能力的降低，因而常有水災的災情傳出。

近年來本里淹水問題為政府部門重視的環節，悠關淹水問題改善措施，在南科園區的永續發展資源下，亦逐年均有投入適切的經費資源來改善周邊淹水問題，並有顯著改善。



圖 2-30 社內社區主要道路積水受風災影響



圖 2-31 社內社區對外聯絡道路網積水受風災影響

(二) 全球環境變遷之影響

溫室效應可能使得全球各地之降雨日數減少及降雨集中趨勢，且降雨量亦越來越大，使得受災範圍與程度日益嚴重，以臺南地區來說，莫拉克颱風所降下之雨量約為 100 年重現期之降雨量；而凡那比颱風則約為 50~100 年重現期年之降雨量。災害防治方面仰賴中央及地方政府之公共設施的防災對策，關於防汛設施設備定期的修護檢修，做好防災措施計畫，平日亦在本里進行防災宣導因應緊級應變措施。

表 2-17 社內社區防救災資源分布表

單位名稱	聯絡電話	地址
1.新市消防分隊	06-5993119	新市區社內里民生路 230 號
2.新市區避難收容處所- 新市區老人文康活動中心	06-5895196	新市區社內里 91-22 號
3.新市區衛生所	06-5992504	新市區中興街 12 號

第 3 章 農村社區發展願景及課題

3-1. 社區發展願景

優雅藝文宜花香，美好續農居社內

本里位居臺南市新市區，在地居民習稱「新港社內」。平常參與社區活動與志工者的均為長輩居多，本里藉由各種社會資源與課程的辦理，帶動社區運作，建造溫暖幸福舒適的社區環境。

日治時代大正 9 年以前（1920 年）本里分屬兩庄，臺南廳新化西里的社內庄和臺南廳新化里西堡的橋頭庄。大正 9 年後，兩庄分別改隸臺南州新化郡新市庄的社內、橋頭兩大字。光復後合併為社內村，全里以社內及大宅兩聚落規模比較大，原橋頭聚落如今僅剩 10 多戶。

現社內里早年是平埔族西拉雅族（Siraya）四大社之一新港社的活動範圍。新港社為臺灣自荷治時期以來最早接受西方文明教育，荷蘭人曾設置學校，教導西拉雅族人以羅馬拼音寫下西拉雅語，現今有留下重要的新港文書。

依西拉雅新港社的舊地，含蓋於本區範圍。從文史資料記載約 300 年前西拉雅族人居住所在，自然環境中有不少梅花鹿，鹿皮有作為當時買賣交易的商品，如今現有環境中並無意象作為陳列或展示，如何讓居民們瞭解到那些年、這些事的氛圍，也作為本計畫的推動方向。

在社內、橋頭和宅仔內三處發現的考古遺址，分別代表從蔦松文化的年代（約 1800 年）及西拉雅文化（約 500 年）。如社內遺址：判斷可能為距今約 500~300 年前的西拉雅文化及新港社聚落的遺留堆積，出土遺留內容有墓葬、灰坑及水井遺跡外，文物有蔦松文化類似紅褐色夾砂素面陶、各式硬陶、青花瓷及安平壺，其考古文化社內遺址資料亦參考書籍《南科的古文明》中，對於社內遺址文物的介紹及西拉雅族人生活文化的描寫。

社內社區發展以關懷中心據點，結合志工參與及弱勢照顧，達到社區和諧一家的願景，為推動本里區域內環境友善學習方案，帶動住民學習社

區營造，以綠地菜園農作具體方式作為初期階段社區空間營造。社內里環境受到南部科學園區帶動生活、交通、民生的便利性，陸續亦有新建住宅工程，從農業時代走入科技工業時代的同時，在農村農地的建構下，期待可以找到農作文化的平衡點。

本里辦理社區關懷據點中心，藉由長照系統及老年樂齡關懷，辦理過一系列健康講座、社區戲劇、土風樂活、藝術課程、漢學文化課程等學習，均有明顯且長期的表現，展現本里學習風氣及凝聚力。未來擬透過農村再生計畫的執行，將本里原有的農作技術轉化為農村環境教育體驗活動、家庭親子體驗教育及實作方式，推廣無農藥栽培系統並活化區域內綠地耕作，並藉由私有空間的使用成為社區公共學習場域，帶動社區參與。

本里從參與農村再生計畫培根課程學習階段時，透過在地人才資源整合與發掘，建構本里人才資源：如多位志工同時為農友，深具數十年以上農作經驗、泥水匠師、白蓮霧栽種農人、攝影專家及廚藝家政老師等，未來在推動亦結合在地人才，以社區住民自力營造模式，完成社區特色營造，善用自然材質材料與藝術課程創作，拉近住民對於居住環境的社區營造參與，建構「**優雅藝文宜花香，美好續農居社內**」的願景。

茲評估本里之社區資源對未來提出之農村再生計畫之想法規劃，分為以下幾點說明：1.發展本里之淳樸農村文化社會風氣，建構學習文化。2.發展固有農作體驗等產業模式進行，活化農村人力資源，運用休耕農地與窳陋閒置空間。3.建構本里生態資源觀察及記錄，保留農田景觀作為生物多樣性之棲地。

故本里之農村再生計畫範圍中區分為3部份如下說明，其之發展規劃圖(詳如圖 3- 1)：

- 一、農村文化發展核心區。
- 二、農作推廣教育區。
- 三、農田棲地生態觀察區。



臺南市新市區社內社區社區範圍圖

圖 3-1 整體規劃發展構想圖

3-2.社區發展課題

表 3-1 社內社區農村再生規劃 SWOT 分析表

■ Strength：優勢	■ Weakness：劣勢
<ul style="list-style-type: none"> 1. 老人文康活動中心空間佳。 2. 社區居民凝聚力強，感情好。 3. 對外網絡交通聯繫方便。 4. 社區人情味濃厚、居民團結。 5. 社區人才豐富。 6. 中安宮、清水宮廟與文化活動多(宋江陣、獅陣等)。 7. 農產品種類多(白蓮霧、毛豆、番茄、粉薯等)。 8. 社區志工熱心公益，積極參與社區事務。 9. 社區組織運作佳(環保志工、關懷據點、土風舞團等) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 欠缺居民運動的空間(打球、運動)。 2. 社區有淹水的困擾。 3. 社區欠缺經費。 4. 高齡化社區，人口外移。 5. 社區內沒有公園可以供民眾休憩。 6. 社區缺乏健康步道、自行車道。 7. 欠缺灌溉用水源。 8. 社區發展的觀念需再加強(對於政府政策認識尚待加強) 9. 社區欠缺專業師資協助(了解社區、關懷社區、整體營造等)
■ Opportunity：機會	■ Threat：威脅
<ul style="list-style-type: none"> 1. 農村再生政策的參與。 2. 與學校的合作(研發.鄉土教學...)。 3. 森壩發電廠回饋補助經費。 4. 社會局，社會福利照顧。 5. 新市區農會、衛生所資源聯結。 6. 環保局，環保節能減碳。 7. 文化部社區總體營造計畫。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 法令限制的土地開發問題。 2. 氣候異常(暴雨常使農作物損害)。 3. 工業危害(空氣汙染)。

課題一：社區產業研發與推廣(優勢)

分析：S4O5、S7O2、W4O4、W7T2。

本里這幾年在相關資源的協助下，慢慢地有找到社區產業推廣的方向。在社區美食推廣的經驗上，以新市特產毛豆入菜，推動社區風味餐；本里具有多棵百年白蓮霧樹，每年五至六月樹上花開芬芳，地方公所辦理白蓮霧產業節活動亦行之有年，已走過 15 個年頭；整合社區照顧系統，推動社區共餐機制，亦是推廣社區產業運用的好機會。

對策：

1. 運用周邊學校資源(如遠東科大)，研發白蓮霧的農產附加及藝術形象創作的價值，藉以更多民眾可認識在地珍貴老樹資產。
2. 活化社區風味餐，結合活動辦理推廣，可採收費制度，推廣在地食材社區色美食。
3. 培訓社區料理班，透過農會家政班等課程培訓社區志工在廚藝料理技術上的提昇。



圖 3-2 社區風味餐

課題二：農業生產生態文化的傳承(優勢)

分析：S5O7、S7O1、W2T2、W7O7。

本里這幾年推動漢學堂文化的課程，建構出當地具有文化素養的學習組織，凝聚長輩的學習力，也透過傳統民俗習俗諺的文本教材，帶動漢學的風氣，傳承傳統農業社會的文化氛圍，有典故，有生活、有勸善惜福等，延續樸質淳良農村社會的良善生活文化。

對策：

- 1.本里尚未有農村物館的空間設置，未來將統整農業社會文化器物作為展示教育。
- 2.辦理文化課程講座，延續農業社會的文化。
- 3.辦理田野調查訪查及生態資源調查，將現有農地農區土地環境進行普查，並規劃為文本手冊已作為記錄。



圖 3-3 文化課程講座

課題三：社區樂活綠地空間的營造(劣勢)

分析：W1W5、W6O1、O7T1。

本里近幾年藉由外部資源提案(如農村再生窳陋相關補助、都發局巧佈點等)，自主營造綠地美化，以減量方式施作，結合社區匠師資源在社區營造的過程中學習經驗，陸續有將閒置雜亂，窳陋空間等整理綠美化。

對策：

- 1.延續社區營造的經驗，串連社區綠地空間形成點-線-面的綠化面積。
- 2.結合家庭親子和長者樂活運動空間的需求，設計相關的休閒設施，除了傳達農業文化氛圍，透過綠地空間達到恬適農情風光。



圖 3-4 綠地空間的營造

課題四：農村地方創生的再學習(劣勢)

分析：S8W9、S9W10、O1W4。

本里環境原屬平原農業耕作生活模式，隨著科技工業園區開發，帶動整體生活品質和經濟發展，加上交通便利(設有國道 8 號交流道和鄰近新市火車站)，逐漸改變原有的農村文化生活步調。本里面臨到產業發展的迅速發展，鑑於世代交替之際如何從銀青代間的農業文化精神的傳承，成為本里在地方創生尋找的答案

對策：

1. 透過時節農作家戶的栽種過程，進行田野調查，建構本里農業產業的現況發展。
2. 整合大專院校產業育成中心的資源，協助地方開發簡易之產業產品。
3. 安排親子間或銀青代間的農業學習體驗活動，從體驗中了解在地農業工作者的經驗和生活。



圖 3-5 學習體驗活動

第 4 章 整體發展構想

4-1. 社區整體環境改善

本里在農村再生計畫的規劃社區整體環境改善方面，編列財務計畫表依序提出規劃的方案。

一、美化綠地空間環境維護(財務計畫表第 1 年第 8 項、第 3 年第 5 項、第 4 年第 3 項)

本里以往申請綠地美化，以自力營造提供民眾多處公共空間使用。在整理雜亂或者窳陋空間的美化，對環境美觀大大加分也獲得民眾的肯定。本項為後續的整理維護，定期清理修剪，達成美好公共環境的整潔。



圖 4-1 環境定期維護

二、農村文物館周邊窳陋空間綠美化(財務計畫表第 1 年第 4 項)

透過社區自力營造模式，從討論規劃、設計、施工等，完成窳陋空間之綠地美化工作。



圖 4-2 窳陋空間綠美化擬施作點

4-2. 公共設施建設

一、社內里東側入口意象的設置(財務計畫表第1年第1項)

主要出入口位於民權路口兩端進入社內社區，東側由新市區街道區進來，主要有社內之心公共空間，此處為東側顯明進出社區入口，目前欠缺具特色之入口意象，擬透過社區自主營造之機制，規劃設置一處入口意象作為在地的入口。西側由新港社大道高架橋下進來社區已設置有處入口意象裝置。此一入口意象擬社區匠師營造泥作，材質為磚造，貼以磁磚或石子，以社內白蓮霧樹的竹為意象設計，打造優雅氛圍的入口意象。



圖 4-3 本里東側入口意象擬規劃設置點

二、社內堤防道路徑改造綠美化營造工程(財務計畫表第3年第8項)

入口處往南步行可至社內白蓮霧老樹叢，約為 800 公尺。此處偶而有農民農耕機具或農用車通行，景致農田面積集中寬廣，可感受農田悠然景致，未來以綠美化營造之方式，考量白蓮霧樹為在地特色，未來亦規劃增加植被面積，栽種白蓮霧樹綠籬景觀，打造社內悠遊的堤防散步道。



圖 4-4 社內堤防道路徑(南向/北向)入口處

4-3. 產業活化

一、辦理社區在地白蓮霧節地方性活動(財務計畫表第3年第4項、第4年第2項)

每年四月白蓮霧樹陸續展開芬芳的花朵，花色白小小雅緻，聞來芬香，花謝之後陸續結成綠白色的白蓮霧果實。白蓮霧樹早期農業時代廣植於本里，處處可見大棵白蓮霧樹，是孩童小時的口香糖亦是傳承在地的好滋味。於每年5月配合白蓮霧產季辦理白蓮霧節活動，帶領民眾一起踏查本里白蓮霧樹老樹的自然環境，也認識在地的特色。本里於參與農村再生培根課程核心班之實作課程，即嘗試學習辦理社內白蓮霧產業活動，選擇以社內圍堤之洋蹄甲運動步道辦理，活動中擬規劃贈送白蓮霧小樹苗，鼓勵家戶栽種白蓮霧樹。未來可結合區公所產業節的系列活動資源，帶動本里產業活化的契機。



圖 4-5 辦理在地白蓮霧節產業活化活動之規劃

二、友善綠地菜園推廣(財務計畫表第2年第1項、第3年第7項)

本里辦理社區共餐幾年來未曾間斷，2016年起結合社區關懷據點、在地公司及醫院長照機構資源的協助，引進中央廚房料理的機制模式，讓社區共餐做得完善。

社內友善綠地菜園的面積現階段不大，約略七厘地面積，仰賴社區農夫達人農作經驗豐富，栽種蔬菜、雜糧等農作物，偶而提供社區共餐或者收成小賣，為社區增進一些收入。此地亦作為食農教育推廣的體驗之地，透過友善有機式地耕作方式，分享無毒農作物，藉以推廣友善耕作的理念。

友善耕作之農地亦是很好的環境學習場域，未來可規劃此基地作為安排親子間或銀青代間的農業學習體驗活動，從體驗中了解在地農業工作者的經驗和生活。



圖 4-6 社內友善綠地菜園推廣成為農作體驗基地

三、社內瓢蟲窯營造計畫(財務計畫表第 2 年第 7 項)

社內瓢蟲窯為社區參與農村再生營造社區空間之特色經驗，擬透過傳統窯烤體驗之生活方式，透過社區窳陋角落空間，再行自力營造，成為社內特色。本社區結合在地匠師泥作經驗，集思廣益和觀摩考察窯體的作法，在社區營造申請執行的過程中，營造出屬於本社區自主營造的瓢蟲窯。窯體主架構由內而外為耐火磚、黏土、砌石子工法(彩色玻璃石子)，其中黏土施作結合在地傳統泥作之工法，沿用傳統泥磚的建材元素，使得窯體在外觀上得依黏土性質更容易塑形、在功能上因著黏土保溫的功能性更能將熱度保留在窯體內。最後，窯體外層施以水泥和砌石子工法，建造一座可防水不需搭建雨棚的土磚窯。

取形瓢蟲，一來逗趣討喜，二來透過瓢蟲為友善農作耕種環境下，隨處可見的小小昆蟲，表達自然農作對環境友善的主張，未來在社區活動及環境教育活動辦理的過程中，也能夠透過有趣造型的瓢蟲窯來加深大家對環境保持友善的印象。



圖 4-7 社內瓢蟲窯營造計畫。

四、農村窯烤體驗活動(財務計畫表第 2 年第 8 項)

2016 年本社區以匠師營造的經驗，自力研發設計一座烤窯。窯燒的木材來自社區疏枝芒果果樹、龍眼及行道樹等樹枝，以窯體的方式體驗古早燒材烹煮食物的美味得以留香。社內窯體採逗趣的田間小生物-瓢蟲為代表物，瓢蟲是田間常見的昆蟲，圓體模樣很受歡迎，亦是農作的小幫手，幫忙補食蚜蟲等害蟲。推動社內瓢蟲窯體驗活動，來帶動社內小旅行的主要產業體驗活動，兼具走入農村、體驗食農及認識社內社區文化的特色之旅。未來，亦可搭配在地食材：蕃茄、玉米、白蓮霧，推出窯烤食品(如社內瓢蟲烤餅)的特色產業。



圖 4-8 規劃社內瓢蟲窯體驗活動之設計

五、社區產業農作體驗推廣-粉薯(財務計畫表第 2 年第 6 項)

粉薯是一種根莖類農作物，本里民眾談話間大家都會在自家宅院或者農田地耕種。每年可在 5 月~8 月間栽種，約 11 月~翌年 2 月可收成採收。採收之後，會透過處理、清洗、浸泡、磨碎、取粉、曬製後完成乾燥粉薯

粉，是農家很好的養生食品。本計畫透過小規劃的示範栽種，重新認識粉薯友善耕種的過程，一方面進行農作體驗的記錄教育，一方面也希望可以推廣社內農作產業的行銷模式，推廣社區產業。

六、社區自造產業研發計畫-社區風味餐(財務計畫表第3年第1項)

社內社區風味餐為社區協會經營的社區美食，結合在地專業廚師的美味廚藝，除用於社區共餐主食外，並透過社區廚藝培訓課程，吸引中青父母族群參與學習，與在地產業系列活動的美食提供。另外為推廣本里推動漢學堂文學課程，朝向文學內容加上風味餐特色料理，亦是很好的研發方向。



圖 4-9 自造產業研發計畫-社區風味餐

七、社區自造產業研發計畫-社內白蓮霧(財務計畫表第4年第1項)

白蓮霧樹為本里代表性老樹，花香果甘，更別有一番風味。由本會參考多位在地居民的生活經驗，採白蓮霧樹葉煮沸成的白蓮霧茶，是本會招待訪客的一道茶飲。未來，擬透過產業育成中心或者社區自造模式、地方創生相關工作室的設計方式，學習如何將白蓮霧樹做整體性的產品開發設計，希望可以找到屬於本里的社區小物，DIY 手做商品及其他產物，亦可規劃社區門牌-社內白蓮霧樹之特色。如白蓮霧花朵設計未來施做會附圖文說明，擬以國語、台語諺語及羅馬拼音等 3 種語文來呈現白蓮霧樹、花的在地特色。



圖 4-10 社區自造產業研發計畫-社內白蓮霧

4-4.文化保存與活用

一、西拉雅文化綠地園區(財務計畫表第1年第2項)

本里以綠地園區打造以結合社內漢學傳承的西拉雅文化歷史故事，將在地文化以綠美化方式呈現，自力社區營造僱工購料模式營造一處綠地文化園區。社內歷史淵源流長，社內一詞源自西拉雅族新港社社內聚落，西拉雅文化時空背景可追溯荷治時代，有關資料參酌江樹生學者，台灣歷史學家所進行《熱蘭遮城日記》的文字說明，從中來了解本區域之西拉雅族文化風情。其中所提到可描述當時文風氣息包括以下特色：學校教堂設立、甘治士牧師傳播西洋文化和宗教理念、書寫文獻的新港文書、西拉雅族新港社領導人理家無緣成為臺灣王、第一次準國是會議等，以這樣的元素特色，建構一處介紹西拉雅文化時代的故事綠地。未來執行方式亦結合科技產品融入，以呈現生態、文化、科技的模樣，結合科技產品做為語音導覽解說或展示。



圖 4-11 西拉雅文化綠地空間規劃設置點

二、社內農藝課程規劃(財務計畫表第2年第3項)

這幾年結合在地資源-遠東科大社區服務學習計畫的合作方案，陸續透過社區公共藝術創作課程老師的帶領，將學校教育的學子所學應用在社區環境之間呈現，邊做邊學，也邊玩出社區藝術的一種樂趣。

長輩們在學習藝術創作過程中，將他們生活上的色彩也表現在作品上。從十二生肖開始帶領社區長輩們創作「猴」、「雞」、「狗」生肖相的作品，展現過往冬末等著歡喜過年，家員團聚的喜樂氣氛，亦是本里人情聯結可貴的地方。

透過老師帶領藝術發想創作元素和學習，加入農村社會勞動者的模樣，如農夫戴笠、農婦撐腰、水牛耕種、採白蓮霧等元素，讓大家透過藝術課程來做創作，成品也多為環保再利用，未來亦融合綠地美化之公共作品呈現，展現農村多元主題的藝術特色，並結合每年白蓮霧產業節活動展現成果作品。



圖 4-12 擬規劃社內農藝課程，形塑社內農村藝術創作

三、社內農村文物館整建工程(財務計畫表第 1 年第 3 項)

整合本里一處閒置空間平房屋舍，藉由作為本里農業文化的記錄文物館，收集相關農用器具擺設，在地農作特色的文字介紹及產業發展的歷史回顧，從收集相關老照片、述說在地故事等，建構一處在經濟帶動本里的生活發展中，依然可見農業時代胼手胝足的辛苦豐收。

除此之後，透過綠地美化的自力營造，未來社內農村文物館，除兼具文物館的概念也透過公共空間基制的使用，可以成為本里另一處非典型之地方創生館。未來執行方式亦結合科技產品融入，以呈現生態、文化、科技的模樣，結合科技產品做為語音導覽解說或展示。



圖 4-13 社內農村文物館擬規劃設置處

四、社內漢學堂傳承推廣教育計畫(財務計畫表第 1 年第 5 項、第 3 年第 4 項)

社內漢學教育從 2012 年辦理起迄今已屆六年，未來仍會繼續辦理，現目前參與漢學堂學員近有 80 位，每次出席課堂讀書人數平均達 60 人以上。在漢學教學老師的指導帶領下，漢學班學員努力向學，每年歲末皆會辦學習成果展，讓學員可以有一機會發表自我所學成果，在課程中也學臺語羅馬拼音，介紹農村俚語，二十四節氣民俗，俗諺典故，人生道理等，未來方向擬推動代間學習、定期舉辦成果發表、出版漢學教材刊物、彙整影像記錄、記錄於網路平台(如台灣社區通等)、彙編羅馬拼音字典及學員創作集等，整合鄰近中小學的學校或班級，邀請漢學堂學員至班級現場和年輕學子交流漢學的樂趣，分享人生經驗和生活倫理等，將好的學習態度帶到教學現場，讓學員們活到老、學到老、用到老，是社區在終身學習上的很好的付出和成就。



圖 4-14 社內漢學教育文化學堂

五、建構社內遺址文化故事牆(財務計畫表第2年第2項)

社內遺址位置於本里社內抽水站。施作工程間有發現珍貴考古文化資產，如鹿角骰子等遺物。此現地抽水站工程實屬水利工程設施，未來擬於周邊附件建構軟性文化的景點介紹，以傳達社內遺址之重要性於民眾來認識。



圖 4-15 社內遺址文化故事牆擬規劃處

六、社內社區田野調查計畫(農村故事輯)、(財務計畫表第2年第9項)

藉由田野調查的模式，記錄本里在農業時代的故事圖輯，未來以手冊、繪本、策展等方式，作為記錄本里之美好農村圖像。本社區在鄰近大專院校的社區協力資源下，近幾年透過社區藝術課程、繪本色彩學習及社區劇場的學習經驗，可以讓本里農村故事的元素，展現更多元的面貌。一方面透過口述拜訪的訪談記錄、另一方面也透過圖像繪製的方式，將本里淳厚農情的人情故事，可以有此方式典藏記錄下來，未來亦可透過農村文物館的建立，將這些寶貴的農村故事作一展示和傳遞。



圖 4-16 社內農村故事輯(田野調查計畫)

4-5.生態保育

透過田野調查計畫，結合社區地圖的資源，整合社區內自然生態保育的知性。

一、白蓮霧樹老樹講座研習工作坊(財務計畫表第2年第5項)

白蓮霧老樹群為本里珍貴之重要樹木資產，有賴繼續妥善保存棲地環境及在地特色的推廣。目前普查的老樹群有兩處，一處為民宅天一堂家祠廟前，已有登錄在新市區分老樹養護的區域資訊。另一處位於社內老人文康中心後方一處私人用地，本會已有申請相關補助計畫整理雜亂環境，綠地美化空間並作為社區環境養護區域。在生態保育方面，學習老樹棲地環境方面的專業知識認識，可結合農業局、環境教育團體等資源，共學對老樹養護相關的知識，未來辦理相關講座研習課程，帶領社區居民一起為保存在地白蓮霧老樹而努力。



圖 4-17 社內白蓮霧老樹群維護計畫

二、「社內社區生態調查計畫」及「社內生態手冊」(財務計畫表第1年第9項、第3年第6項)

藉由田野調查的模式，記錄本里的自然環境、農田棲地、水渠魚塭等環境動植物生態，以記錄在地臺灣原生種為主體，未來以手冊、繪本、策展等方式，作為記錄本里之美好自然生態圖像。

三、農田圳渠道生物棲地友善空間營造(財務計畫表第2年第10項)

檢視社區農田荒野、農圳渠道之微小生物棲地環境，在不影響保水安全

之棲地改善工程施作，對生物友善維護之空間營造。因應社區迅速發展，為建構生物微型棲地和自然生物保全之原則，擬規劃微型棲地不佔整體環境營造空間之原則，以自然素材工法施作打造，並保存在地原生植物及蜜源植物等植相。本社區以往在綠地菜園方面的施作經驗中，特意將農作區域分為蜜源植物和農作物栽種共同打造，不使用農藥及不使用化學肥料施肥，如此一來在綠地菜園的環境中，有記錄到指標生物-鼯鼠出現。

另外，在執行農村再生活力計畫之過程中，亦將此微型棲地概念融入此一計畫中，已有施作一處小面積低淺之池塘，汛期得以透過雨水來蓄水，底層為黏土，周圍則以溪石堆疊而成，可提供蛙類、水生昆蟲等生物做一保存空間。



圖 4-18 社內社區建構生物微型棲地之經驗

4-6.土地分區規劃及配置公共設施構想

為因應本社區整體發展規劃，配合各項公共設施之配置，以利土地合理的利用與管理，本社區有依農村再生發展區規劃原則，劃設農村再生發展區計畫之需求，請市政府以符合社區發展需求為前提，並為維持本社區農村生活、農業生產、農地生態等典型農村型態之風貌，建議劃設農村再生發展分區，以維持其各自區域之完整性。

- 一、農村文化發展核心區。
- 二、農作推廣教育區。
- 三、農田棲地生態觀察區。

本里整體發展構想之社區環境改善、公共設施建設、產業活化、生態保育、文化保存與活用等各處規劃點呈現說明。

表 4-1 計畫名稱財務計畫表

圖點	項次說明
①	社內農村文物館整建工程(財務計畫表第1年第3項) 農村文物館周邊窳陋空間綠美化(財務計畫表第1年第4項)
②	社內里東側入口意象的設置(財務計畫表第1年第1項)
③	社內堤防道路徑改造綠美化營造工程(財務計畫表第3年第9項)
④	友善綠地菜園推廣(財務計畫表第2年第1項、第3年第8項)
⑤	社內瓢蟲窠營造計畫(財務計畫表第1年第8項)
⑥	西拉雅文化綠地空間(財務計畫表第1年第2項)
⑦	建構社內遺址文化故事牆(財務計畫表第2年第2項)
⑧	農田圳渠道生物棲地友善空間營造(財務計畫表第2年第11項)



圖 4-19 土地分區規劃及各處規劃點標示圖




圖 4-20 社內社區公共設施位置

4-7.其他具發展特色之推動項目

一、建構社區農村再生推廣計畫網站(財務計畫表第1年第7項)

設置社群網站及部落格網站的經營維護，將本里參與農村再生計畫的過程點滴，以照片圖片及文字描述的方式，一方面記錄農村再生的過程，一方面也藉由網站分享社區的成長。

二、辦理社區健行推廣活動(財務計畫表第3年第2項)

推廣社區樂活健行活動，帶領本里民眾認識社區的改變和成長，同時也透過運動健行的方式，來增強體魄，輕鬆樂活的活動感染社區的活力。本里並於參與農村再生培根課程核心班之實作課程，即規劃社區健行活動，引領居民在邊走邊散步的途徑中，欣賞社區恬適景觀，看見社內美化的改變。未來亦可以規劃社內健行導覽指示牌、健行手冊、景點解說設置，從小而美的硬體設計中帶給居民或者訪客認識本里的景點特色，除此之外，健行路線亦可作為單車路線，正可結合鄰近已規劃好之南科單車之旅路線。整合大眾運輸工具：新市火車站(T-BIKE)規劃等，帶動社區樂活健行的農村之旅。



圖 4-21 社內社區辦理多次社區健行活動

三、社區觀摩學習之旅(財務計畫表第1年第6項、第2年第4項)

規劃辦理多場次的社區觀摩學習之旅，帶領社區居民、志工幹部、家庭親子及中青世代等對象，走進各地具有社區經驗、農村再生營造之特色社區，在拜訪的學習過程中，透過講解社區營造歷程、人員組織動能、產

業活化推動及社區特色規劃等各個面項，學習農村社區經營之優點和遇到的困難點，同時透過觀摩的學習活動中參與農村社區規劃之活動課程、DIY活動及社區風味餐等體驗，學習到農村社區如何在經營的這一塊領域下，為社區帶來永續經營的資源概念。



圖 4-22 社區觀摩學習之旅

第 5 章 後續管理維護及財務計畫

5-1. 管理維護

- 一、訂定社區公約，建立社區居民共同維護社區各項公共設施之機制
- 二、邀請社區內公司或由鄰近居民認養維護管理公共設施。
- 三、公共設施所在地主或鄰近周邊受益業者應負責該設施之管理、維護及修護。
- 四、公共活動場域平時由社區環保志工協助管理維護，每個月一次定期打掃環境。
- 五、公共設施安全狀況由環保志工巡護檢查。
- 六、定期發動社區居民共同打掃公共活動場域。
- 七、未來訂定收（受）益回饋機制，俾使社區自立永續運作。
- 八、定期召開居民會議，並公開表揚熱忱人士參與社區公共事務者。
- 九、其他依社區公約辦理。



圖 5-1 社內農村再生班討論社區公約

5-2.執行農村再生之組織及分工

表 5-1 社內社區農村再生分工表

職稱 (或單位)	姓名 (或編制)	工作內容
行政組	魏千富	掌管協會相關總務：行政、計畫、會議等事項
活動組	魏千富	管理活化活動之規劃、執行、檢討等相關管理內容
服務組	劉美菊	統籌協會會議召開之聯繫及活動外賓之聯絡、招待等相關管理內容
會計組	陳怡卉	掌管協會出納、營繕、核銷之帳目登記或校對等相關管理內容
採買組	陳巧燕	掌管購置本協會、舉辦相關活動及僱工購料之所需物品等相關管理內容
產業組	李佳相 李璨煌	負責農產品之加工、高經濟農作物之試植及研發、包裝及行銷規劃等相關管理內容
工程組	陳勝榮	社區僱工購料施作監控及負責社區相關工程案件執行
維護組	鄭金茂 李慶皇	負責社區管轄內之資產維護、器機具保養維護、其他經會議決定有關管理維護事項等相關管理內容

5-3.社區財務計畫表

本里依據農村再生培根課程完成四階段學習課程之後，凝聚社區共識，提供居民會議、幹部交流會議、區公所農村再生業務指導等進程，逐一檢視社區運作之能量，擬定「社內社區農村再生計畫」草案，召開社區居民大會後同意之並參與農村再生計畫審查機制，提出之四年度規劃執行之農村再生執行計畫保如下說明。

表 5-2 社內社區財務計畫表(2019 年度~2022 年度)

年度	實施項目	建議執行單位	實施內容	維護管理單位	社區配合經費(千元)	社區其他投入資源	優先順序
第一年	社內里東側入口意象的設置 (4-2 公共設施建設-1)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 白蓮霧老樹芬芳花朵設計。 ● 景觀綠美化。 	社內社區發展協會			1
	西拉雅文化綠地園區 (4-4 文化保存與活用-1)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 社內取名源自西拉雅族新港社集居地村落。 ● 回顧昔日文風教化風氣 EX 甘治士外國人投入地方教育之故事。 ● 形塑社內六個第一的時代背景。 ● 綠草茵茵綠美化空間營造。 	社內社區發展協會			2
	社內農村文物館整建工程 (4-4 文化保存與活用-3)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 建地號：社內段 141-4、141-5、141-6 ● 古厝室內空間修繕設計規劃 ● 收集社內農村文物 	社內社區發展協會			3

			●解說教育				
農村文物館 周邊窳陋空 間綠美化 (4-1 社區整體 環境改善-2)	社內社區 發展協會		●本土植物栽種。 ●窳陋空間整理美化 ●建構公共空間休憩 功能設施。	社內社區 發展協會			4
社內漢學堂 傳承推廣教 育計畫 (第1期,共2 期) (4-4 文化保存 與活用-4)	社內社區 發展協會		●帶領高齡者長輩唸 書之文風養成。 ●建構社區漢學課程 規劃。	社內社區 發展協會			5
社區觀摩學 習之旅 (第1期,共2 期) (4-7 其他具發 展特色之推 動項目-3)	社內社區 發展協會		●參訪農村再生績優 社區。 ●學習農村文化永續 經營。 ●社區營造延續傳 承。	社內社區 發展協會			6
建構社區農 村再生推廣 計畫網站 (4-7 其他具發 展特色之推 動項目-1)	社內社區 發展協會		●設置社群網站及部 落格網站的經營 維護。	社內社區 發展協會			7
美化綠地空 間環境維護 (第1期,共3 期) (4-1 社區整體 環境改善-1)	社內社區 發展協會		●整理維護費用 ●補植本土植物 ●去除髒亂	社內社區 發展協會			8
社內社區生 態調查計畫 (4-5 生態保育 -2)	社內社區 發展協會		●社區生態 ●地方資源 ●棲地環境	社內社區 發展協會			9
合計			9	件			

第二年	友善綠地菜園推廣 (第1期, 共2期) (4-3 產業活化-2)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 建地號：社內段 202-4 地號。 ● 推廣有機無農藥友善耕作。 ● 提供社區共餐有機蔬菜園。 ● 建構解說教育功能。 	社內社區發展協會			1
	建構社內遺址文化故事牆 (4-4 文化保存與活用-5)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 建地號：社內段 94-7、93-8、89-2、88-13 地號 ● 社內遺址於社內抽水站工程發掘現地無任何文化保存解說教育，建構&解說系統 ● 植栽綠美化。 	社內社區發展協會			2
	社內農藝課程規劃 (4-4 文化保存與活用-2)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 社區公共藝術創作課程 ● 課程安排 ● 成果發表會 	社內社區發展協會			3
	社區觀摩學習之旅 (第2期, 共2期) (4-7 其他具發展特色之推動項目-3)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 參訪農村再生績優社區。 ● 學習農村文化永續經營。 ● 社區營造延續傳承。 	社內社區發展協會			4
	白蓮霧老樹講座研習工作坊 (4-5 生態保育-1)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 結合農業局、環境教育團體等資源。 ● 規劃老樹保存相講座研習會。 	社內社區發展協會			5

第二年	社區產業農作體驗推廣-粉薯(4-3 產業活化-5)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 小規劃的示範栽種。 ● 重新認識粉薯友善耕種過程 	社內社區發展協會			6
	社內瓢蟲窯營造計畫(4-3 產業活化-3)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 改善窳陋角落空間 ● 建構社內特色 ● 自力營造 	社內社區發展協會			7
	農村窯烤體驗活動(4-3 產業活化-4)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 社內小旅行產業活動 ● 親子活動 ● 食農環境教育 	社內社區發展協會			8
	社內社區田野調查計畫(農村故事輯)(4-4 文化保存與活用-6)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 結合社區資源 ● 拜訪地方耆老 ● 彙編成冊 	社內社區發展協會			9
	農田圳渠道生物棲地友善空間營造(4-5 生態保育-3)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢視棲地環境 ● 自然工法打造微型棲地 ● 保全在地原生植物生物 	社內社區發展協會			10
	合計			10	件		
第三年	社區自造產業研發計畫-社區風味餐(4-3 產業活化-6)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 推廣社內美食 ● 商品包裝設計 ● 社區風味餐、碗粿、肉粽、DIY 醃漬物 	社內社區發展協會			1
	辦理社區健行推廣活動(4-7 其他具發展特色之推動項目-2)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 辦理社內健走活動介紹社區特色營造 ● 建構愛鄉環境共同維護情懷 ● 健康活動 	社內社區發展協會			2

第三年	社內漢學堂 傳承推廣教育計畫 (第2期, 共2期) (4-4 文化保存與活用-4)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ●帶領高齡者長輩唸書之文風養成。 ●建構社區漢學素養春季班&秋季班學堂課程規劃。 	社內社區發展協會			3
	辦理社區在地白蓮霧節地方性活動 (第1期, 共2期) (4-3 產業活化-1)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ●每年5月辦理白蓮霧樹社區活動介紹百年老樹特色。 ●社區產業活動特色。 ●搭配區公所產業活動季系列規劃。 	社內社區發展協會			4
	美化綠地空間環境維護 (第2期, 共3期) (4-1 社區整體環境改善-1)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ●整理維護費用 ●補植本土植物 ●去除髒亂 	社內社區發展協會			5
	社內生態調查手冊 (4-5 生態保育-2)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ●社區自然生態調查 ●自然資源記錄 ●棲地環境 	社內社區發展協會			6
	友善綠地菜園推廣 (第2期, 共2期) (4-3 產業活化-2)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ●建地號：社內段202-4地號。 ●推廣有機無農藥友善耕作。 ●提供社區共餐有機蔬菜園。 ●建構解說教育功能。 	社內社區發展協會			7

第三年	社內堤防道路路徑改造綠美化營造工程 (4-2 公共設施建設-2)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 串連社區步道路網，聯結白蓮霧老樹群。 ● 植栽綠化，提供休閒健康樂活運動空間。 	社內社區發展協會			8
	合計		8	件			
第四年	社區自造產業研發計畫-社內白蓮霧 (4-3 產業活化-7)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 推廣社內老樹 ● 商品包裝設計 ● 產學合作。 	社內社區發展協會			1
	辦理社區在地白蓮霧節地方性活動 (第2期，共2期) (4-3 產業活化-1)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 每年5月辦理白蓮霧樹社區活動介紹百年老樹特色。 ● 社區產業活動特色。 ● 搭配區公所產業活動季系列規劃。 	社內社區發展協會			2
	美化綠地空間環境維護 (第3期，共3期) (4-1 社區整體環境改善-1)	社內社區發展協會	<ul style="list-style-type: none"> ● 整理維護費用 ● 補植本土植物 ● 去除髒亂 	社內社區發展協會			3
	合計		3	件			
總計		30	件				

第 6 章 預期效益

本社區鄰近新市區核心區塊，生活機能便利，對外交通暢通且鄰近於南部科學園區，這近二十年來逐一帶動本社區及鄰近區域工商發展和住宅發展。本社區原屬於農業社區，現地環境中仍有農人耕作，農田廣布，在社會資源和社區營造基礎下，本社區志工幹部凝聚力高，並踴躍於地方事務，無論社區節慶活動、文化課程學習、地方產業節、長照關懷等面項，都能看見本社區人員的活力和熱忱。未來更希望配合農村再生政策，學習從產業、空間、地方基礎建設、社區組織等進行改造，以建構傳承本社區農村文化為核心，將本社區打造成具有農情文化特色之農村社區，為此願景而持續努力。本計畫若能實現，必可達成下列預期效益。

6-1. 經濟效益

- 一、透過活動辦理促進社區產業活化，發揮加乘效果，行銷地方性在地農作產品，同時帶動地方農村特色的經營。
- 二、規劃社區旅遊方式活動，如美好社內小旅行、食農教育、農村窯烤體驗、環境教育、社區小品 DIY、社區市集等活動，可推廣社區之產業特色，同時讓外來遊客民眾，透過消費購買活動的服務品質，帶動社區微型經濟發展，增加農村社區經營的產值。
- 三、地方辦理季節性活動，如白蓮霧、友善蔬菜、社區風味餐等帶來相關經濟效益，可建立特色產品品牌，如推動友善農作產品，增加銷售管道，附加農產品的品牌價值，擴大產品收入。

6-2. 社會效益

- 一、確立本社區發展定位，釐清社區農村再生方針並建立公私部門合作交流與對話平臺。
- 二、營造本社區自發性之經營與管理，獲得居民之認同和肯定。

- 三、凝聚居民力量與共識，以共同達成「美好社內」、「傳承農情」的願景目標。
- 四、營造優雅花香，延續農村美好文化之宜居社內的社區願景。
- 五、居民參與活動之服務工作與社區活動推廣，落實農村再生由下而上機制，讓居民共同為自己社區公共事務來付出心力。
- 六、持守農村再生計畫之永續營造理念，持續運用社區人力資源，繼續營造社區各項建設工作，發揮農村再生最大效益。

6-3.環境效益

- 一、推動環境友善耕作之農業經營理念，將社區土壤、水源、環境做長久的保全及改善，提供自然野地空間於野生動植物生態棲息空間等可提升生態效益。
- 二、改善農村社區整體環境，建構成為生活、生產、生態之三生特色的居住環境。
- 三、透過自然環境保育和生態調查，維持地區生態的多樣性。
- 四、土地使用活化、公園綠地增加促進當地生活環境品質提昇，帶來居民生活好感。


6-4.文化效益

- 一、農藝規劃建構藝術社區的特色景觀，帶動居民關於農村美感的學習空間。
- 二、推動社內文化的認識，強化在地文史特色，結合南科園區文化特色，建構歷史廊道，附有歷史教育與觀光價值。
- 三、漢學堂孕育地方文化素氧，感染豐沛學習文風。
- 四、建構成為地方文物館，建立近代農村寶庫與保存，使得農村文化得以傳習並有教育性功能。

附件

一、社區範圍圖

(1份不得小於五千分之一原比例尺之相片基本圖送縣市府審查)



臺南市新市區社內社區社區範圍圖

二、社區組織代表之立案證明文件



三、社區完成完整農村再生培根計畫訓練之證明

公文(107年03月15日水保投農字第1071855575號函)

正本

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會水土保持局 函

台南市新市區社內里167-2號

地址：54044南投市中興新村光華路6號
承辦人：楊婉慧
電話：049-2347381
傳真：049-2394297
電子信箱：amieya@mail.swcb.gov.tw

受文者：臺南市新市區社內社區發展協會

發文日期：中華民國107年03月15日
發文字號：水保農字第1071855575號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：臺南市新市區社內社區參與本局農村再生培根計畫完成四階段結訓，特此證明，請查照。

說明：

- 一、依據本局臺南分局107年1月3日水保南農字第1072033602號函辦理。
- 二、參與本局農村再生培根計畫社區資料：
 - (一)社區名稱：臺南市新市區社內社區。
 - (二)組織名稱：臺南市新市區社內社區發展協會。
 - (三)等級/人數：A級/40人。
 - (四)結訓人數：58人(檢送結訓名冊1份)。

正本：臺南市新市區社內社區發展協會
副本：臺南市政府、行政院農業委員會水土保持局臺南分局、澄田整合規劃有限公司、本局農村建設組

局長李鎮洋

26	陳榮珍	24	R10215****	56	魏千富	47	R22002****
27	陳銀慶	25	R10215****	57	蘇美雲	32	R20214****
28	陳德勝	27	R10215****	58	蘇進佳	25	R10215****
29	曾陳桂花	24	R20215****		以下空白		
30	黃秀春	28	R20214****				

社區結訓編號：1074D105 社區級距：A-需 40 人完成四階段培訓



四、召開社區居民會議通知

(一) 開會通知單

臺南市新市區社內社區居民會議 開會通知單

發起單位：臺南市新市區社內社區發展協會

聯絡人及電話：魏理事長千富 0932-714939

出席人員：全體社區居民

列席人員：在地組織或團體、社區範圍內土地所有權人、新市區公所代表、臺南市新市區社內里辦公處、臺南市新市區社內社區發展協會

指導單位：行政院農業委員會水土保持局臺南分局、臺南市政府農業局

會議時間：民國 107 年 3 月 8 日(星期四)上午 9 時 30 分

會議地點：臺南市新市區老人文康活動中心

公告附件：會議議程、臺南市新市區社內社區農村再生計畫草案

公告地點或方式：

- 一、新市區公所（臺南市新市區中興街 12 號）
- 二、新市區老人文康活動中心（臺南市新市區社內 91-22 號）
- 三、大宅中安宮（臺南市新市區社內 28 號）
- 四、社內清水宮（臺南市新市區社內 164 號）

開會通知公告期間：民國 107 年 2 月 21 日至 3 月 7 日

會議目的：

- 一、討論並擬訂臺南市新市區社內社區農村再生計畫草案內容。
- 二、議決臺南市新市區社內社區農村再生計畫草案。
- 三、推派臺南市新市區社內社區中依法立案之在地組織或團體為社區組織代表。

備註：


理事長 魏千富

(二) 公告地點：社區居民會議通知

新市區公所公佈欄




新市區老人文康活動中心公佈欄



新市區社內里中安宮公佈欄



新市區社內里清水宮公佈欄



正本

臺南市新市區社內社區居民會議簽到簿(培根訓練人員-2)

編號	出(列)席人員	出(列)席人員簽名	戶籍地址	聯絡電話	出生日期	培根結訓序號
21	蘇美雲	蘇美雲				57
22	陳周秀嬰	陳周秀嬰				12
23	李淑玲	李淑玲				7
24	林展賓	林展賓				14
25	賴麗雲	賴麗雲				53
26	王清涼	王清涼				42
27	洪佳	洪佳				28
28	吳香英	吳香英				13
29	林朝此	林朝此				15
30	陳王金治	陳王金治				
31	李錦梅	李錦梅				10
32	曾碌	曾碌				
33	莊博源	莊博源				19
34	蔡坤明	蔡坤明				38
35	蘇進佳	蘇進佳				58
36	蘇好	蘇好				40
37	李燦煌	李燦煌				
38	陳振旺	陳振旺				25
39	蘇美雲	蘇美雲				57
40			社內里社內 號			

社內里 共34人

(5人現未居住社內里)

臺南市新市區社內社區居民會議簽到簿(無培根訓練人員-1)

壹、開會時間：107年3月8日上午9時30分

貳、開會地點：臺南市新市區老人文康活動中心

參、主持人：魏千言

記錄：陳鈺琨

肆、出(列)席單位及人員：

編號	出(列)席人員	出(列)席人員簽名	戶籍地址	聯絡電話	出生日期	備註
01	陳萬得	陳萬得	社內里社			
02	李錦蘭	李錦蘭	社內里社			
03	黃秀花	黃秀花	社內里社			
04	蔡春合	蔡春合	社內里社			
05	李月英	李月英	社內里社			
06	魏春林	魏春林	社內里社			
07	鄭金秀	鄭金秀	社內里社			
08	鄭淑靜	鄭淑靜	社內里社			
09	王遠綱	王遠綱	社內里社			
10	翁珮汝	翁珮汝	社內里社			
11	鄭美利	鄭美利	社內里社			
12	陳巧燕	陳巧燕	社內里社			
13	王金網	王金網	社內里社			
14	洪楓鶯	洪楓鶯	社內里社			
15	林明忠	林明忠	社內里社			
16	許林金枝	許林金枝	社內里社			
17	胡純美	胡純美	社內里社			
18	葉智凱	葉智凱	社內里社			
19	陳寶如	陳寶如	社內里社			
20	鄭金瑜	鄭金瑜	社內里社			

臺南市新市區社內社區居民會議簽到簿(無培根訓練人員-2)

編號	出(列)席人員	出(列)席人員簽名	戶籍地址	聯絡電話	出生日期	備註
21	鄭歐綱度	鄭歐綱度	社內里社			
22	洪美玉	洪美玉	社內里社			1
23	周春菊	周春菊	社內里社			1
24	劉茂林	劉茂林	社內里社			1
25	顏迎	顏迎	社內里社			25
26	李陳月貴	李陳月貴	社內里社			4
27	李蔡桂霞	李蔡桂霞	社內里社			3
28	陳林芽	陳林芽	社內里社			1
29	辜景祿	辜景祿	社內里社			1
30	陳永福	陳永福	社內里社			1
31	徐陳金葉	徐陳金葉	社內里社			
32	陳成吉	陳成吉	社內里社			2
33	辜文正	辜文正	社內里社			1
34	辜王桂花	辜王桂花	社內里社			1
35	陳素香	陳素香	社內里社			
36			社內里社			
37	李塗員	李塗員	社內里社			
38	陳德祥	陳德祥	社內里社			2
39	謝財福	謝財福	社內里社			1
40	連麗卿	連麗卿	社內里社			1

臺南市新市區社內社區居民會議簽到簿(無培根訓練人員-3)

編號	出(列)席 人員	出(列)席 人員簽名	戶籍地址	聯絡電話	出生日期	備註
41	鄭曉月	鄭曉月	社內里社P			
42	陳清森	陳清森	社內里社P			
43	黃文祥	黃文祥	社內里社P			
44	王素英	王素英	社內里社P			0,26
45	張貞夫	張貞夫	社內里社P			0,9
46	沈洲民	沈洲民	社內里社P			
47	廖慶皇	廖慶皇	社內里社P			
48	蔡麗香	蔡麗香	社內里社P			
49	郭美娥	郭美娥	社內里社P			
50	胡鑒香	胡鑒香	社內里社P			
51	陳秀環	陳秀環	社內里社P			
52	王玉鳳	王玉鳳	社內里社P			
53	陳駿輝	陳駿輝	社內里社P			
54	王貴玉	王貴玉	社內里社P			
55	楊金輝	楊金輝	社內里社P			
56	陳漢山	陳漢山	社內里社P			
57	李奇峯	李奇峯	社內里社P			
58	李琦琳	李琦琳	社內里社P			
59			社內里社P			
60	黃玉香	黃玉香	社內里社P			

臺南市新市區社內社區居民會議簽到簿(無培根訓練人員-4)

編號	出(列)席人員	出(列)席人員簽名	戶籍地址	聯絡電話	出生日期	培根結訓序號
1	李長標	李長標	社內里社			
2	廖光林	廖光林	社內里社			
3			社內里社			
4			社內里社			
5	許重復	許重復	社內里社			
6			社內里社			
7	黃張昂請	黃張昂請	社內里社			
3			社內里社內 號			
1			社內里社內 號			
1			社內里社內 號			
			社內里社內 號			
			社內里社內 號			
			社內里社內 號			
			社內里社內 號			
			社內里社內 號			
			社內里社內 號			
5			社內里社內 號			
5			社內里社內 號			
5			社內里社內 號			
60			社內里社內 號			

db1A)

(二) 社內里居民會議_會議記錄：

臺南市新市區社內社區居民會議記錄

壹、開會時間：民國 107 年 3 月 8 日(星期四)上午 9 時 30 分

貳、開會地點：臺南市新市區老人文康活動中心

參、出(列)席人員：詳如簽到單

肆、會議紀錄：陳冠璇

一、推派主席

(一)辜景祿先生提議由魏理事長千富擔任本次會議主席。

(二)決議：無異議通過由魏理事長千富擔任本次會議主席

二、對議程有無意見：

(一)決議：無異議通過。

三、確認出席人數是否符合規定：

(一)主席宣布：

應出席之完成完整培根訓練結訓人員最低人數 20 人。

1. 實際出席完成完整培根訓練結訓人員 32 人。

2. 應出席成年居民最少人數 80 人。

3. 實際出席成年居民 95 人。

符合出席人數之規定。

四、宣布開始開會：

(一)主席宣布居民會議正式開始。

五、本社區農村再生計畫草案說明：

(一)魏理事長千富報告本社區農村再生計畫草案說明：

說明社區範圍、願景、整體發展構想、後續維護及財務計畫等內容。

六、農村再生計畫內容討論。

七、議決本社區農村再生計畫是否通過：

(一)主席進行本「臺南市新市區社內社區農村再生計畫」表決，計有 95 人贊成，即全數同意通過。

八、請提名擬擔任本社區組織代表之組織或團體：

(一)辜文正先生提議由「臺南市新市區社內社區發展協會」擔任本社區組織代表之組織。

九、議決由何組織或團體為本社區組織代表：

(一)經主席進行表決，計有 95 人贊成，即全數同意通過。

十、宣讀會議結論及決議事項：

(一)「臺南市新市區社內社區農村再生計畫」同意通過。

(二)由「臺南市新市區社內社區發展協會」擔任社內社區組織代表。

十一、臨時動議：無

十二、散會：上午 11 時 0 分

照片:2018/03/08(四)

社區居民會議照片



決議「臺南市新市區社內社區農村再生計畫」同意通過

決議由「臺南市新市區社內社區發展協會」擔任本社區組織代表之組織

六、臺南市政府農業局初審意見表暨本社區回應修正說明

發文日期：107 年 3 月 28 日

發文字號：南市農工字第 1070357890 號

	農業局初審意見	回應說明
1.	計畫書中臺南市的「臺」請統一修正為「臺」。	全文已統一修正為「臺」。
2.	計畫書中表示年份的方式有民國紀年及公元紀年，建議統一使用。	已統一修正為民國紀年。
3.	P.6『鹽水溪畔美好社內，文化素養淳厚』請確認是否為誤植並修正。	已刪除請見 P.6。
4.	P.8 第 1 行「農再」討論與學習，計畫內容請使用完整名稱「農村再生」。計畫書內有同樣情形處請一併修正。	已統一修正使用完整名稱「農村再生」。
5.	2-1 社區位置、範圍及面積之文字敘述有誤，社區欲申請之農村再生計畫社區範圍非社內里，請修正範圍及面積之文字敘述。	修正說明請見 P.16。
6.	P.17 圖 2-3 及附件 1.之社區範圍圖疑似有誤，請確認圖資並更換。	已修正並置放正確圖資請見 P.17。
7.	P.18 倒數第 2 行，比例為「12%」，請取消底線。計畫書內有同樣情形處請一併修正（除私名號，計畫書內文不使用底線）。	已統一修正取消底線。
8.	P.24 表 2-4 名稱「特色活動」字型顏色為紅色，請修正為黑色。計畫書內有同樣情形處請一併修正（計畫書內文字型顏色皆使用黑色）。	已統一修正內文字型顏色皆使用黑色。
9.	2-3 自然環境資源調查之一、地形： (1)圖 2-8 非地形圖，建議刪除，社區地形平坦無地形圖，此節可以文字敘述即可。 (2)另本節倒數第 2 行「天然水系……羅列其中」此段文字敘述建議移至 2-3 自然環境資源調查之二、水文乙節。	(1) 已刪除請見 P.28。 (2) 已遵修正將文字敘述建議移至 2-3 自然環境資源調查作為說明請見 P.28。
10	2-3 自然環境資源調查之三、氣候： (1) 表 2-6 請補充資料來源。 (2) 請補充降雨統計表、季風及颱風資	(1) 已補充請見 P.30、P.31。 (2) 已補充資料請見 P.31、P.32。

	農業局初審意見	回應說明
	料。	
11	2-3 自然環境資源調查之四、景觀（觀光遊憩）： (1) (三) 社內圍堤步道之文字敘述「另西邊與農地為界」，「農地」無法表示特定位置，請修正文字敘述。 (2) (四) 馬鞍橋之文字敘述「因水溝改善拆了沿革」，語意不明，「沿革」非物品，請修正文字敘述。 (3) (四) 馬鞍橋之文字敘述「又另立馬鞍橋且橋上又多了一匹馬」，建議修正為「另立馬鞍橋且於橋上增設一匹馬」。	(1) 已修正敘述請見 P.34、P.35。 (2)、(3) 已修正請見 P.35、P.36。
12	2-4 社區生活現況之一、土地利用： (1) 第 1 行敘述「本里……」此範圍之面積與表 2-7 總面積 171.8 公頃不符，請確認並修正。 (2) 請補充「社區土地利用現況圖」及相關文字敘述。	(1) 已修正並提供相關圖資請見 P.41。 (2) 已說明請見 P.41、P.42。
13	2-4 社區生活現況之二、土地利用： (1) 第二項標題應為「產業型態」，非「土地利用」，請修正。 (2) 請補充「社區產業調查資料一覽表」及「社區產業分布示意圖」。	(1) 已修正完成。 (2) 已補充說明請見 P.44、P.45。
14	2-4 社區生活現況請補充「五、住宅使用」（包含補充「社區建物狀態一覽表」）。	已補充說明請見 P.50。
15	2-4 社區生活現況原編列之五、災害防治改為「六、災害」。另，建議補充水災之照片。	已修正標題並補充水災之照片請見 P.51、P.52。
16	2-4 社區生活現況原編列之六、生態景觀建議移至 2-3 自然環境資源調查。	已修正調整。
17	3-1 社區發展願景，「社內里，位於新市區……新和與三舍」，地里位置之介紹建議刪除。	已遵建議做刪除並說明請見 P.53。
18	請重新檢視表 3-1 社內社區農村再生規劃 SWOT 分析表： (1) 「交通」於表中優勢、劣勢及威脅都有列入，社區在「交通」上是屬於優勢或劣勢應釐清。 (2) 社區領導人為任期制，「社區領導人認真負責」建議不列入優勢中。 (3) 「新市區農會、衛生所有聯繫」列入機	(1) 已修正說明在優勢部份請見 P.56。 (2) 已遵修正。 (3) 已補充說明：新市區農會、衛生所資源聯結。屬為機會之原因。

	農業局初審意見	回應說明
	會的原因，應敘述清楚。	
19	<p>第 4 章整體發展構想：</p> <p>(1) 整體發展構想各節，建議依照「農村再生計畫撰擬指南」所列章節撰寫，分為 4-1 社區整體環境改善、4-2 公共設施建設、4-3 個別宅院整建（本節如無相關需求可斟酌刪減）、4-4 產業活化、4-5 文化保存與活用、4-6 生態保育、4-7 土地分區規劃及配置公共設施構想（含「社區公共設施位置示意圖」）。</p> <p>(2) 構想內容依類別撰寫入各章節，例如產業活動構想應置於 4-3 產業活化乙節中。</p> <p>(3) 原 4-5 社區空間減項去除髒亂建議移至 4-1 社區整體環境改善。</p> <p>(4) 原 4-5 社區空間減項去除髒亂之「3.社內堤防道改造綠化工程」無內容，請補充文字敘述及照片。</p>	<p>(1) 依照「農村再生計畫撰擬指南」所列章節撰寫，分為 4-1 社區整體環境改善、4-2 公共設施建設（本節本社區無相關需求，作為刪減）、4-3 個別宅院整建（本節本社區無相關需求，作為刪減）、4-4 產業活化、4-5 文化保存與活用、4-6 生態保育、4-7 土地分區規劃及配置公共設施構想（本節本社區無相關需求，作為刪減）。</p> <p>(2) 已修正說明請見 P.67~P.70。</p> <p>(3) 已修正。</p> <p>(4) 已補充說明請見 P.66。</p>
20	5-1.管理維護之社區公約請依據農村社區辦理訂定社區公約作業方式之規定辦理，其作業方式資料請逕行自本局網站下載參閱使用。	謹遵辦理。
21	<p>5-3 社區財務計畫表：</p> <p>(1) 社區財務計畫表實施項目與第 4 章內容應相呼應。</p> <p>(2) 社區財務計畫表「實施內容」施作點以地址或地號表示，不以人名或所有權人表示，請修正。</p>	<p>(1) 已修正。</p> <p>(2) 已修正：以地址或地號表示。請見 P.78、P.79、P.81、P.85。</p>
22	第 6 章預期效益，請依社區狀況敘述，勿直接抄寫農村再生計畫撰擬指南內容。	已修正說明請見 P.88、P.89。
23	附件 1.社區範圍圖，應使用水保局提供的「社區範圍圖」。	已修正。
24	附件 4.社區居民會議簽到簿請補充培根結訓編號。	已補充培根結訓編號請見 P.96、P.97。

25	P.46 「本區位於臺南市中南部.....羅列其中」與 P.28 重複，請刪除。	已刪除。
26	<p>錯別字及缺漏字修正：</p> <p>(1) P.8 第 3 行「計畫面得順利進行」語意不通。</p> <p>(2) P.18 第 4 行「他們」多為農業→「他們」請刪除。</p> <p>(3) P.18 倒數第 3 行及表 2-2 名稱「2016.12 月」→2016「年」12 月。</p> <p>(4) P.22 倒數第 4 行「一鳴則已」→「不鳴則已，一鳴驚人，」。</p> <p>(5) P.26 第 1 行「介紹景點」→「景點介紹」。</p> <p>(6) P.26 第 3 行「農村小旅」似有漏字，請確認並修正。</p> <p>(7) P.29 倒數第 1 行「說」利設施→「水」。</p> <p>(8) P.33 倒數第 4 行「白蓮霧名號響」→白蓮霧名號響「亮」。</p> <p>(9) P.35 第 5 行，自然環境「成現」請確認用詞並修正。</p> <p>(10) P.36 第 4 行，地景之「記」念→「紀」念。</p> <p>(11) P.37 倒數第 1 行「場地辦理」→「辦理」請刪除。</p> <p>(12) P.38 第 4 行，看「傳」身底下→「船」。</p> <p>(13) P.38 世代「傳衍」、P.54 文化精神的「傳衍」、P.55 漢學「傳衍」、P.77「傳衍」農情，請確認用字並修正。</p> <p>(14) P.46 第 6 行「熟成」→「成熟」。</p> <p>(15) P.46 倒數第 4 行，小水鴨過「東」→「冬」。</p> <p>(16) P.48 第 1 行，具體「分」式→「方」。</p> <p>(17) P.48 第 9 行，親子「里農」教育，請確認用字並修正。</p> <p>(18) P.50 表 3-1「SOWT」→「SWOT」。</p> <p>(19) P.54 第 3 行「衍如」改變原有的農村文化步調，請確認用字並修正。</p> <p>(20) P.62 倒數第 4 行，二十節氣→二十「四」節氣。</p> <p>(21) P.68 十二生「相」特色→「肖」。</p>	已遵修正相關錯別字及缺漏字。

27	<p>(1)本農村再生計畫（或後續年度執行計畫）如有相關公共設施坐落於私有土地者，應取得「土地使用同意書」。屬共有土地者，應取得全體共有人同意。</p> <p>(2)前款相關公共設施應由認養單位填具該設施之「農村再生相關公共設施認養契約」，並於該設施完工後負責一般維護管理、清潔、設施檢查及維修通報等工作。</p>	<p>謹遵辦理。</p>
28	<p>請將本表（農村再生計畫初審意見回應表）以及後續審查過程之意見回應表依序納入報告書附件內，並應於「回應說明」欄載明修正情形及頁碼。</p>	<p>已遵辦理。</p>
29	<p>(1)為辦理農村再生計畫公開閱覽事宜，請提供社區範圍內活動中心或集會地點相關資料（應有3處以上，含地點名稱、收件人、地址等）。</p> <p>(2)後續辦理農村再生計畫公開閱覽期間，相關公告及農村再生計畫書應實際張貼於前款公告地點，並拍照佐證。</p>	<p>1.新市區老人文康中心。地址：744臺南市新市區社內里社內91號之22。</p> <p>2.中安堂公佈欄。地址：744臺南市新市區社內28號</p> <p>3.清水堂公佈欄。地址：744臺南市新市區社內164號</p>

七、審查小組所提後續推動執行建議

審查會議：臺南市新市區社內社區農村再生計畫現勘暨審查小組會議

計畫名稱：臺南市新市區社內社區農村再生計畫

審查日期：107年8月8日(三)

審查委員	項次	委員意見	回應說明
曾憲嫻 委員	1	P.69「臺灣第一座教堂」的根據，最好補充。	感謝委員指教。已修正請見 P.64。日前提送審查計畫內容所提「臺灣第一座教堂」的根據，尚未有正統之資料出處，資料參酌江樹生學者，台灣歷史學家所進行《熱蘭遮城日記》的文字說明，修正為學校教堂設立...
	2	P.64 錯別字「龍」業應為「農」業。	感謝委員指教。已修正請見 P.59。「白蓮霧樹早期農業時代廣植於本里...」。
	3	社區有淹水問題，社區財務計畫表是否需要逐年列出解決？	感謝委員指教。已說明請見 P. 48-49。悠關淹水問題改善措施，近年來受到南科園區發展，政府部門亦相當重視此一問題，逐年均有投入適切的經費資源改善淹水問題且有顯著改善，為使資源適切均用，不浪費過多資源。故本里未將此列入計畫項目。
	4	社內有西拉雅相關文化已有部分記載，若社區已有更多的資料和瞭解，建議補	感謝委員指教。已補充請見 P.50。社內里早年是平埔族西拉雅族 Siraya 四大社之一新港社的活動範圍...

審查委員	項次	委員意見	回應說明
		充。	
	5	「宜居」加上農業特色作為發展規畫應是正確的方向。	感謝委員指教。本里尚保留傳統農村文化環境，加上產業發展帶動新居住人口，推動農村發展社區工作同時，希望能帶給宜居人口認識本里的農業特色。
	6	社區用既有在地之匠師營造，善用既有據點，累積人才資源，持續結合相關活動能量，發展產業特色，為一永續的好發展方式。	感謝委員指教。已說明請見 P.60 感謝政府農村再生計畫的陪伴課程，在學習課程中找到發掘本里之優點特色及人才資源，對本里是很大的助益。
	7	白蓮霧期短，果實乾燥、加值後可進一步思考，如何推廣出去，成為社區的招牌。	感謝委員指教。列入白蓮霧特色的工作坊學習，一起保護關心白蓮霧樹的生長環境，也透過鄰近縣市推動蓮霧相關的產品包裝、二次加工等經驗，將本里白蓮霧推廣出去。
陳坤宏 委員	1	P.31、32 重複出現，宜刪除。	感謝委員指教，已修正網址於 P.26-27。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
	2	P.69 「臺灣第一座教堂成立」與官方常見說法不一，請再確認。	感謝委員指教，已修正請見 P.64。 日前提送審查計畫內容所提「臺灣第一座教堂」的根據，尚未有正統之資料出處，資料參酌江樹生學者，台灣歷史學家所進行《熱蘭遮城日記》的文字說明，修正為學校教堂設立...
	3	「漢學堂」計畫極佳，惟建議將4期合併成2期或1期完成，同時宜詳述其課程規劃內容。	感謝委員建議和鼓勵。已修正請見 P.66。 本案已調整為2期進行完成，漢學堂推動未來發展除延續在地性文風學習風氣，也與鄰近學校(如中小學)進行交流，推動漢學風氣等，以終身學習為方向。
	4	P.46 白蓮霧老樹群及復育栽培頗具社區代表性，建議宜提出規劃與設計方案，同	感謝委員建議和鼓勵。 相關內容說明請見 P.68。 本里亦結合公所的保護復育方向共

時建議向市政府提出珍貴同為白蓮霧樹生長環境努力。除多找老樹登錄。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
			居民重新種起白蓮霧樹。登錄珍貴老樹之作業，因受老樹所在地為私人產權範圍，未來列為一起協助公所來做登錄市府珍貴老樹登錄作業申請。
	5	本社區有淹水困擾，卻未於執行計畫中提出方案，請補充。	感謝委員指教。已說明請見 P. 48-49。淹水問題改善措施，近年來受到南科園區發展，政府部門亦相當重視此一問題，逐年均有投入適切的經費資源改善淹水問題且有顯著改善，為使資源適切均用，不浪費過多資源。故本里未將此列入計畫項目。
	6	「農藝課程規劃」4 期太多，建議合併成 1 年，以及「社區公共藝術創作課程」與之有何關連。「農村窯烤	感謝委員指教。已修正請見 P.64。農藝課程規劃以修正為 1 期辦理，為提供本里居民藝術發想創作元素和學習，成品也多為環保再利用，未來

活動」亦可合併成 1 期即亦融合綠地美化之公共作品呈現，展現農村多元主題的藝術特色。農村窯

審查委員	項次	委員意見	回應說明
			見 P.69。
	7	白蓮霧芬芳花朵設計，建議宜附圖文解說，並以三(四)種語文呈現。	感謝委員指教。已說明請見 P. 62-63。 未來施做會附圖文說明，擬以國語、台語諺語及羅馬拼音等 3 種語文來呈現白蓮霧樹、花的在地特色。
	8	建議未來可將「科技」融入計畫中，例如西拉雅六個第一故事可利用 VR(虛擬實境)加以呈現；橋頭祖亭、農村文物館可利用語音導覽解說。	感謝委員指教。 已說明請見 P.64~P.65。 西拉雅文化六個第一修正為西拉雅文風特色，並找尋現階段科技產品得以呈現生態、文化、科技的模樣，結合科技產品做為語音導覽解說或展示。
許中立 委員	1	P.11 再生班完成培根 63 人請再確認。	感謝委員提醒，已於農再歷程網確認。
	2	P.57 SWOT 分析中提出人口外移但新建房舍頗多且	感謝委員指教。 所謂人口外移主要感受到原社區居

在科學園區旁是否真是如民的青年朋友受到工作就業就學離

審查委員	項次	委員意見	回應說明
		此;另這些生力軍有投入社區嗎?	開自我家鄉。近年來伴隨南科園區工作機會提高,社區確有新住居民遷入或租屋於本里內。未來透過活動辦理邀請新宜居區民共同參與。
	3	P.74 跳行。	感謝委員指教。 已做修正。
	4	社區完成再造,綠美化地點頗多,未來經常性之維護或認養機制很重要,建議能長久之考量社區能量辦理。	感謝委員指教。已說明請見 P.57。 本里為協助改善窳陋雜亂空間施作綠美化,以減量及適地植栽為考量並與地主所有權轉知要協助後續管理維護共同出力,並列入農村再生執行計畫進行維護管理。
	5	白蓮霧的特殊品牌與社區植栽可以進一步結合,讓社區未來能有更多的這類植	感謝委員指教。已說明請見 P.58~P.59。 推廣白蓮霧植栽植被特色,是一直以

被特色;另社區街道周邊較來想要推動的方法,冀望本計畫執行大的植被亦可增加。 附件-27

後可將白蓮霧樹植栽景觀的植被面

積擴大,讓家戶間都有綠意,每年四

審查委員	項次	委員意見	回應說明
			月都能欣賞傲花朵的芬芳。
	6	農村產品行銷要考量運送 便利性，氣候與雨量等因 素，再投入發展。	感謝委員指教。 推動農產品宜配合本地氣候條件，避 免增加困難度。
	7	微型棲地觀念很值得鼓 勵，為若無治水時水質與蚊 蟲問題亦應注意。	感謝委員指教。 微型棲地營造以生態、減量及生物多 樣性等原則規劃，有關會造成環境髒 亂及蚊蟲滋生之隱憂將會特別注意 並做好環境管理，也列入本里志工環 境整理的工作項目查看。
	8	建議土窯、DIY、風味餐能 串聯，社區文化也融入遊程 中，是相當重要的特色。	感謝委員建議與肯定。 這是很好的方向，本里尚在找尋適當 的 DIY 活動，也需要透過外界資源 學習及經驗，將這幾項活動整合亦可 推動本里小旅行活動，增加社區收 入。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
曾碩文 委員	1	<p>第二章：實施地區現況，表 2-2 應是圖、P.18 資料來源應在表 2-1 下、P.19 信仰建議有圖片來說明位置、P.25 文化景觀的文字說明、P.32 建議圖示說明、P.37 有關西拉雅文化的現在狀況、以前故事等、P.44 面積數字與 P.16 不同、P.49 建議用社區</p>	<p>感謝委員指教。 表 2-2 內容已修正，請見 P.14。 已修正內容，請見 P.16。 信仰廟宇點位圖整合於本里公共設施之位置圖，請見 P.45(圖 2-27)。 文化景觀說明，已補充請見 P.22。 景點說明可參考本社區於培根計畫階段完成之社區地圖，請見 P.21。 西拉雅文化等現況隨著地方發展歷</p>

範圍圖、P.50 是否有對內交程，實需田野調查計畫實施以建構出通圖。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
			該統計資料。 本里並無可參考之對內交通地圖。
	2	第三章：相關歷史很有趣、很有深度，相關元素可再挖掘，第二章可再補充。	感謝委員建議鼓勵。已說明請見 P.50。後續本里現況文化的保存展現，有需農村再生執行計畫進行訪查發掘，請見 P.67。
	3	第四章：有些施作項目可再思考是否可合併，文化的元素如何呈現，有些導覽培訓計畫可加入，產業活化如何提升農業施作項目可能要再思考。	感謝委員指教。 施作項目已有經過討論並將重覆性的規劃做整合後才做提出計畫。 社區導覽培訓計畫未來將列入產業活化學習、工作坊及觀摩學習等計畫中列入辦理，亦可以本里志工幹部們從做中學學習，另一方面積極拉攏本里中青族群人力投入社區工作。
	4	文化的元素如何導入，如何吸引年輕人(地方創生)、經濟(產業的部分)如何提升。	感謝委員指教。 藉由本里特色漢學堂的計畫執行及綠地空間的規劃，融入本里文化特色元素，如農村諺語、西拉雅時期文風等特色。 衡量本里在經濟產業的著力點，透過結合地方產業節活動、社內小旅行等規劃方向，提供親子團體的加入，帶動社區收入的經濟產業。
蘇鴻昌 委員	1	封面正式提送（修正計畫書）五字可移除，並將日期更新。	感謝委員指教。已做修正。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
	2	P.5 建議申請組織或團體... 增補登記案號及設立地址。	感謝委員指教。 已增補資料請見 P.1。
	3	P.6 建議社區整合方式內繪 製組織架構圖表輔助。	感謝委員指教。已說明請見 P.2。
	4	P.24 社區特色活動建議將 常年文化、節慶、產業項目 等，依季節、月份清楚表列 盤點紀錄清楚更佳。	感謝委員指教。已說明請見 P.19。
	5	P.30 建議氣候採年平均溫 度、降雨量數據登載更新補 充。	感謝委員指教。已補充年平均溫度及 降雨量數據說明請見 P.26、P.27。
	6	P.54 原社區發展願景為「優 雅花香，延續農村美好文化 之宜居社內」因過長恐難記 憶，建議再思考一下或調整	感謝委員指教。已修正請見 P.50。

成「優雅藝文宜花香，美好
續農居社內」提供參考，以

審查委員	項次	委員意見	回應說明
		獨佔性目標為宜。	
	7	P.58 建議發展在地食材＋在地文化的雙優勢，創意開發「漢學風味餐」之思考，融入文學與食農教育之特色升級發揮。	感謝委員指教。已補充說明請見P.62。
	8	P.62 整體發展構想之社區環境改善、公共設施建設、產業活化、生態保育、文化保存與活用等...是否有各處規劃預計施作點之平面位置圖可標註清楚。	感謝委員指教。已補充說明於P.70~P.71。
	9	P.63 入口意象僅有現場設置點照片，建議將主題、造型和材質(料)詳加說明，	感謝委員建議，已補充說明於 P.58。

建議可多融入在地廢材或

自然素材連結，以充分發揮

審查委員	項次	委員意見	回應說明
		社區整體之獨特文化。	
	10	P.71 擬「社內農藝節」之農村藝術創作活動，其四年是否有階段性的思考，增加其可看性及令人期待的創意融入在地特色、材質進行規劃。	感謝委員建議。 此依計畫已做修正為推廣社內農藝課程的學習，結合農村元素和樂齡族群，將以環保素材、實用性等創作之成果展現，並配合每年白蓮霧節活動，在產業活動中辦理成果。已補充說明於 P.64-65。
	11	P.81 社區產業活化的第一年度到第四年度之規劃建議軟硬兼施進行為宜，前整備訓練，後續的創意翻轉（人文地產景）面向均衡運用發展，施作構想應可再詳細討論對外連結之整合行銷傳播的進行方式。	感謝委員建議。 規劃之產業活動執行計畫，宜多加請教政府部門資源及輔導團隊，透過多方資源的協助提供，帶動社區學習產業推動的著力點。推廣方面亦結合元宵節、中秋節及重陽節活動等進行。
水土 保持局	1	P.16 面積 1.71 公頃，請再	感謝委員指教。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
黃振原 委員		農業面積 212.51 公頃有所 差異。	參加農村再生計畫順利，社區已通過 行政程序將都市計畫區切割屏除在 農村再生計畫範圍之外，故 P.12 為 農村再生計畫範圍面積。
	2	人口數達 2900 人之多的大 社區，如何達到宜居社區， 宜兼顧各年齡層的需要。	感謝委員指教。已說明請見 P.66、 P.73-74。 本社區所規畫之漢學堂活動兼顧各 年齡層，其社區健行活動亦關注到各 年齡層健康需要，使居民共同了解社 區特色。
	3	政府經費有限，社區需求宜 再排定優先順序。	感謝委員指教。 已做修正請見 P.77-82。
	4	提報計畫應符合土地使用 相關規定，並取得土地使用 同意。	感謝委員指教，於年度計畫提報前將 取得土地使用權同意。
水土 保持局 臺南分局	1	入口意象設置可納入社區 特色元素-白蓮霧老樹。	感謝委員指教。入口意象亦傳達本里 特色-白蓮霧老樹，納入入口意象設 計。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
莊金城 委員	2	規劃兒童遊戲設施，需注意 安全性。	感謝委員指教。
	3	部分用地為水利會用地，需 取得權屬機關同意後才可 施作。	感謝委員指教，於年度計畫提報前將 取得土地使用權同意。
	4	施作窳陋空間及綠美化改 善，需有維護管理單位。	感謝委員指教。
地政局 楊銘仁 委員	1	結合農村再生計畫，本社區 居民如有意願辦理農村社 區土地重劃，隨時可和市府 地政局聯繫，地政局將另擇 時間召開農村社區土地重 劃說明會進行詳細解說，共 同為本社區推向永續發展。	感謝委員指教，社區居民有意願需 求，轉知訊息與配合貴局申請。
	2	有關本社區農產特色-「白 蓮霧」的推廣，建議未來多 再思考「復育白蓮霧」的方 法，以提高「復育」的成效。	感謝委員指教，將規畫邀集講師辦理 課程指導，進行植栽及植被面積的推 動。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
都發局 陳心穎 委員	1	本計畫書整體前後呼應，書寫用心。	感謝委員肯定。
	2	P.49 及 P.76 圖面拉線較凌亂，建議以數字標記方式處理。	感謝委員指教，已修正請見 P.45、P.71。
	3	P.51 表 2-12 解析度較差，建議重新打字處理。	感謝委員指教，已做修正表 2-15 請見 P.47。
	4	P.74(第一段第 6 行)不使用農藥及化學肥料，逐「」→似乎未完整表達句意。	感謝委員指教，已做修正，請見 P.69。
	5	P.75 土地分區規劃及配置公共設施構想部分增加具體描述本社區構想。「請『縣』政府」→建議刪除「縣」字。	感謝委員指教，已做修正，請見 P.70。
	6	P.77 社群網站「&」部落格→及	感謝委員指教，已做修正，請見 P.73。
	7	P.78 「這『逼』塊領域下」	感謝委員指教，已做修正，請見

審查委員	項次	委員意見	回應說明
		→一	P.74。
	8	P.20 廟宇地址標註方式請統一，總兵公祖廟請補充照片。	感謝委員指教，已做修正，請見P.15-16。
	9	本社區都市化程度較高，建議以減量、去水泥化及綠化為主。可考量家戶假日農園或都市農園方式增加綠化及自主管理。	感謝委員指教。 本里施作綠地美化以減量、減少水泥化及增加綠地植被面積為施作，來擴展本里之綠地空間。
	10	依農村再生計畫補助原則，須注意補助據點之開放性及公共性，如果周邊有圍牆或封閉障礙物，建議先行打除。	感謝委員指教。 遵注意施作空間之公共性及開放性，相關之遮蔽物如圍牆等宜先做打除。
	11	社區人才濟濟，充滿藝術性，建議針對人才資源及融入計畫部分多加著墨。	感謝委員指教。

審查委員	項次	委員意見	回應說明
環保局 黃議增 委員	1	居民凝聚力強，社區環境維護很棒，如能培育社區導覽員環境教育人員，對未來辦理小旅行會很有幫助。	謝謝提供訊息。 未來執行計畫中亦參酌環境教育相關條件規定來學習，執行中鼓勵及培訓社區相關人才。