


臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會

第 49 次理事會會議紀錄



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會

第 49 次理事會會議紀錄

會議時間：中華民國 105 年 12 月 26 日下午 02 時 00 分

會議地點：臺南市安南區陳卿寮保山宮

(台南市安南區怡安路一段 385 巷 46 號)

出席人員：詳如簽到簿

主席：林錫洋

記錄：林佳錚


應到理事人數：7 人，實到理事人數：6 人。

符合「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項應有理事四分之三以上出席之規定。

第一案

案由：重劃區工程施工日期展延乙案。

- 一、說明：礙於本重劃區內變更設計主管機關尚未審核完成，以及台電區外供電尚未完成之問題，無法於預定完工日期 105 年 12 月 31 日，故召開此次理監事會，將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日，擬照案通過，爾後將檢送臺南市政府存查，並接續辦理後續相關事宜。
- 二、決議：經主席徵詢全體出席理事，同意理事人數為 6 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。



臨時議案：

理事長聽聞本重劃區附近宮廟因宮廟活動問題，欲向本重劃區借地當做臨時停車場，在理事會中與各理事討論後，因重劃區內重劃公共工程尚未完工，為確保安全理事會決定不外借重劃區做臨時停車場，並請承包廠商務必注意陌生人出入重劃區，確實做好重劃區內人員管制相關問題。



劃區重劃會



臺南市第12次市議會

臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會
第49次理事會簽到簿

職 稱	姓 名	簽 到	備 註
理事長	林錫洋	林錫洋	
理 事	黃筱婷		
理 事	邱慶河	邱慶河	112臺南市第 期怡北(七)
理 事	陳隆樹	陳隆樹	
理 事	謝炳坤	謝炳坤	
理 事	謝財帶	謝財帶	與正本相符
理 事	謝福壽	謝福壽	112臺南市第 期怡北(七) 劃區重劃會 錫林
市建科		蔡孟哲 陳慶	

中 華 民 國 105 年 12 月 26 日

臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區

第 49 次理事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

☐ 不同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

理事簽名：謝財榮

劃區重劃會

臺南市第
112 期怡北(七)
自辦市地重劃區

與正本相符

臺南市第
112 期怡北(七)
自辦市地重劃區

林錫洋

臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區


第 49 次理事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

☐ 不同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

理事簽名：謝炳坤



與正本相符



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區

第 49 次理事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

☐ 不同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

理事簽名：謝福壽

劃區重劃會

臺南市第
112 期怡北
自辦市地重
劃區

與正本相符

臺南市第
112 期怡北
自辦市地重
劃區

錫洋

臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區


第 49 次理事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

☐ 不同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

理事簽名：林慶河



與正本相符



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區

第 49 次理事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

☐ 不同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

理事簽名： 林錫洋

劃區重劃會

臺南市第
112 期
怡北(七)

與正本相符

臺南市第
112 期
怡北(七)
自辦市地
重劃區重
劃會

林錫洋

臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區


第 49 次理事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

☐ 不同意將完工日期展延至 106 年 05 月 31 日。

理事簽名：陳隆樹



與正本相符



臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會 開會通知

地址：臺南市永康區自強路680號

聯絡人：林佳錚

電話：06-2023839

70801

台南市安平區永華路二段6號

受文者：臺南市政府地政局市地重劃科

發文日期：中華民國105年12月19日

發文字號：怡北(七)自重字第1051219-1號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

一、主旨：召開臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區第49次理事會，敬請 台端準時出席。

二、事由：重劃區工程施工日期展延乙案。

三、時間：中華民國105年12月26日 星期一 下午2:00

四、地點：臺南市安南區陳卿寮保山宮

(台南市安南區怡安路一段385巷46號)

五、出席單位及人員：

臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區理事

與正本相符

正本：林錫洋 理事長、黃筱婷 理事、邱慶河 理事、陳隆樹 理事、謝炳坤 理事、謝財帶 理事、謝福壽 理事

副本：臺南市政府地政局市地重劃科

臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會

理事長：林錫洋

會 址：台南市安南區大安街698號

聯絡地址：臺南市永康區自強路680號

聯絡電話：06-2023839



中華民國郵政
交寄大宗掛號函件執據



中華民國 105 年 12 月 日

寄件人

名稱：臺南市第 107 期淵南自辦市地重劃區重劃會

寄件人代表

詳細地址：台南市永康區自強路 680 號

電話號碼：06-2023839

順序 號碼	掛號號碼	收件人		是否 回執 (✓)	是否 航空 (✓)	是否 印刷 物(✓)	重量	郵資	備考
		姓名	寄達地名(或地址)						
1	252521	林錫洋	台南市安南區安和路三段 78 號						
2		黃筱婷	台南市安南區城西街二段 80 巷 7 號						
3		邱慶河	台南市安南區長溪路一段 406 巷 53 號						
4		陳隆樹	台南市安南區長溪路一段 476 巷 35 號						
5		謝炳坤	台南市安南區怡安路一段 405 號						
6		謝財帶	台南市安南區怡安路一段 344 巷 15 號						
7	252527	謝福壽	台南市安南區長溪路一段 388 號						
8		/	706010 16						
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

郵件查詢輸入 14 碼資料如下：
***** 706010 16
郵件號碼 局號碼 類別碼



□ 限時掛號、掛號函件與快捷郵件不得同列一單，請將標題塗去其二。

□ 函件背面應註明順序號碼，並按號碼次序排齊滿二十件為一組分組交寄。

□ 將本埠與外埠函件分別列單交寄。

□ 此單由郵局免費供給，應由寄件人清晰填寫一式二份。

□ 如有證明郵資、重量必要者，應由寄件人自行在聯單相關欄內分別註明，並結
填總郵資，交郵局經辦員逐件核對。

□ 日後如須查詢，應於交寄日起六個月內檢同原件封面式樣向原寄局為之，並將
本執據送驗。

□ 錢鈔或有價證券請利用報值或保價交寄。

上開 限時掛號

與正本相符

共 7 件照收無誤


郵資共計

元


98-00-00-36

中華郵政掛號郵件收件回執

※以下資料請寄件人自行詳細填寫

 105.11(郵票) 252522 706010 16	☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ 地址 709 台南市安南區城西街二段 80 巷 7 號 姓名 黃筱婷 先生 第 49 次理事會開會通知 公司	 收寄局郵戳
	回執收件人 (掛號郵件 寄件人) 地址: 700 台南市永康區自強路 680 號 姓名 臺南市第 112 期怡北(七)區辦地重劃區重劃會 公司	☐ ☐ ☐ - ☐ ☐

120,000 張(100 張) 104.5. 180×95mm (147g/m²道林紙)(立字)

投遞記要	年 月 日收到第 掛號郵件壹件 收件人(或代收人) 簽名或蓋章 	號  709 投遞後郵戳
	(供查詢時填寫) ☐ 經查上述郵件已於 年 月 日妥投 ☐ 君收訖 ☐ 該機構收發單位代收訖 ☐ 附上原掛號收據影印本一件 請查收 ☐	

臺南市第 112 期怡北(七)區辦地重劃區重劃會

臺南市第 112 期怡北(七)區辦地重劃區重劃會

錫林

與正本相符