

臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會 函

地址：70054台南市中西區民生二段307號19樓之2A

聯絡人：林佳錚

電話：06-2236128

70801

台南市安平區永華路二段6號

受文者：臺南市政府地政局市地重劃科

發文日期：中華民國104年08月18日

發文字號：怡北(七)自重字第10408182號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主 旨：檢送臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會第35次理監事會會議紀錄等相關資料，敬請鈞府准予備查。

說 明：

一、依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第17條規定辦理。

二、隨文檢附第35次理監事會會議紀錄貳份。

正本：臺南市政府地政局市地重劃科

副本：

臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會

理事長：林錫洋

會 址：台南市安南區大安街698號


聯絡地址：台南市北區育賢街328號

聯絡電話：06-2513568



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會

第 35 次理監事會會議記錄



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會

林錫洋

自辦市地重劃區重劃會

臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會

第 35 次理監事會會議記錄錄

會議時間：中華民國 104 年 07 月 28 日 下午 02 時 00 分

會議地點：臺南市安南區陳卿寮保山宮

(台南市安南區怡安路一段 385 巷 46 號)

出席人員：詳如簽到簿

主 席：林錫洋

紀 錄：林佳錚

應到理事人數：7 人，實到理事人數：6 人。

應到監事人數：1 人，實到監事人數：0 人。

符合「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項應有理事四分之三以上出席之規定。

第一案

案由：重劃區工程施工日期展延乙案。

- 一、說明：礙於重劃區內地上物拆遷問題，致使重劃工程延宕無法順利進行，原預定完工日期年 104 年 03 月 24 日，故召開此次理監事會，將完工日期展延至 105 年 06 月 30 日，擬照案通過，爾後將檢送臺南市政府存查，並接續辦理後續相關事宜。
- 二、決議：經主席徵詢全體出席理事，同意理事人數為 6 人，不同意理事人數為 0 人，符合出席理事三分之二以上同意之法定規定，本案照案通過。



臺南市第112期怡北(七)自辦市地重劃區重劃會
第35次理監事會簽到簿

職 稱	姓 名	簽 到	備 註
理事長	林錫洋	林錫洋	
理 事	黃筱婷	黃筱婷	
理 事	邱慶河		
理 事	陳隆樹	陳隆樹	臺南市第 112期怡北(七) 自辦市地重劃會
理 事	謝炳坤	謝炳坤	
理 事	謝財帶	謝財帶	
理 事	謝福壽	謝福壽	
監 事	吳錦坤		臺南市第 112期怡北(七) 自辦市地重劃會

中 華 民 國 104 年 07 月 28 日

臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區


第 35 次理監事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名： 黃 啟 仁



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區


第 35 次理監事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒同意

☐不同意

理事簽名：謝福壽



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區


第 35 次理監事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：謝炳坤



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區

第 35 次理監事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：林錫洋



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區


第 35 次理監事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：陳隆樹



臺南市第 112 期怡北(七)自辦市地重劃區

第 35 次理監事會議提案表決單

議案 1：重劃區工程施工日期展延乙案。

☒同意

☐不同意

理事簽名：謝財帶

