

臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會 函

聯絡地址：70850台南市安平區建平十七街123號

聯絡電話：06-2513568

台南市安平區永華路二段6號

受文者：臺南市政府地政局市地重劃科

發文日期：中華民國108年03月15日

發文字號：溪心自重字第1080315號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：檢送本會第十七次理事會會議紀錄，敬請 鈞府准予備查。

說明：

- 一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第14及17條辦理。
- 二、隨文檢附第十七次理事會會議紀錄及簽到簿。

正本：臺南市政府地政局市地重劃科

副本：

臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會

理事長：黃筱婷

會址：台南市安南區大安街698號

聯絡地址：台南市安平區建平十七街123號




地通 108. 3. 19



1080334872

臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會
第十七次理事會會議紀錄



臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會

第十七次理事會會議紀錄

會議時間：中華民國 108 年 03 月 13 日 上午 10 時 00 分

會議地點：台南市安南區本原街二段106巷63號(溪心寮保安宮)

出席人員：詳如簽到簿

主 席：黃筱婷

應到理事人數：7人，實到理事人數：6人

符合「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項應有理事四分之三以上出席之規定。

會議內容：


- 一、報請理事決議更換工程施作承包廠商。
- 二、因本重劃業務代辦公司擬變更聯絡地址，故本會原聯絡地址「台南市北區育賢街328號」變更為「台南市安平區建平十七街123號」。
- 三、有關工程進度，目前已達97%。
- 四、有關重劃作業進度，目前辦理負擔總計表製作，因部分細項文件需與測量技師確認，待相關實測面積確認完成，即刻檢送相關資料予市地重劃科辦理審核。



臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會第十七次理事會會議紀錄

第一案

- 一、案由：臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。
- 二、說明：本重劃案總工程進度 75%修正後工程施工查核改善對策及結果表及相關缺失改善佐證附件本會已於 108 年 02 月 12 日再次送件，茲因部分文件需工程施作廠商技師簽證，原工程承包廠商信益建築無限公司無法配合，故辦理變更承包廠商為嵩發營造有限公司，以利後續工程查核相關事宜。
- 三、辦法：1. 依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定辦理。
2. 重劃會章程第 15 條理事會之權責辦理。
- 四、決議：理事會總人數為理事 7 人，實到理事 6 人，同意理事人數為 6 人，符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，照案通過。



中 華 民 國 一 〇 八 年 三 月 十 三 日

臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會
第十七次理事會簽到簿

職 稱	姓 名	簽 到
理事長	黃筱婷	黃筱婷
理 事	蔡平意	蔡平意
理 事	黃文毅	黃文毅
理 事	楊水盛	楊水盛
理 事	陳和南	
理 事	陳竹夫	陳竹夫
理 事	黃水吉	黃水吉



第十七次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名： 黃 筱 甘




第十七次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名： 陳 允 夫



第十七次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：黃水吉



第十七次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名： 黃文毅




第十七次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：楊水財



第十七次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：蔡平意

