

臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會

第十六次理事會會議紀錄

臺、時 間：中華民國 107 年 06 月 12 日 星期二 上午 10:00

貳、地 點：台南市安南區本原街二段 106 巷 63 號(溪心寮保安宮)

參、出席人員：一、主 席：黃筱婷 紀錄：詹雅萍

二、出席人員：臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會理事

肆、檢附文件：會議簽到簿

伍、會議內容：一、107 年 6 月 4 日已將本重劃案總工程進度 75%缺失改善相


關資料送進開發工程科。

二、目前本重劃案工程預計尚需四個月的工期。預計於 11 月中
請完工驗收。

三、爾後需每個月於溪心保安宮召開理事會，說明目前重劃進
度，並邀請主管機關派員列席。(臺南市政府市地重劃科承
辦人員為吳宗翰先生，連絡電話：06-2991111#8403)

四、有關重劃後土地分配，需請專員拜訪區內土地所有權人先
行協調重劃後分配位置，以利縮短爾後土地分配公告及異
議相關期程。

五、有關重劃後土地分配公告，除法規規定之公告處外，需於
溪心保安宮公告相關資料。



臺南市第九十一期溪心自辦市地重劃區重劃會
第十六次理事會簽到簿

職稱	姓名	簽到
理事長	黃筱婷	黃筱婷
理事	蔡平意	蔡平意
理事	黃文毅	黃文毅
理事	楊水盛	楊水盛
理事	陳和南	陳和南
理事	陳竹夫	陳竹夫
理事	黃水吉	黃水吉

與正本相符