

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會 函

聯絡地址：704台南市北區育賢街328號

聯絡電話：06-2513568

台南市安平區永華路二段6號

受文者：臺南市政府地政局市地重劃科

發文日期：中華民國108年03月27日

發文字號：原佃自重字第1080327號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：檢送本會第二十一一次理事會會議記錄，敬請 鈞府准予備查。

說明：

- 一、依據「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第14及17條辦理。
- 二、隨文檢附臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會第二十一一次理事會會議記錄及簽到簿。

正本：臺南市政府地政局市地重劃科


副本：

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會

理事長：黃筱婷

會址：台南市安南區大安街698號

聯絡地址：台南市北區育賢街328號




108政局. 28



1080335305

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會
第二十一一次理事會會議紀錄



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會

第二十一次理事會會議紀錄

會議時間：中華民國 108 年 03 月 20 日 上午 10 時 00 分

會議地點：台南市北區育賢街 328 號。

出席人員：詳如簽到簿


主 席：黃筱婷

應到理事人數：7 人，實到理事人數：7 人

符合「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第十四條第二項應有理事四分之三以上出席之規定。

會議內容：

- 一、 報請理事決議更換工程施作承包廠商及自來水管線廠商。
- 二、 因本重劃業務代辦公司擬變更聯絡地址，故本會原聯絡地址「台南市北區育賢街 328 號」變更為「台南市安平區建平十七街 123 號」。
- 三、 有關工程進度，目前已達 87%。目前本原街道路工程停滯係因自來水管線廠商不願進場施作，故更換廠商後，即刻協調進場時間，管線施工完成，道路即可回填並辦理後續路燈安裝事宜。
- 四、 有關重劃作業進度，目前辦理土地分配程序。



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會第二十一一次理事會會議紀錄

第一案

- 一、案由：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。
- 二、說明：茲因工程相關文件需工程施作廠商技師簽證，原工程承包廠商信益建築無限公司無法配合，故辦理變更承包廠商為嵩發營造有限公司，以利後續工程查核相關事宜。
- 三、辦法：1. 依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定辦理。
2. 重劃會章程第 15 條理事會之權責辦理。
- 四、決議：理事會總人數為理事 7 人，實到理事 7 人，同意理事人數為 7 人，符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，照案通過。

第二案

- 一、案由：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區自來水管線工程施作廠商變更案。
- 二、說明：茲因多次聯繫自來水管線施作廠商旭智企業社，請其進場施作尚未完成之管線工程，皆無得到回應，故為後續工程順利進行，報請理事會同意授權理事長另委請其他自來水管線工程施作廠商施作並簽屬工程契約書。
- 三、辦法：1. 依據獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定辦理。
2. 重劃會章程第 15 條理事會之權責辦理。
- 四、決議：理事會總人數為理事 7 人，實到理事 7 人，同意理事人數為 7 人，符合獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定，照案通過。



中 華 民 國 一 ○ 八 年 三 月 二 十 日

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區重劃會
第二十一一次理事會會議簽到簿

職 稱	姓 名	簽 到	備 註
理事長	黃筱婷	黃 筱 婷	
理 事	郭謝金香	郭謝金香	
理 事	陳炳文	陳炳文	
理 事	陳梅蘭	陳梅蘭	
理 事	黃敏勇	黃 敏 勇	
理 事	黃勝興	黃勝興	
理 事	黃勝典	黃勝典	
地政局 (列席)	王英貴	王英貴	



中 華 民 國 一 ○ 八 年 三 月 二 十 日

臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十一一次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意


理事簽名： 黃勝典

議案 2：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區自來水管線工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名： 黃勝典



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十一一次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒同意

☐不同意

理事簽名：黃騰明

議案 2：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區自來水管線工程施作廠商變更案。

☒同意

☐不同意

理事簽名：黃騰明



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十一一次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒同意

☐不同意


理事簽名：郭謝金香

議案 2：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區自來水管線工程施作廠商變更案。

☒同意

☐不同意

理事簽名：郭謝金香



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區 第二十一一次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名： 黃 昭 甘

議案 2：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區自來水管線工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名： 黃 昭 甘



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區 第二十一次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒同意

☐不同意



理事簽名： 陳昭文

議案 2：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區自來水管線工程施作廠商變更案。

☒同意

☐不同意

理事簽名： 陳昭文



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十一一次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：黃敏勇

議案 2：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區自來水管線工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：黃敏勇



臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區
第二十一一次理事會提案表決單

議案 1：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：陳松南

議案 2：臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區自來水管線工程施作廠商變更案。

☒ 同意

☐ 不同意

理事簽名：陳松南

