

臺南市地方創生提案通過及目前辦理情形

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位：萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形 (更新至110年6月底)	是否為前瞻基礎建設計畫2.0?
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
官田區	菱殼炭行銷推廣計畫	國發會	國發基金	300		300	600							目前無申請經費	否
	菱殼炭創新應用研發計畫	國發會	國發基金	300			300								
	菱殼炭應用材料研發計畫	國發會	國發基金			25,000	25,000								
	官田烏金菱炭生活工坊	國發會	國發基金	1,380	-		1,380								
	烏金產業聯合品牌創新計畫	經濟部	台灣設計產業翱翔計畫	700	-		700								
	田間醫生-無人機應用計畫	經濟部	普及智慧城鄉生活應用計畫	360			360							本案經評估不申請計畫。	否
	農業模式革新-能源牧場實驗計畫	國發會	國發基金	6,500		7,000	13,500							目前無申請經費	否
	崑山USR-以人才培育為底蘊創生新官田	教育部	大學社會責任實踐計畫(萌芽型)	1,500			1,500				1,000		1,000	1. 根據108年9月2日行政院地方創生會報第10次工作會議紀錄，國發會同意本提案，並請崑山科技大學循程序提出申請補助，但內容並未提及國發會同意經費之金額。 2. 109年1月19日教育部核定通過3年1,000萬元計畫。 3. 110年1月已完成第1年計畫，執行成果報告送教育部，目前進行第2年計畫。	否
	大隆田地景改造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	3,000			3,000	3,000		3,000	2,400	600	3,000	1. 內政部核定3,000萬元，109年6月9日開工，預計工期180天。 2. 110年1月18日，廠商報竣工。 3. 110年1月29辦理驗收，3月3日辦理複驗。 4. 110年3月21辦理啟用典禮。 5. 都發局已於6月19日將工程尾款匯入廠商帳戶。	否
小計				14,040	0	32,300	46,340	3,000	0	3,000	3,400	600	4,000		

臺南市地方創生提案通過及目前辦理情形

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位：萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形 (更新至110年6月底)	是否為前瞻基礎建設計畫2.0?
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
左鎮區	左鎮農業生產加值事業	農委會	青年回農村創新研究計畫	350		350	700	240		240	240		240	1. 行政院農業委員會水土保持局臺南分局已於109年3月20日發文公館社區通過本計畫補助，80萬元/年，補助3年。 2. 109年11月30日計畫執行完成，成果送農委會。 3. 109年12月底，水保局因計畫執行成效不如預期，故發文終止後續計畫。	否
	自然農法農村再造左鎮地發創生計畫	國發會	國發基金	1,492.05		1,552.95	3,045	1,492.05		1,492.05				自有資金不足決定撤案。	否
	企業投資故鄉遺藏計畫	國發會	國發基金	5,000		25,000	30,000	5,000		5,000				本案經評估不申請計畫。	否
	郡九街庄歷史老屋文旅品牌營運計畫	國發會	國發基金	700		700	1,400	700		700				本案經評估不申請計畫。	否
	郡九街庄歷史老屋保存再生計畫	文化部	私有老建築保存再生計畫	675.58	270.23	555.50	1,501.33	1,477.84		1,477.84	675.58	270.00	945.58	1. 109年9月17日送細部計畫，至109年12月止，共通過5間老屋修繕，文化部同意補助945萬元(含文化局補助270萬元)。 2. 基於對左鎮老街區振興及當地人的期待，在文化部委員的建議下，許董仍為左鎮老街區提出5棟老屋的整修，總計需要15,013,300元之整建經費，在提案審查階段，文化部已同意補助總整建經費45%(6,755,885元)，以及臺南市府文化局加碼18%(2,702,354元)，共63%(9,458,239元)的補助，必須自籌37%(5,555,061元)，以上整建，還不包括裝潢及生財器具、相關人事管銷之經費。若我司再加上裝潢及生財器具(3棟是民宿、2棟是餐飲空間)，預計必須投入750-800萬元左右資金。	否
	無人機飛行學校計畫-左鎮國中	教育部	縣市科技教育推動總體計畫	300			300	300		300		30	30	1. 本案市府教育局109年4月20日核定通過左鎮國中無人機特色課程計畫，一學年30萬元。 2. 109年11月30日計畫執行完畢，成果送教育局。 3. 左鎮國中以無人機社團方式向教育部國教署申請經費。	否
小計				8,517.63	270.23	28,158.45	36,946.33	9,209.89	0	9,209.89	915.58	300.00	1,215.58		
鹽水區	打造月之美術館	文化部	台灣文化節慶升級計畫	1,000	300		1,300	515		515	350	150	500	1. 109年11月20日已提案給文化部。 2. 文化部已核定補助，金額500萬元。(含文化局150萬元)。 3. 相關計畫執行中，預計本年度11月底前執行完畢。	是
		文化部	私有建築保存再生計畫	692	346	230	1,268	750		750	858	230	1,088	1. 截至109年7月至今已輔導2戶私有老屋申請相關補助，且已進入修繕作業。 2. 1戶已修繕完工並驗收完成，另1戶預計於110年年底完工。文化部核定約858萬元，臺南市文化局核定增額補助約230萬元。	否
		文化部	地方影視音體驗及聚落發展計畫(岸內糖廠影視基地)	6,300	2,700		9,000			0				1. 本案於110年6月17日申請「文化部推動地方影視音發展計畫補助」，仍在審查中。 2. 岸內糖廠影視基地不申請地方創生計畫。	否
	鹽水特色農產品研發產銷計畫	農委會	產學合作計畫	200		20	220	200		200				本案因提案合作廠商無意願，爰暫停計畫。	
小計				8,192	3,346	250	11,788	1,465	0	1,465	1,208	380	1,588		

臺南市地方創生提案通過及目前辦理情形

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位:萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形 (更新至110年6月底)	是否為前瞻基礎建設計畫2.0?
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
新營區	多元教育與學習陪伴中心	勞動部	多元培力就業計畫	350			350	350		350				盤點未來可以營運之項目和合作單位。	否
		文化部	青年村落文化行動計畫	100			100	100		100				配合建物修繕進度,預計110年11月才會舉辦活動(經費來源:商業科-大新營嘉年華)。	否
	創作者撐夢行動	文化部	促進民間提供適當空間供文化創意事業使用補助	528			528	35		35				1. 已與多位個人文創業者接洽,期盼在統整資訊後110年可以提出完整計畫。 2. 臺灣創藝生活行動協會籌備中。	否
	新營市民學堂-探索教育事業實驗計畫	勞動部	多元培力就業計畫	480			480	480		480				討論提案方向與執行團隊分工。	否
		文化部	青年村落文化行動計畫	100			100	100		100				討論提案方向與執行內容期程。	否
	「警察宿舍再利用微型創新教育體驗學院」營造計畫	內政部	城鎮之心工程計畫	3,000			3,000	2,000		2,000	1,600	400	2,000	1. 內政部城鎮之新計畫109年3月14日核定通過2,000萬元。 2. 109年10月公所辦理設計監造發約中。 3. 109年11月26日工程公告上網。 4. 109年12月23日舉辦施工前會議。 5. 110年1月3日開工。 6. 110年3月15日實際進度15.46%。 7. 110年4月12日預定進度14.4%,實際進度24.41%。 8. 110年5月31日預定進度27.1%,實際進度32.88%。 9. 110年6月20日預定進度41.08%,實際進度60.06%。	否
	新營區微型創新教育體驗基地空間整備活化計畫	國發會	地方創生公有建築空間整備活化計畫					222	55	277	222		222	1. 國發會於110年5月18日核定通過補助經費222萬7,360元。	是
	小計			4,558	0	0	4,558	3,287	55	3,342	1,822	400	2,222		

臺南市地方創生提案通過及目前辦理情形

行政區	事業計畫名稱	中央對應部會計畫		提案申請經費(單位:萬元)				國發會同意經費(萬元)			中央部會核定經費(萬元)			目前辦理情形 (更新至110年6月底)	是否為前瞻基礎建設計畫2.0?
		中央部會	申請計畫	中央經費	地方自籌	民間投資	合計	中央經費	地方自籌	合計	中央經費	地方自籌	合計		
北區	臺南市長照創新整合型服務據點	衛服部	加速推動地方創生計畫—地方創生長照衛福據點整備	2,777	6,865	0	9,642	2,777	1,248	4,025				1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議衛福部同意以2,915萬元為補助上限，實際補助金額視審查結果而定(整體建設費用4,025萬元，地方自籌1,110萬元)。 2. 衛福部於109年10月6日輔導會議表示本案修正後同意補助2,915萬元，相關經費來源由110年度經費核列。 3. 本案現由本府社會局協助編列相關配合款，確認後計畫送衛福部。 4. 109年11月份計畫修正完成，已陳送衛福部，等待核准函文。 5. 國發會110年3月11日召開工作審查會議，衛福部同意補助2,777萬元為上限，並請社會局修正計畫。 6. 110年6月底仍未收到中央核定經費的公文。 7. 原定中央核准3層樓，經討論後，修正為5層樓(整體建設費用9,642萬元，地方自籌6,865萬元)，目前修正計畫書及經費修正陳核中。 8. 本案於110年6月22日綜發各局處意見陳核，原地上3層樓修正為地上5層樓及地下1層樓，(工務局依建物係F-1類組需設置防空避難設備增建地下1層樓)，目前修正計畫書及經費陳核中。	是
	整建長照衛福據點-新建臺南市北區勝安社區活動中心	衛服部	加速推動地方創生計畫—地方創生長照衛福據點整備	2,400	1,200		3,600	2,400	1,200	3,600	720	132.6	852.6	1. 本案國發會於109年11月23日開研商會議，獲國發會同意納入地方創生專案。 2. 國發會110年3月11日召開工作審查會議，衛服部同意補助2,400萬元為上限，並請公所修正計畫期程。 3. 北區區公所於110年3月31日檢送修正計畫書予社會局，社會局於110年4月16日轉送衛福部。 4. 臺南市政府社會局於110年4月8日核定補助132萬6,000元予本所辦理本案之規劃設計。 5. 衛生福利部於110年5月17日函文同意補助2,400萬元，補助經費採分階段核定，於前瞻基礎建設第3期(110-111年)先行核定720萬元，下一階段待工程決標，依實際工程進度核定經費。 6. 勞務規劃設計案於110年6月15日開資格標，6月25日完成評選會議，目前辦理議價程序。	是
	阿嬤妳看市集-臺南美國學校舊址人行空間改造	內政部	城鄉建設-城鎮之心工程	600	150		750	600	150	750	600	150	750	1. 本案於109年4月29日國發會輔導會議內政部同意補助。 2. 內政部於6月29日函文補助750萬元。 3. 109年11月17日已發包出去，預計將在11月底開工。 4. 110年2月9日竣工，3月5日辦理驗收。 5. 110年3月13、14日辦理「阿嬤妳看市集開幕活動」。 6. 本案已結案。	否
	阿嬤妳看市集-駐點經營	勞動部	培力就業計畫	555			555	555		555	555		555	1. 本案於109年8月31日提送申請計畫。 2. 10月13日召開審查會，補助金額將依審查結果而定。 3. 11月依審查結果修改計畫書內容。 4. 109年12月28日將修正後計畫送勞動部審查。 5. 勞動部110年1月5日核定第1年185萬，後續規劃第2-3年每年編列185萬，3年總經費規劃555萬。 6. 本案已結案。	否
	阿嬤妳看市集-停車需求	臺南市政府交通局	臺南市政府停車場開發計畫		442		442		442	442		442	442	1. 本案由市府交通局同意補助新臺幣4,418,491元，已於109年11月17日(文號)向交通局申請規劃設計經費，並由交通局於109年11月25日(文號)核定補助99,000元之規劃設計經費。 2. 110年6月7日完成規劃設計。 3. 工程預計110年7月6日第一次開標。	否
小計				6,332	8,657	0	14,989	6,332	3,040	9,372	1,875	724.6	2,599.6		
合計				41,639.63	12,273.23	60,708.45	114,621.33	23,293.89	3,095.00	26,388.89	9,220.58	2,404.60	11,625.18		